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RESUM DEL TREBALL DE RECERCA: “EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST”

Sempre he sentit a parlar de I'estiu de 1992 com un gran esdeveniment per a la ciutat
de Banyoles. L'he tingut present en diferents moments de la meva vida pero
personalment, mai havia aprofundit en el tema ni m’havia qglestionat si realment hi
podia haver un abans i un després de la meva ciutat a causa dels Jocs Olimpics. Es
per aquest motiu que ara, un quart de segle després dels Jocs, volia veure I'abans i el
després de Banyoles i comprovar com de gran va ser la petjada que van deixar els
Jocs Olimpics a la ciutat. També volia recopilar la informacié del procés que va patir la
vila per les obres i conéixer les organitzacions que les van fer possibles; aixi com
interessar-me per la situacié de Banyoles un cop van arribar els Jocs i un cop van
acabar. |, al final, poder extreure una conclusié que confirmés o desmentis la hipotesi

seguent: “Els Jocs van ser positius per la ciutat de Banyoles”.

El treball esta estructurat en tres grans parts. La primera consta dels fets relatius al
"procés previ dels Jocs”: la situacid de Banyoles abans dels Jocs, una mencié a
I'estudi técnic sobre el fet olimpic a Banyoles; el programa olimpic definitiu, amb totes
les infraestructures que es van fer i els seus costos respectius i també els projectes
que mencionava I'estudi, perd que no es van acabar realitzant. La segona part, “Durant
els Jocs”, esta dedicada a aspectes més esportius, centrats en el rem; perd també s’hi
explica com d’especials van ser els set dies de les olimpiades i, per ultim, un petit
homenatge a l'imprescindible voluntariat. La tercera part, “Després dels Jocs”, consta
d'un estudi fotografic, d’autoria propia, de les obres un cop acabades amb una petita
explicacié de I'is posterior que se’ls hi dona; també les visions de diverses persones
sobre com ha quedat Banyoles i, per ultim, el llegat que han deixat aquests Jocs a la
ciutat, inserint cites de diverses persones que ho van viure i que he tingut 'oportunitat
d’entrevistar. A les conclusions, el darrer punt, s’hi fa una valoracié general de tota la

informacio recaptada i tractada.

La metodologia utilitzada ha consistit a entrevistar a diverses persones que van formar
part de tot aquest procés, responsables, voluntaris dels Jocs, ciutadans, esportistes
que van tenir I'oportunitat de participar-hi, entrenadors, arquitectes, etc.; també s’ha
consultat els arxius que Joan Solana, alcalde de Banyoles durant aquells anys, el
mateix Ajuntament o Dick Pieper em van proporcionar, aixi com llibres que podien
contenir informacio rellevant com ara Banyoles, al costat de Barcelona o Banyoles, a
I'ombra dels JJ.OO 92.
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«Banyoles és subseu de rem.

Després de tres anys d’obres necessaries per a la ciutat, per a la restauracio ecologica
de l'estany, per a la seva connexid amb Girona, Barcelona i Franca; per a la seva
articulacid  urbanistica; per dotar-nos d’equipaments esportius i culturals
imprescindibles... Després de moltes molésties; de controvérsies apassionades i
respectuoses; de molts gestos de comprensié i complicitat; del treball intens per complir
els terminis de centenars de professionals i voluntaris... i d’'una col-laboracid institucional
lleial i exemplar...

Després d’haver de viure situacions violentes que mai no s’havien d’haver produit...
Després de la decepcid de I'Olimpiada Cultural...

Es van celebrar les proves. Banyoles va estar a l'algada de I'esdeveniment esportiu,
després d’estar a l'algada de les necessitats ciutadanes.

Vint-i-cinc anys després, tenim una consciéncia més clara que tot el que passa al mén
ens afecta, que massa arbres amaguen boscos, que no aprenem de les experieéncies
passades. Perd el 92 també ens recorda que les ciutats petites poden aspirar a grans

projectes.»

Joan Solana
Alcalde de Banyoles (1991-1999)
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1. INTRODUCCIO

Sempre he sentit a parlar de I'estiu de 1992 com un gran esdeveniment per a la ciutat
de Banyoles. L’he tingut present en diferents moments de la meva vida: mentre
caminava per I'estany, quan anava al Club Nataci6 a fer esport, quan passejava per la
Vila Olimpica, quan la meva avia va desempolsar una dessuadora blanca d’en Cobi i
me la va donar, etc. La meva familia em comentava aspectes d’aquells set dies d’agost
com un fet que els havia marcat, pero personalment, mai havia aprofundit en el tema ni
m’havia questionat si realment hi podia haver un abans i un després de la meva ciutat a
causa dels Jocs Olimpics. Entre el 28 de juliol i el 2 d’agost del 1992, remers d’arreu del
mon es van concentrar a Banyoles per participar en les proves dels Jocs Olimpics de
Barcelona. Ara fa vint-i-cinc anys d’aquells dies d’estiu, on I'estany de Banyoles va ser
la capital mundial del rem i la ciutat es va projectar internacionalment com a subseu

olimpica.

Aquells dies tan exitosos van ser el reflex d’'uns dos anys d’intensa activitat esportiva,
econdmica, social, d’'infraestructures, etc. El cami no va ser facil, pero els obstacles que
hi va haver no van impedir que la ciutat assolis els seus ambiciosos objectius. Ara, un
quart de segle després dels Jocs, vull veure I'abans i el després de Banyoles i comprovar
com de gran va ser la petjada que van deixar els Jocs Olimpics a la ciutat. També
m’agradaria recopilar la informacié del procés que va patir la vila per les obres i conéixer
les organitzacions que les van fer possibles; aixi com interessar-me per la situacié de

Banyoles un cop van arribar els Jocs i un cop van acabar.

El treball esta estructurat en tres grans parts. La primera consta dels fets relatius al
"procés previ dels Jocs”: la situacié de Banyoles abans dels Jocs, una mencié a I'estudi
técnic sobre el fet olimpic a Banyoles que consta a I'annex del llibre Banyoles, a 'ombra
dels JJ.OO 92; el programa olimpic definitiu, amb totes les infraestructures que es van
fer i els seus costos respectius i també els projectes que mencionava I'estudi, perd que
no es van acabar realitzant. A més, hi haura un apartat sobre tots els dérgans de gestio
que ho van fer possible, un altre explicant qué va ser I'Olimpiada Cultural i, per tltim, un
altre relatiu a la restauracio ecologica de I'estany i el seu entorn. La segona part, “Durant
els Jocs”, esta dedicada a aspectes més esportius, centrats en el rem; perd també s’hi
explica com d’especials van ser els set dies de les olimpiades i, per ultim, un petit
homenatge a l'imprescindible voluntariat. La tercera part, “Després dels Jocs”, consta

d’un estudi fotografic, d’autoria propia, de les obres un cop acabades amb una petita
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explicacié de I'is posterior que se’ls hi dona; també les visions de diverses persones
sobre com ha quedat Banyoles i, per ultim, el llegat que han deixat aquests Jocs a la
ciutat, inserint cites de diverses persones que ho van viure i que he tingut 'oportunitat
d’entrevistar. A les conclusions, el darrer punt, es fara una valoraci6 general de tota la
informacié recaptada i tractada. Amb aquest treball espero ser capa¢ de fer una
valoracio general del fet olimpic a Banyoles i poder-ne extreure una conclusié que
confirmi o desmenteixi la hipotesi seguent: “Els Jocs van ser positius per la ciutat de
Banyoles”. Els annexos constaran d’arxius, fotografies i informacio variada, interessant
de fer-hi un cop d'ull, perd que, tal i com esta estructurat el treball i el limit de pagines

establert, no s’hi han pogut inserir.

La metodologia utilitzada consistira a entrevistar a diverses persones que van formar
part de tot aquest procés, responsables, voluntaris dels Jocs, ciutadans, esportistes que
van tenir 'oportunitat de participar-hi, entrenadors, arquitectes, etc.; també consultaré
els arxius que Joan Solana, alcalde de Banyoles durant aquells anys, el mateix
Ajuntament o Dick Pieper m’han proporcionat, aixi com llibres que puguin contenir
informacio rellevant com ara Banyoles, al costat de Barcelona o Banyoles, a 'ombra
dels JJ.OO 92.
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2. ABANS DELS JOCS

2.1. LA SITUACIO DE BANYOLES ABANS DELS JOCS

Banyoles era, i és, una ciutat petita que es troba entre Girona, Figueres i Olot. Aquesta
situacié, malgrat tenir pocs habitants', li havia permés exercir el paper de centre
econdmic i cultural. El que feia de Banyoles un lloc especial era el seu estany, petit?,
perd molt important pel seu valor ecologic i el seu interés esportiu®. Des de feia cent
anys s’hi practicava I'esport del rem. S’hi entrenava durant tot 'any independentment de
I'estacio i venien remers de tots els llocs del mén, fent de I'estany el punt de referéncia

de tot el rem mundial gracies al mecenatge de Pedro Abreu.

Pedro Abreu, cuba instal-lat a Barcelona, I'any 1971 va proposar la creacido d’'una
fundacié universitaria i d’'un centre oficial de residéncia i ensenyament, amb Jean
Tarcher com a entrenador i técnic responsable de la part esportiva i Dick Pieper com a
coordinador técnic.* Aquesta escola volia donar als esportistes la possibilitat d’entrenar-
se i estudiar alhora, aconseguint aixi un alt nivell competitiu i assegurar als atletes un
futur professional per als anys posteriors a la seva carrera esportiva.® La fundacio va
aconseguir créixer i assolir els objectius marcats amb moltes victories per part dels
becats; perd 'Escola de Rem es va dissoldre I'any 1980 quan es produi el lamentable
segrest de Pedro Abreu. Aquest segrest va ser fet per part ’ETA i va durar 45 dies. El
cuba va ser alliberat a Espanya, perd després va anar a viure a Suissa, on va residir fins
que va morir, el 2004. Un cop alliberat, el flux de diners que arribaven periddicament de
Banyoles es va acabar. Pedro Abreu va ser tan important per Banyoles que, anualment,

es fa una regata amb el seu nom per tal de recordar-lo

Va ser en aquest context quan, el dia 31 de gener del 1981, Barcelona va anunciar que
sol-licitaria d’organitzar els XXV Jocs Olimpics, i Banyoles va comencgar a elaborar el

seu projecte per estar a l'algada de les circumstancies.

' Banyoles tenia de tan sols 13.500 habitants els anys 90 (ara en té prop de 20.000).

2 La longitud de I'estany, en el seu eix major, nord-sud, és de 2.150 metres. La seva superficie
mesura 1.18km? i el volum de les aiglies és de 17hm3.

3 Ja al 1964 I'estany havia obtingut renom internacional amb la mitica regata Oxford-Cambridge
i també tenia una llarga llista de competicions de rem, motonautica i esqui nautic.

4 Pedro Abreu i Dick Pieper van venir a Banyoles per participar en 'esqui nautic que ja feia temps
que es practicava a I'estany i, a més a més, per passar-hi les vacances d’estiu.

5 L’escola volia seguir el model de Ratzeburg perd malauradament no es va poder realitzar
encara que, segons Dick Pieper, la idea sempre la tindra (Entrevista realitzada el 20 de juny de
2018).

10
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Figura 1. Imatge del Palais de Beaulieu (Suissa), edifici on va
tenir lloc I'eleccio de la seu Olimpica dels Jocs Olimpics del
1992

Després, I'1 de juliol de 1982, Dick Pieper va tenir la iniciativa de crear el Centre Catala
de Rem Olimpic (CCRO), ja que no podia deixar perdre tot el treball realitzat per I'escola
de rem Banyoles. Aquest centre aspirava a la formacié de grans esportistes alhora que
volia construir les seves propies embarcacions a un preu competitiu sense perjudici de

la qualitat.

Figura 2. Imatge de Dick Pieper juntament la promocio
92, remers que s’estaven formant per arribar a ser
promeses per a I'éxit als Jocs Olimpics de Barcelona.
(Dick és el de la dreta de tot) Figura 3. Imatge de Dick Pieper el dia de

I'obertura del Centre Catala de Rem
Olimpic, que va coincidir amb el dia del
seu aniversari

11
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Segons Pieper: “Hi havia diversos elements: s’havia de salvar el rem a la ciutat -per aixo
vaig crear el Centre Catala de Rem Olimpic-, i després volia arreglar el Club. Jo i el
president de la FISA, Thomas Keller, vam pensar que s’havia de fer un Club nou i jo,
amb els meus diners, volia, perd no podia aconseguir-ho tot sol. El Club abans tenia uns
3.400 metres quadrats i jo vaig fer uns projectes que volien ampliar el club a uns 7.500
metres quadrats. Llavors vam posar el club dins el projecte de la candidatura olimpica
com a edifici administratiu i d’entrenament per als equips olimpics; juntament amb la

carretera, I'estany, el canvi de la pista (invertint I'arribada i la sortida), etc.” ®

El 1985 es va organitzar a Banyoles el Match des Séniors, competici6 de rem
internacional. Dick Pieper n’era un directiu’, i aquest campionat es va pensar com una
bona manera per promocionar Banyoles, ja que va venir el vicepresident de la FISA (la
Federacio Internacional de Rem), Denis Oswalt, i va mirar les instal-lacions. El Match
era un campionat per als remers que havien fet els 18 anys perd no havien complert els
22. Va ser arran d’aquest fet que va néixer el llibre Banyoles, al costat de Barcelona,
que pretenia presentar la candidatura de la ciutat. Val a dir que es tenia a Thomas Keller,
molt amic de Dick Pieper, a favor de la candidatura de Banyoles ja que en nombroses
ocasions havia dit que s’havien de fer les proves de rem olimpiques a la ciutat de
Banyoles. Perd no tothom hi estava a favor: eren contraris a Banyoles com a subseu,
Barcelona, que defensava una pista de rem artificial a Sitges, els bascos i la Federacio
Espanyola i la Catalana, entre d’altres.® Sense anar més lluny, Jesus Agliero, president
de la Federacié Catalana de Rem, va declarar en una entrevista al diari E/ Pais titulada
Dels Jocs a linfinit. “No volia que el rem es disputés alla. A Barcelona i a l'area
metropolitana no hi havia cap espai per practicar rem, i en altres Jocs es van construir

ex professo. Qui vol remar prop de Barcelona no ho pot fer.

6 Cita extreta de I'entrevista realitzada el 20 de juny de 2018.

" Dick Pieper, d’origen alemany i establert a Banyoles des dels anys 60, a part de ser-ne directiu,
alhora era sots-president del Club Natacié Banyoles (C.N.B.). També era enginyer tecnic d’'una
prestigiosa casa automobilistica —alemanya. Va ser membre de I'equip técnic als Jocs del 92 i
era el responsable de les relacions amb la Federacié Internacional. Estava casat amb una
banyolina.

8 Segons Dick Pieper, un cop Barcelona va ser proclamada com a Seu dels Jocs Olimpics del
92, es va fer una reunio al Club Natacié Banyoles I'any 1987 on hi havia Miquel Abad, director
de la candidatura, Thomas Keller, president de la FISA, i Sergio Orsi, president de la Federacié
Internacional de Piraglisme, amb l'objectiu de decidir on hi hauria la Subseu Olimpica de Rem,
que estava entre Banyoles i Barcelona. A I'hora de fer les votacions, Sergio Orsi va votar en
contra de Banyoles, amb la justificacié que estava massa lluny de Barcelona; i quan va arribar el
torn de Thomas Keller, aquest es va aixecar i va dir; “Contrari a I'opinié del meu amic Sergio Orsi,
la FISA exigeix, per les condicions idonies del camp de regates de Banyoles, que Banyoles sigui
la Subseu de Rem dels Jocs i no pensem moure’ns d’aqui.” (De I'entrevista realitzada el 20 de
juny de 2018).
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El llac de Banyoles, que és fantastic, ja el teniem, el tenim i el tindrem per a tota la vida.
Perd hi havia compromisos politics al darrere. A Banyoles hi havia gent amb molt de pes

i li van menjar el coco al president de la Federacié Internacional”.®

585 GFANYVOLEZ

Figura 4. Imatge de Dick Pieper (dreta) juntament amb Figura 5. Imatge de Dick Pieper i Jordi Pujol

Sergio Orsi (esquerra) i Thomas Keller (costat de Dick) a baixant les escales de I'antic Club Natacio
una de les visites a Banyoles abans de I'eleccié de la Banyoles a una de les visites del president de
subseu Catalunya a Banyoles

Segons Jeroni Moner: “Hi havia dos tipus d’adversaris, per una banda hi hauria
Barcelona i la Generalitat, ja que en aquell moment a Barcelona estava governant el
partit socialista pero la Generalitat era de Convergéncia i Unio, i en aquest sentit no hi
havia una oposicié directa per part de la Generalitat, perd a aquesta li costava acceptar
que el “premi’ se I'emportés el partit socialista. |, per l'altra banda hi tindriem els
ecologistes i altres partits més minoritaris que, només pel fet que fossin els socialistes

els que aconseguissin aquell trofeu, ja eren contraris.”™®

Perd, deixant de banda aquests aspectes politics, el projecte que es va presentar pels
Jocs Olimpics es fonamentava, tal i com es cita al llibre Banyoles, al costat de Barcelona,
en I'experiéncia d’organitzacié de competicions esportives i culturals de primer nivell, en
la vitalitat econdmica dels sectors industrial, comercial i de serveis de la ciutat, en la
unitat politica, en la il-lusié col-lectiva: en instruments legals, els més importants dels
quals eren el Pla General de Banyoles, les Normes subsidiaries de Porqueres i el Pla

Especial de I'Estany.

9 Article escrit I'1 d’agost de 2017 per Bernat Coll al diari E/ Punt.
10 Cita extreta de I'entrevista que li vaig fer el 21 de juny de 2018.
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Contemplava els canvis que s’havien de dur a terme a la ciutat, com ara 'homologacio
absoluta de la pista, el desenvolupament urbanistic; 'acabament de la xarxa viaria
basica; la proteccio del paratge lacustre i la seva restauracio ecologica i paisatgistica;
I'activacié dels programes d’equipaments i serveis culturals i sanitaris; I'establiment d’un
pla especial de seguretat ciutadana; i la col-laboracié amb la Generalitat de Catalunya i
les altres Institucions per millorar les comunicacions per carretera i altres. L’Ajuntament

garantia el personal, material i serveis necessaris per I'execucié de tots els programes

esmentats anteriorment.

—L’estany entre 1915 i 1919. Es pot observar la manca d’arbrat a I’estanyol del Vilar i el fort desenvolug t de la vegetacio d’aig lis s0-
bre tot la més praxima a I’aigua.

Figura 6. Imatge de I'estany entre 1915i 1919

2.2. L’ESTUDI TECNIC SOBRE EL FET OLIMPIC A BANYOLES (1985) realitzat per
Josep Riera i Micald, Jeroni Moner, Carles Abella i Tomas Garrofé'

Consultant el llibre Banyoles, a 'ombra dels JJ.OO 1992"° hi consta un estudi als
annexos (pagines 169-186) que van fer els arquitectes Josep Riera i Micalé i Jeroni
Moner, Carles Abella, catedratic de limnologia de la UdG i i 'economista Tomas Garrofé.
Es I'estudi que es va dur a terme sobre la viabilitat de celebrar a 'estany de Banyoles
les proves de rem i piraglisme dels Jocs Olimpics. Amb unes molt bones expectatives,
en part perqué es tenia la plena confianga de Pasqual Maragall que, en diverses
ocasions, havia donat un important suport a Banyoles perqué fos subseu dels Jocs. Tots
ells reflexionen sobre els canvis que s’haurien de produir per dur a terme una prova

d’aquest tipus.

" Quan a Barcelona ja s’estava gestant la idea d’un projecte olimpic, a Banyoles comengava a
pensar-se la idea de convertir-la en subseu. Es per aquest motiu que I'Ajuntament va encarregar
a comengaments de 1984 I'elaboracié d’un informe sobre les expectatives olimpiques, que va
tenir el titol d’Estudi sobre les possibilitats tecniques per a la celebracié a Banyoles de les proves
de rem i piragiiisme de I'Olimpiada de Barcelona.

2 MONER, Jeroni; RIERA, Josep; ABELLA; Carles; GARROFE, Tomas (1987). Banyoles, a
l'ombra dels JJ.0O0. 92. Girona: Edicions Periddiques de les Comarques, S.A.
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Consideraven que s’havia de coneixer els efectes que un esdeveniment com aquest
podia produir sobre I'estany i sobre la poblacid, les mesures de precaucié que calia
prendre, les transformacions necessaries, la situacio i el desenvolupament de la ciutat,
'impacte sobre la hisenda local, el nivell d’'inversions publiques necessari, etc. També
s’havia d’esbrinar els punts a favor o en contra que tenia la celebracié de les proves
sobre el conjunt de la ciutat des de tots els punts de vista (econdmic, social, turistic,

ecologic, etc.).

Com apareix escrit al llibre, fora I'estudi: “No solament es tracta d’organitzar (o de deixar
organitzar) les proves de rem dels Jocs i d’aconseguir uns éxits en el sentit d’'una bona
organitzacié, o bé d’adequar les estructures urbanes i viaries amb vista als JJ.0O, siné
també de presentar una imatge paisatgistica i ecoldgica exemplar, modélica i digna”.

Llegint aquestes paraules es pot observar que els autors es mantenien molt critics amb
'oportunitat de Banyoles com a subseu i el seu element primordial era vetllar pel

benestar de Banyoles i de I'estany.

L’estudi contemplava un seguit d’actuacions que caldrien per tenir la ciutat a punt un cop
els Jocs arribessin. Aquestes actuacions eren fer una pista homologada per la FISA,
una Vila Olimpica, un complex esportiu, el Parc de la Draga, reformar el Club Natacio,
arreglar el front de I'estany i fer-hi un passeig amb un carril bici, una oferta comercial,

una de cultural i, per ultim, una remodelacié en profunditat de la xarxa viaria.

2.2.1. Costos i finangament. La seva distribucié segons I'’estudi técnic

L’estudi també feia una estimacio dels costos i el finangament possible de totes aquelles
obres. Tal i com podem observar amb el quadre a continuacio, la distribucié del cost de
les inversions es repartia, sobretot, entre I'actuacié en la xarxa viaria (33,26%), el
complex residencial de la Vila Olimpica (26,22%) i el complex esportiu (11,08%). El
resultat d’aquest estudi va portar a suposar que les inversions de qué era capag

I’Ajuntament de Banyoles estarien entre les seguents opcions:

Opcio1............. 200,8 milions de pessetes
Opcié2............. 301 milions de pessetes
Opcié3............. 443,8 milions de pessetes

Es considerava que era perfectament assolible I'opcié 2 sense greus desequilibris
pressupostaris ni fortes hipoteques per a la hisenda local; perd a I'hora de la veritat la

despesa municipal va ser d’'uns 497.971.000 pessetes, per tant 'Ajuntament va haver
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d’invertir més del que s’imaginava en aquest estudi. Al quadre adjunt s’hi pot veure una

aproximacié d’'una possible distribucié de les inversions per entitats finangadores.

VOLUM I’INVERSIONS
Proves de Rem i Piragiiisme
BANYOLES (1985-1992)

Conceptes Entitats financadores Total inversio
Org. Piblies C.0.J.0. Ajuntament Inv. Privada

Pista i Organitzacio —_— 234,43 m. _— —_ 234,43 m.
Complex Resid. vila Olimpica 105,00 m. 45,50 m. 713,00 m. 863,50 m.
Complex Esportiu 365,00 m, — = _— 365,00 m.
Parc Draga —_ 75,00 m. 23,00 m. _ 98,00 m.
Club Nataci6 49,50 m. 45,50 m. _— _ 95,00 m.
Front d’Estany 27,60 m. 3,00 m. 40,00 m. _ 70,60 m.
Passeig Dalmau / Castell 16,00 m. 3,00 m. 14,00 m. —_ 33,00 m.
Castell / Can Morgat _— 4,50 m. 15,75 m. —_— 20,25 m.
Can Morgat / Lib —_ —_— 17,50 m. — 17,50 m.
Lio / Draga 59,50 m. 17,35 m, —_— 76,85 m.
Oferta Comercial 21,60 m. —_ 5,00 m. 15,00 m. 41,60 m.
Oferta Cultural 245,00 m. — 37,50 m. —— 282,50 m.
Xarxa Viaria 520,00 m. — 307,34 m. 268,22 m. 1.095,56 m.
TOTAL 1.244,70 m. 529,93 m. 522,94 m. 996,22 m. 3.293,79 m.
37,79 % 16,09 % 15,88 T 30,24 100 %y

Figura 7. Quadre on es mostra el volum d’inversions que preveien que hi

hauria d’haver per cobrir els costos olimpics

2.3. EL PROJECTE OLIMPIC DEFINITIU

Tot seguit estudiarem tots els projectes que van contemplar i, en la majoria de casos,
realitzar per al gran esdeveniment. Algunes parts son tretes de I'estudi técnic, ja que hi

ha aspectes citats en ell que és interessant que siguin presents al treball.

2.3.1. La pista de regates i els seus complements

La pista ideal havia de ser de 2.000 x 81 m, separada de la vora un minim de 10m, amb
una distancia anterior a la sortida de 25 m i una de frenada o posterior a I'arribada tan
propera com fos possible als 100 m, i amb una fondaria de 3,50m, segons els reglaments
de la FISA. També es necessitava una separacio de la vora de I'estany en tot el seu
recorregut de 50 metres, aixi com 6 carrers de 13,50 metres d’amplada, senyalitzats
d’acord amb el sistema Albano, que consisteix en les separacions dels carrers dels

camps de regates per una linia de boies subjectades a un cable submergit.
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La disposicido de la pista a I'estany era de sud a nord. Aix0 permetia ubicar I'area
d’espectadors alhora que propiciava la preservacié ecologica del paratge. Calia dur a
terme una petita modificacié del perimetre de I'estany a I'area d’arribada: eliminar
I'estructura de formigod que hi havia en aquells moments a la vora de I'estany per acostar

al maxim la linia d’arribada a la tribuna d’espectadors. "

Figura 9. Imatge d’'una maquina treballant amb

Figura 8. Dibuix de la pista de regates les obres de la pista de rem

necessaria per als Jocs

La pista necessitava també una série de complements per al seu bon funcionament: la
senyalitzacio, el cronometratge i el control parcial de TV, un ponté mobil per a la sortida
de piraguisme, catamara de TV amb carreré senyalitzat, etc. També una torre d’arribada,
palanques, grada d’espectadors (per a unes 1000 persones)'¥, magatzem de materials,
sales de treball, oficines per al control de les entrades, venda de souvenirs, bar, etc.

3 Un aspecte a destacar és que aquesta tribuna oferia una gran visibilitat de tot el recorregut,
amb els carrers disposats en una alineacié perfecta. També era remarcable el sistema de
marcatge de la linia d'arribada: mitjangant un tub que projectava aire comprimit i marcava una
linia de bombolles en la superficie de l'aigua. A aixd facilitava al public la visi6é d'aquest punt,
sense haver de recérrer a les apreciacions de la perspectiva.

14 La grada d’espectadors era prevista per a 20.000 persones; pero, per falta de diners, es va
haver de reduir a 10.000. Una anecdota explicada per Dick Pieper el 29 de setembre de 2018
il-lustrant aquest fet: va convidar remers alemanys i companys seus per venir a veure les proves
olimpiques a Banyoles pero, al reduir-se la grada, es van quedar sense lloc. Va ser llavors quan
Pieper va decidir col-locar una série de barques vora la linia costanera de I'estany perqué
poguessin tenir també una visibilitat optima.
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Cal dir que, tal i com consta a la Memoria Oficial dels Jocs Olimpics de Barcelona: Els
mitjans a la pagina 288, tots els complements es van adaptar tant a les caracteristiques
de I'estany com a les exigéncies ecologiques i es va considerar indispensable que tots
ells fossin desmuntables i realitzats amb elements lleugers, llevat dels que serien

necessaris per a competicions posteriors.

Figures 10, 11 i 12. Imatges de I'estany i el seu entorn durant els Jocs

Area de sortida

A la zona de sortida es van construir uns tunels subterranis que permetien col-locar i
retirar els passadissos de sortida (I'element blanc que apareix a la fotografia a I'esquerra)
i es va tancar una superficie suficient per a la ubicacié de les instal-lacions necessaries

per a les proves, d’acord amb la reglamentacio de la FISA.

=

Figura 13. Imatge dels remers a I'area de sortida just abans

de sortir
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Area d’arribada

A la zona d'arribada, situada al nord de I'estany, s’hi va fer un dragatge de les aiglies
per ampliar I'area de frenada de les embarcacions, cosa que feia obligatori el desviament
de la carretera C-150, facilitant aixi que la circulacié procedent del sud o del nord no
hagués d’utilitzar I'estructura viaria interna de la poblacié per accedir a la zona. També
s’hi situa la torre per a la foto d'arribada, de 14 m d’algada, que era una estructura amb
les unions fixades amb cargols, i també les grades provisionals, per a 4.500 persones.
Al costat de I'area d’arribada s’hi va habilitar una superficie de 12ha per a aparcament,
apta per a 6.000 vehicles. A l'altre costat del passeig s’hi van situar els serveis per al

public, sempre amb el mateix criteri d’instal-lacions provisionals.

Figura 14. Imatge de 'area d’arribada durant

Figura 15. Fotografies de les grades, la torre

les seves obres (1990) d’arribada i altres elements desmuntables

Pero, un fet que va comentar Josep Maria Reyes va ser que a aquesta zona, per als
Jocs, s’hi va fer una estassada. Va consistir en eliminar tot el canyissar i les plantes que
naixien al voltant de I'estany, i perqué aixi es veiés més net. Aquesta neteja es va fer per
a col-locar-hi alla la grada del public i que tingués una bona vista. Perd aixd en un lloc
tant fragil com és I'estany, no va anar del tot bé. Sobretot perqué aquest lloc és un lloc
ideal per als ocells per a niuar. Segons ell, segurament no es va fer cap estudi complet
i per tant no s’estava realment segur que no hi hagués unes consequéncies negatives.
Per sort, comenta, Limnos sempre insisteix en respectar molt els ocells i el seu procés
de niuar i segurament aquest aspecte es va solucionar eficagment. Després dels Jocs,
es va acabar fent un reglament d’activitats de I'estany per tenir en compte aquelles

coses. Pero l'ideal és que aquest reglament s’hagués fet abans dels Jocs.

Cost final del camp de regates: 168.393.333 pessetes
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2.3.2. L’area de la draga, centre neuralgic de les proves olimpiques, i el Parc

L’area del centre d’organitzacié -area de la Draga- es componia, en aquells moments,
de dues zones ben diferenciades: una de relativament edificada, per sobre de la cota de
I'estany, i una altra constituida per camps de conreu per sota d’aquesta. Tal i com consta
a I'estudi técnic, aquesta zona era la segona prioritat que establia el Primer Pla General
de la Democracia i hi plantejava una nova ordenacid, amb tres zones; una d'us
residencial, una altra de parc amb equipament esportiu (el complex esportiu) i la resta,

de parc public.

. AN,
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Figures 16 i 17. Imatges de I'area de la Draga
abans de les obres olimpiques (1990)

Quan es va fer I'estudi técnic, la gestié d’aquesta area es trobava en fase de compra de
terrenys i d’aprovacio del Pla Especial d’Ordenacié de Volums i Zones que permetria
I'actuacio immediata a I'entorn. D’aquesta manera s’ordenava la fagana nord de la ciutat.
Durant els Jocs, en aquesta zona s’hi van poder posar una série de carpes que van fer

la funcié organitzadora de tot aquell esdeveniment, totes de caracter desmuntable.

Figures 18 i 19. Imatges de I'area de la Draga. A la dreta, el moment de les obres i a

I'esquerra, abans d’aquestes (1990)
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L'area de parc public'®, formada per antics terrenys ocupats per aiguamolls proxims a
I'estany de Banyoles, es plantejava com una area d’esbarjo i picnic'® i, de cara als Jocs,
s’hi volia instal-lar arees de servei per al public itinerant'” i com a zona tancada on situar
els hangars o envelats provisionals per a les embarcacions, a més dels vestidors i la
resta de serveis desmuntables. L’arquitecte que es va fer carrec d’aquest projecte era
Ramon Forcada, que va partir de 'avantprojecte realitzat per Peter Eisenman. L’obra,
formalment, volia rendir homenatge a 'embarcacié estrella de les competicions de rem,
el vuit; i les seves reformes van consistir en urbanitzar i enjardinar la zona, convertint

tots aquells conreus i aiguamolls proxims a I'estany en un lloc d’esbarjo i de parc public.

Lo

S

Figura 20. Vista aéria del Parc de la Draga on es Figura 21. Planol de la forma de vuit del Parc
pot veure la forma de vuit d’aquest de la Draga

Figures 22 i 23. Imatges de I'area de la Draga durant

les obres, ja a punt d’acabar I'any 1991

15 ’area de la Draga estava formada per 50.000m2, 20.000m2dels quals eren destinats al la zona
del parc public. Els altres 30.000m? restants havien de constituir un espai de plantacié
desenvolupada i també havien de contenir els serveis per als espectadors que vindrien per als
Jocs.

'6 Per tal d’eliminar el picnic a zones no apropiades per a aquest Us, es va plantejar habilitar una
area amb taules i bancs on es pogués realitzar aquesta activitat. Perd a I’hora de plantar-hi els
arbres perquée donessin ombra a aquella zona, no es va tenir sort. L'espécie que es va
seleccionar (pollancres) té una capgada molt vertical i, per tant, no projecta ombra.

17 Concepte que utilitza el projecte olimpic per a referir-se als espectadors dels Jocs.
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Cost previst del Parc a I’estudi técnic: 98.000.000 de pessetes

2.3.3. El pavell6 poliesportiu i magatzem-taller d’embarcacions

A la zona del parc per a equipaments esportius s’hi situava, segons I'estudi técnic, un
poliesportiu, esperat des de feia molts anys, centrat sobre I'eix perpendicular al front
edificat, un altre edifici també de caracter esportiu sobre 'eix de la carretera de Figueres,
una pista d’atletisme i, finalment, petites construccions aillades i disperses entre els
elements principals. També s’hi pretenia incloure un centre d’'INEF integrat per un
poliesportiu d’alt rendiment, amb gimnas i annex, una pista d’atletisme, locals per a
I'ensenyament esportiu i una piscina coberta.

Figures 24 i 25. Imatges de I'area de la Draga on s’havia de construir el pavelld poliesportiu (1990)

Perd totes les expectatives que es tenien en aquells moments no es van fer del tot
realitat i el complex esportiu es va limitar a un pavelld, I'actual pavell6 de la Draga, i una
pista d’atletisme que no té les mides reglamentaries i, per tant, no se li pot donar la
funcié que pretenia tenir. Malgrat acabar essent només un pavelld, ha sigut un

equipament decisiu per a la practica esportiva de la comarca.

El projecte del pavelld de la Draga el va realitzar I'arquitecte Esteve Bonell'®, banyoli de
naixement. L’obra anava a carrec del Consorci de la Vila Olimpica (format per INCASOL
i ’Ajuntament de Banyoles). Aquesta emblematica infraestructura és, segons diferents

persones amb qui he tingut 'oportunitat de parlar, una gran obra.

'8 Esteve Bonell també va tenir I'encarrec durant aquelles dates, de construir el pavellé de
basquet de Badalona, que també era subseu olimpica, en aquest cas de basquet.

22



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

Durant els Jocs va esdevenir un complement de la Vila Olimpica per a la preparacio i
entrenament dels atletes. També va fer de taller d’'embarcacions i d’edifici annex del
magatzem i, a més, tenia quatre embarcadors de 20x7 metres, situats
perpendicularment a la vora de I'estany, per a I'entrada i sortida de barques malgrat tenir

certes dificultats per a I'entrada dels bots de vint metres. '°

Figures 26 i 27. Imatges del pavell6 poliesportiu durant la seva construccio

Com va dir Esteve Bonell en una ocasio: “(Esta ubicat en) un lloc de condicions
urbanistiques extraordinaries, al costat de I'estany, entre els limits de la Vila Olimpica i
'area poblada d’arbres plataners que voreja la carretera d’Olot. La coberta, una
estructura d’encavallades de forma lenticular, és un punt singular, no tant per la dimensié
a cobrir sind pel fet de donar un valor a la imatge de I'edifici a més de qualificar I'espai

interior (...)"%°

Figures 28 i 29. Imatges del pavell6 poliesportiu durant la seva construccio

Cost previst del pavell6 poliesportiu en ’estudi técnic: 365.000.000 de pessetes
Cost definitiu: 396.000.000 de pessetes

19 La superficie total de la zona era de 20.000m?, dels quals 8.000 corresponien a magatzems
coberts per a embarcacions i tallers. La zona d’aparcament va ocupar 2.500m? i la resta de
serveis (vestidors, sales d’atencié médica, de massatges, etc.) tenien una superficie de 1.200m2.
20 Cita extreta dels documents que Joan Solana em va proporcionar.
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2.3.4. La Vila Olimpica

La construccié de la Vila Olimpica a Banyoles es considerava imprescindible per tal
d’aconseguir una major vinculacié del fet olimpic a la ciutat, també per ser la nova fagana
de la banda nord de la ciutat, aixi com per a ampliar I'oferta de residéncia. S’optava per
situar-la a I'area de la Draga, aprofitant I'edificabilitat que el planejament preveia a la
zona i la localitzacio idonia, prop del C.N.B i les instal-lacions immediates previstes.

Aquesta proposta volia canviar el tipus d’edificacié plurifamiliar de Banyoles.

Figures 30, 31 i 32. Imatges de la zona de Vila Olimpica, abans

de comencgar les obres

Aquest conjunt residencial tenia per objectiu acollir els esportistes, preparadors,
personal de serveis técnics, etc. que la ciutat havia de rebre durant els dies dels Jocs.
Després d’aquests, els pisos podrien convertir-se, segons [I'estudi técnic, en
apartaments de segona residéncia o aparthotel. Tindria una superficie construida de
45.134 metres quadrats, dels quals 36.000 estaven previstos per a la residéncia d’'unes
1.500 persones en uns 270 habitatges; la resta es destinaria a serveis de la vila, com

per exemple restaurants, sales de festes, botigues, etc. a la seva planta baixa.
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Figura 33. Maqueta de la Vila Olimpica

L’area estava plena d’'industries i calia un remodelatge molt a fons per a convertir-la en
el que es proposava al projecte. Per la seleccié dels projectes que s’havien de dur a
terme en aquella area, I'Institut Catala del Sol va convocar, I'abril de 1989, un concurs
entre vint equips d'arquitectes de les comarques gironines. Aquests vint equips
competien dos a dos per als projectes de les deu illes que constituirien la Vila Olimpica.
Dos dels arquitectes convocats, Jeroni Moner i Jordi Masgrau, no van participar-hi. Els
dinou equips restants van presentar, en un termini de pocs mesos, els seus
avantprojectes i el jurat, integrat pels arquitectes Federico Correa, Lluis Nadal i Ignasi
de Sola-Morales, va triar deu d’aquests projectes, que es van assignar a les deu illes
que configurarien la Vila Olimpica?'. En algun cas, es van fer petites modificacions per
cohesionar el resultat global de la Vila. El cost final de I'obra va ser de 4.795.000.000

pessetes, que en euros son 29.000.000€ (160.000€ per habitatge).

21 L'illa numero 11, proposada pels arquitectes Fortet, Aranda, Pigem i Vilalta, no es va construir perqué el
COOB va reduir el nombre d’habitatges que inicialment havia demanat. A més, les illes 1 (Cervera-Alonso)
i 3 (Hereu-Espafiol) no van ser ocupades per atletes i van passar directament a mans dels compradors.
Amb tot, dels 271 habitatges de les primeres previsions en van caldre només 238.

Font: Revista de Girona, nimero 151 marg-abril 1992. Article: La Vila Olimpica de Banyoles, escrit per Josep
Fortia. (pagines 66-71).
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Figures 34, 35 i 36. Imatges de la Vila Olimpica durant el procés

de construccié (1990)
A mitjans d’octubre del 1991 es van realitzar unes “jornades de portes obertes” per donar
a coneixer publicament la Vila Olimpica i iniciar la campanya de venda dels nous

habitatges.

Figura 37. Imatge de la Vila Olimpica vista des de dalt, on es pot

veure les diferents illes que la formen

Cost previst de la Vila Olimpica segons I’estudi técnic: 1.038.350.000 pessetes
Cost definitiu de la Vila Olimpica i el Parc de la Draga: 4.795.000.000 pessetes
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2.3.5. Complex esportiu del Club Natacié Banyoles

Bl Club MNatacs Banyoles | 'tirea de lo Droga senan el
cantres nevrlgics de l'orgonitzocid,
I Pavelld

2 Piscino cobera

3 Fista d'oflefisme

3 4 plscina'de golts

(,hlb 04 5 plscing climpico
Natacio 3 & piscino d'esbario

2

i Y
Area =
dela Draga ;

Figura 38. Dibuix on es pot veure la ubicacié dels centres neuralgics de I'organitzacié dels Jocs

El Club Natacié6 Banyoles estava passant per dificultats econdmiques que es van
agreujar quan es va conéixer que part de les seves instal-lacions patien d’aluminosi, que
és la pérdua de resisténcia del formigd fet amb ciment aluminés com a conseqiéncia
dels canvis fisicoquimics que experimenta aquest ciment per I'accié de diversos factors
com la porositat, la humitat, I'anhidrid carbonic, els alcalis, I'escalfor, etc.
Per resoldre aquest problema es van fer propostes de municipalitzacio, que volia dir que
els propietaris d’aquell moment renunciarien al CNB i el cedirien a I'Ajuntament perque
el reformés i millorés amb els seus diners; perd, amb 'oportunitat dels Jocs, es podia
remodelar l'interior i 'exterior perqué es convertis en un conjunt edificat digne i unitari

sense que I'Ajuntament hi hagués d’invertir els seus diners i pogués comptar amb ajuts
economics.

il

LI

I

Figura 39. Imatge de I'entrada de 'antic CNB

27



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

D’acord amb les necessitats d’organitzacid, i amb la decisié de centralitzar a 'area de la
Draga totes les activitats dels JJ.OO, es planteja I'habilitacio de 650m? d’edifici gracies,
en part, a la seva situacio privilegiada respecte a I'estany, arees d’arribada, sortida i a la
Vila Olimpica. Entre d’altres, els serveis previstos en aquest Centre d’Organitzacié eren
els seglents: sales de reunions del Comité Organitzador, oficina olimpica, de protocol,
de la FISA, dels arbitres, de comunicacions, d’impremta, d’administracié, de
documentacié, de premsa, de senyalitzacié, bars, restaurants, sales de treball, de
recepcio, de reunié de VIPS, centre d’urgéencies, magatzems, etc. També estava

prevista I'habilitacié d’un port de barques de motor per a I'organitzacié i per als arbitres.

Figures 40 i 41. Imatges de |a terrassa de I'antic CNB

El projecte el va pagar el Club, perd I'obra anava a carrec de PROSOLBA i la van
dissenyar els arquitectes Josep Portella i Miquel Duran. El remodelatge del club va valer
unes 518.000.000 pts., que van ser pagades per la Generalitat i el Consejo Superior de
Deportes. L’antic edifici del Club va ser completament transformat, fent d’aquest el
centre neuralgic de I'organitzacié dels Jocs.??

Les obres tenien 'objectiu de racionalitzar-ne el funcionament intern, ampliar i millorar
les instal-lacions, unificar I'edifici i adequar-lo al paisatge del seu voltant. Es va ampliar i
renovar la resta d’instal-lacions existents, com la piscina coberta, la piscina a I'aire
lliure?3, gimnas, vestidors, hangars, etc. ja que també serien utilitzats pels JJ.OO. També
es va intervenir a I'area exterior, amb l'eliminacié de la torre de control dels Mundials
d’Esqui Nautic de 1971 i la substitucié dels embarcadors de formigd per uns de nous,
flotants, que van servir per als Jocs.

22 Mentre s’estaven fent aquestes obres els remers de la Federacié Catalana que es van quedar
aqui havien d’entrenar en unes condicions péssimes perque el Club estava de caps per avall.

23 Els problemes de contaminacié i 'imprescindible control higiénic de I'aigua van fer que es
proposés una piscina a l'aire lliure i aixi iniciar la tendéncia de bany fora de I'estany.
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Figures 42 i 43. Imatges del CNB en construccio

L’edifici, que estava caient a trossos, es va convertir en un complex poliesportiu, referent
internacional, gracies a la gran oportunitat dels Jocs Olimpics. Els mérits esportius,
culturals i socials aconseguits després dels Jocs per I'Entitat, van ser el reflex de
I'enorme treball que Dick Pieper, Lloreng Castaner, president del Club; PROSOLBA, la
Generalitat i el Consejo Superior de Deportes van fer.

Figures 44 i 45. Imatges del CNB durant els Jocs

Cost definitiu del CNB: 559.340.235 de pessetes
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La bona execucio de I’area de la Draga, destinada a ser el centre neuralgic de I’organitzacid de
les proves, ha de resoldre un conflicte historic.
1.- Villa Olimpica. 2.- Complex esportiu. 3.- Parc. 4.- Area provisional d’embarcacions.
5.-Club Natacié Banyoles (centre de I'organitzaci6). 6.- Conjunt piscines. 7.- Aparc t se-
cundari.

Figura 46. Mapa on es mostra la situacio prevista de I'area
de la Vila Olimpica i el Club Nataci6 Banyoles, segons
I'estudi técnic. Font: llibre Banyoles, a 'ombra dels JJ.00’92

2.3.6. L’estany i el seu entorn. Paratge i paisatge

Tal i com consta a l'estudi técnic, els informes
limndlegs sobre I'estany que arribaven a I'Ajuntament
des del 1979 no eren bons, amb abocaments il-legals,
un model de riba que permetia I'edificacio, circulacio i
aparcament a prop de l'aigua i una desafortunada
ampliacié del camp de regates de l'agost del 1964

amb 'anomenat “queixal de Li6”.

S’havia de restaurar el sistema ecologic de I'estany,
fins i tot allunyar la carretera per a I'adaptacio de la
zona d’arribada. S’havia de recuperar el paratge
natural i crear un paisatge inédit. Per aconseguir-ho

es va proposar potenciar el valor del Passeig Luis

Mariano Vidal, instal-lar una area de servei public i

restaurar les pesqueres. Figura 47. Imatge de I'entorn de
I'estany, vora la zona d’arribada
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També es pensava consolidar el front de I'estany i aixi millorar la imatge de la zona i
garantir la interrelacio de la ciutat amb I'estany creant zones de parc public, consistent
en unes penetracions verdes que s’aprofitarien de les franges lliures d’edificacié

properes als recs, i convertir el passeig de I'estany en zona de vianants.

Figura 48. Imatge del Passeig de 'Estany, abans d’establir-hi el
carril bici i asfaltar la carretera

El sector comprés entre el Club-Draga i el Passeig Dalmau, tal i com podem veure al
dibuix seguent, constituia la part de I'estany més urbana, coincidint amb l'area de
contacte de la ciutat amb I'estany. Per a complir amb els objectius fixats arran dels Jocs,
s’havien de renovar diversos elements relacionats amb el front de I'estany i totes
aquelles obres tenien com a agent responsable I'’Ajuntament de Banyoles. Els trams
eren:

Arca

dela Draga

Figura 49. Dibuix que mostra la zona que compren el front de I'Estany (del Passeig
Dalmau fins I'area de la Draga).
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El passeig Lluis Mariano Vidal

Aquest passeig es veia delimitat per edificacions que es trobaven poc consolidades i
presentaven tipologies diferents que generaven problemes d’imatge. El projecte preveia
eliminar el transit rodat d’aquest passeig o reduir-lo a la seva minima expressié, com a

vial de servei de les edificacions que hi haurien.

Per aconseguir aquests objectius proposats al Pla, es va pensar que es podria plantejar
de fer-hi una zona de vianants i aixi es separaria el transit de I'estany i es podria
potenciar el seu valor de passeig, reduint 'amplada del paviment i intervenint-hi a nivell

d’arbrada i mobiliari urba de manera unitaria.

X

1

,\ A — 2 :" : H;&ﬁ%{—:‘ --'"“.

Figura 50 i 51. Imatges del passeig de I'Estany durant les seves obres

Carril bici

En aquells moments no hi havia carril bici al voltant de I'estany tal i com hi sén ara, sin6d
que tot el cami que el vorejava era fet de sorra i estava al mateix nivell que la carretera.
Es va pensar en crear un carril ciclista de circumval-lacié com a element unificador de
tota I'actuacié. Aixd permetria garantir la interrelacio de la ciutat amb I'estany. Les obres
i execucio van tenir com a técnics responsables els arquitectes Jeroni Moner, Joaquim
Figa i Josep Riera i, amb aquesta obra, es van poder soterrar les nombroses
instal-lacions tecnologiques que feien falta per als Jocs. El material amb qué es va fer el
carril bici era inédit a tot Espanya: Banyoles es va convertir en la primera ciutat que va

tenir un carril bici fet amb granit vermell.
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Figures 52, 53 i 54. Imatges del carril bici i el passeig de I'Estany en construccio

Perd va haver-hi un petit problema que, al cap de vint-i-cinc anys, encara no s’ha
solucionat, i és el fet que el carril bici no agafa tota la zona de I'estany. Aix0 es va produir
perqué 'Ajuntament de Porqueres no hi estava d’acord, segurament per motius i
controvérsies que van més enlla d’aquest projecte. Aixi que el carril bici dona tota la volta

a 'estany menys el tram de I'Església de Porqueres.

Restauracio de les pesqueres

La millora de la imatge dels elements del tram del front de l'estany mencionats
anteriorment, feia necessaria també la resolucio de problemes urbanistics pendents com
la delimitacié d'espais de bany, i la restauracid de les pesqueres. Aquestes eren
edificacions singulars, bastides damunt 'aigua que havien servit per pescar, banyar-se,
amarrar-hi embarcacions o reposar a la vora de l'aigua. Com podem observar a la
imatge, van remodelar una pesquera que es trobava davant el camp de futbol del
Banyoles, tirant-la tota a terra i reconstruint-la de nou, donant-li una imatge més

moderna.
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Figura 55. Imatge d’'una pesquera del voltant de I'estany mentre esta
essent derruida

Zones de parc public

Tal i com consta a I'estudi, per millorar la imatge de la zona i garantir la interrelacio de la
ciutat amb l'estany es va proposar crear zones de parc public. Consistien en unes
penetracions i per fer-les s’aprofitarien les franges lliures d’edificacid properes als recs.
Per complir amb els objectius fixats, es va proposar establir aquestes zones a tota I'area
que va des dels Banys Vells fins a la Caseta de Fusta. D’aquesta manera, es van crear
tres zones de bany que van ser els Banys Vells, el Club Natacié Banyoles i la Caseta de
Fusta. A tots els altres racons de I'estany es va prohibir el bany i el picnic, respectant

aixi 'entorn i limitant I'excessiva preséncia humana.

Després de totes aquestes remodelacions, Banyoles havia recuperat un paratge natural
i havia creat un paisatge inédit amb el Parc de la Draga, el carril bici, les connexions amb

la ciutat i I'estany, etc.

Cost definitiu de la restauracié ecologica: 119.946.903 pessetes

Cost definitiu del front d’estany (passeig de ’Estany): 208.445.775 pessetes

2.3.7. Infraestructura viaria

L’estructura viaria de la ciutat era incompleta, tal i com es comenta a I'estudi técnic. La
Comarcal 150 era una carretera molt transitada que provocava problemes freqlients, a
part de ser lenta i perillosa, ja que la densitat de transit propia d’'una artéria distribuidora
de la circulacid interior de la ciutat es veia incrementada pel fet de servir també com a
carretera, sumant al transit intern de la ciutat aquell que I'ha de travessar en direccio a

d’altres poblacions (Besalu, Olot).
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El cost per millorar-la era molt elevat, per la qual cosa només un projecte excepcional,
com eren les proves olimpiques, podia accelerar-ne la construccio.

Aixi mateix, la falta d’'un eix transversal que permetés la connexié facil de zones de la
poblacié importants, com Can Puig, Canaleta, Monestir, etc., amb el centre i la resta de

la ciutat agreujava la circulacié en el casc antic i incrementava la densitat de transit a

I'eix del carrer Alvarez de Castro - Alfons XII.

Figures 56 i 57. Imatges de la comarcal 150

Les millors opcions per a poder arreglar-ho van ser la construccié de la Variant C-150,
que facilita la circulacié interna evitant aixi el pas pel centre de la ciutat de tots aquells
vehicles que van de Girona a Olot i viceversa, i el desdoblament del tram Banyoles-
Girona. Aixi es posava fi als problemes derivats de la seva doble condicié de via de
comunicacio i d’eix del poligon industrial de I'entrada sud de Banyoles, i alhora es
garantiria la correcta comunicacié amb I'area de Barcelona i la connexié amb l'area
d’aparcaments i grades de les proves, molt util per als Jocs. El benefici que s’obtindria
amb aquesta obra seria enorme i aniria més enlla de l'esport i les instal-lacions

esportives.

Figures 58 i 59. Imatges de la Comarcal 150 durant les obres
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D’aquesta infraestructura se n’encarregava la Direccid General de Carreteres de la

Generalitat que va assumir-ne tots els costos. D’aquesta manera I'Ajuntament de

Banyoles no va haver de pagar res.

(xifres en milions de pessetes)

PREVISIO DEL COST TOTAL DE LES OBRES D'INFRAESTRUCTURA VIARIA (1)

RESUM PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOSI PRESSUPOST |
PEF'91 PEF'92 PEF'93 PEF'%4
sdoblament C-150 Girona-Sama de Ter

St. Julia Ramis-Palol Revardit-Comella de Teri 5314 6820 6.898 6.322
IT Cinturd Diagonal/Collblanc 2952 3.155 3340 3047
Il Cinturd  Collblanc/Via Renfe 6.998 6.665 6502 6.048
Il Cinturd Via Renfe/Cami del mig 4976 3.789 3676 3413
Eix Transversal. Sta Coloma de Famers/N-IT 32 5.280 5902 4.600
Eix Transversal. Cervera/Sta Coloma 132.261 119.678 99.734 93.016
Desdoblament calgada. Hostalets/Tona Nord. N-152 de Barcelona a Puigcerda Hostalets/Balenya/Tona/Malla 313 3883 3353 3113
Desdoblament calgada. Tona Nord/Vie Sud 2.203 2393 131 2152
Adequacio a Barcelona per 1"autopista Castelldefels pk.2 al Riu Llobregat 610 1482 1.403 1.345
JA-16 variant C-245 connexié Cormella i el Prat 12.825 20.380 20.605 17468
Varant d’accessos controlats i enllag a diferent nivell C-150 a Banyoles 1.086 1071 1.064 991
2a Fase. Enllag sud

STamotter 24.132 22408 18.763 17.453
ITOTAL 199528 197004 173551 155.968 |

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/94-D

El detall de les obres acabades a 31 de desembre de 1993 és

Saldos

1T Cinturo
Tram Nus Diagonal'ctra- Collblane
II Cinturéd Tram ctra CollblancVia Renfe
Il Cinturd Tram Via Renfe/Cami del Mig
Desdobl de Girona a
Desdoblament N - 152 Hostalets / Tona
Desdoblament N - 132 Tona / Vie
Adequacid Autovia Castelldefels
Variant de Banvoles, 2a fase
Autopista A -16, Baix Llobregat
Eix Transversal

Tram Gurb / Calldetenes
TOTAL COST FiSIC (1)
COST DEL FINANCAMENT
SUBTOTAL
APORTACIONS GENERALITAT
APLICADES
TOTAL COST COMPLET (2)

Nota: Les quantitats sém en mulers de PTA

3112193

2611277
5015672
2849097
5504561
2573748
1-806:336
1173247

886-566

269279

2258-549
25038272
3238256
28276528
(11-404-711)

16871817

Figures 60 i 61. Quadres del 1993 que recullen els costos totals de les obres d'infraestructura viaria
que s’havien de fer per als Jocs (emmarcat hi consten les dues obres previstes, el desdoblament i la

variant). Font: Sindicatura de Comptes de Catalunya. Informe 11/2005, Exercicis 2001 i 2002

d'INCASOL

Cost definitiu de I’autovia C-66 i la variant de Banyoles: 7.000.000.000 pessetes

2.3.8. Passeig Mossén Constans

El vial Mossén Constans estava obert i asfaltat gracies a la celebracié del Campionat de

Mon d’Esqui Nautic del 1971, essent només un carrer que desembocava a I'estany. Pero

es considerava que, per la posicié especial que ocupava en el sistema viari urba,

demanava un tractament especific que, resolent les questions circulatories, el

convertirien en un veritable passeig de la ciutat.
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Figures 62 i 63. Imatges del passeig Mossén Constans durant les seves obres

El Pla General proposava que, juntament amb el carrer de la Sardana i el passeig de la
Farga d’'una banda i la Ronda Monestir per 'altra, la ronda interior de la ciutat, amb I'eix
transversal (Pare Claret - Abat Bonitus i Jaume Butinya), havia de reordenar el transit i
acabar de descongestionar la “carretera” que partia la ciutat (actual passeig dels Paisos
Catalans). A més, hi havia una concentracié de vehicles contradictoria amb el caracter

de tranquil-litat i predomini peatonal que el front de I'estany hauria de tenir.

Figures 64 i 65. Imatges del passeig Mossén Constans durant les seves obres

Un cop acabades les obres, el passeig va esdevenir un punt d’unié del barri de Sant
Pere amb el centre, aixi com, de cares als Jocs, un dels llocs amb possibilitats
d’'aparcament. Aquesta zona va passar a ser un lloc de gran amplada que permetia

també la circulacio de bicicletes, molt important per a la ciutat.

Cost definitiu del passeig Mossén Constans: 501.244.598 de pessetes
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2.3.9. Passeig de la Puda i Passeig Dalmau

Es volien restaurar aquestes dues zones, ja que tenien un valor historic, i desenvolupar-
les a nivell turistic per la seva proximitat a I'estany. Els principals objectius eren la
conservacio dels arbres que configuraven els dos passeigs, donar prioritat al vianant i a
la bicicleta, i crear el Parc de la Puda aixi com reformar la zona del Balneari, projecte ja
previst en el pla general del 1979. A I'hora de la veritat, perd, es va acabar arreglant els
passeigs, sense realitzar el Parc de la Puda ni reformar la zona del Balneari, aspecte

que es comentara més endavant.

El Passeig de la Puda es va adequar perqué fossin compatibles la circulacié de cotxes i
la dels vianants i bicicletes establint dos carrils al centre per als vehicles i, en els seus
respectius laterals, zones de vianants; sempre tenint en compte els arbres que

acompanyaven el passeig des de feia temps, fent d’aquest un tram agradable a la vista.

Figura 66. Imatge del Passeig de la Puda abans dels Jocs

L’altre passeig, el Passeig Dalmau, també va patir canvis significatius. Es va asfaltar tota
la zona que vorejava I'Institut “Pere Alsius” perqué poguessin passar-hi els cotxes i, al
seu costat, s’hi va fer un ample passeig de sorra on els vianants i bicicletes hi podien
passar tranquil-lament. A més, en aquest passeig, pels Jocs, s’hi va instal-lar una area
de serveis fixa que incloia els serveis medics, les oficines de control d’entrades, els llocs
de venda de souvenirs oficials, etc.. aprofitant, per fer-ho, la necessaria remodelacio del

bar del camp de futbol i de I'espai exterior del camp.
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Figura 67. Imatge del Passeig Dalmau

Cost definitiu del passeig de la Puda: 101.016.673 pessetes
Cost definitiu del passeig Dalmau: 45.130.460 pessetes

2.3.10. Carrer de la Sardana

Els cotxes circulaven molt a prop de I'estany, i aixd provocava el seu deteriorament. El
carrer de la Sardana, en aquell moment, estava compost per segments desconnectats.
No es podia anar del carrer de Sant Mer al Passeig Dalmau; a més el tram de davant de
l'institut “Pere Alsius” no estava asfaltat ni tenia voreres. El projecte va consistir en fer
les expropiacions necessaries per obrir i urbanitzar-ho tot, aixi com descongestionar la
circulacio de la vora de I'estany allunyant-hi els cotxes i canalitzant-los cap aquest carrer,
fent-I'hi fer la funcié que com a tram de la ronda li pertocava. Aquesta zona va permetre

un cert aparcament durant els dies dels Jocs, i també per les necessitats futures.

A I'estudi técnic hi constava també convertir el Passeig de I'Estany en zona de vianants
per fer més coherent el seu front, perd no es va acabar fent i, avui dia, els cotxes encara

passen massa arran de I'estany en aquest sector.

- - X . _"‘ o &. .
B e ORI R IR
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Figura 68. Imatge del carrer de la Sardana durant les obre:
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Cost definitiu del carrer de la Sardana: 95.552.027 de pessetes

2.3.11. Estructura d’allotjament
Banyoles rebia essencialment tres tipus de visitants:

- El que accedia a I'area de I'estany per un sol dia.

- L’estiuejant que passava una temporada a Banyoles.

- El visitant relacionat amb els esports propis de I'estany.
Perd amb els Jocs s’havia de preveure que aixd canviaria. Tal i com consta a I'estudi,
es miraven les previsions de I'Oficina Olimpica, les dades d’anteriors Jocs i anteriors
campionats de rem, i hi consta que les necessitats d’allotjament previstes pels Jocs eren

les seglents:

Atletes participants............... 850
Arbitres oficials i técnics......... 300
Mitjans d’informacié............... 500
Espectadors...................... 20.000

Part d’aquest col-lectiu (atletes participants i personal intern dels equips olimpics)
necessitava un allotjament diferenciat, que seria la Vila Olimpica. A I'estudi es va arribar
a la conclusioé que la resta del personal hauria de situar-se prop de I'area de les proves,
a hotels de categoria que hi hauria d’haver aquell any o, en el cas dels espectadors i
mitjans de comunicacio, a arees de la Costa Brava i Roses-Lloret. També es mencionava
que es potenciarien els campaments de joves o per a col-lectius de visitants com el
santuari del Collell, el col-legi Speh, els campings o cases de colonies ubicades a la

comarca.

Pero la realitat va ser que al programa final es va contemplar que tot el personal esportiu
s’allotgés a la Vila Olimpica i els mitjans de comunicacié i els espectadors s’allotgessin
als hotels, albergs, campings i altres residéncies de Banyoles i, sobretot, de les ciutats

properes.
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2.3.12. “L’Hotel olimpic”
S’ha comentat que I'estudi inicial preveia que la resta del personal olimpic es situés prop
de 'area de les proves, a hotels de categoria que hi hauria d’haver aquell any. En aquells
moments, el que es tenia en ment era un projecte que el Pla Especial també preveia, el
de I'Hotel de Banyoles, en el qual 'Escola General d’Arquitectura hi tenia un gran interés
ja que volia deixar una heréncia arquitectonica
impactant a la ciutat. Aquesta obra havia de situar-
se a la zona limit entre el parc de la Draga i la Vila
Olimpica i tenia per objectiu aconseguir una fagana
remarcable a la zona de la Draga. Per decidir quin
projecte seria el més adequat, el Consorci va
convocar un concurs en qué hi van participar tres
arquitectes de prestigi internacional: I'alemany
Hans Kolhoff, el nord-america Peter Eisenman i el

japonés Kenzo Tange, que finalment no va

concursar. Peter Eisenman va ser el guanyador,

perd el projecte no es va arribar a dur a terme a causa de la poca viabilitat que tenia.

Consultant la pagina web de Eisenman Architects es pot trobar el projecte que aquest

va proposar per I'Hotel de Banyoles.

Figures 60, 70 i 71. Imatges dels planols i mapes de la situaci6 de “I'Hotel olimpic”
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2.3.13. Plaga de les Rodes

La Placa de les Rodes era un gran aparcament sense cap interés arquitectonic. Era la
plaga que Banyoles havia de fer abans d’entrar al segle XXI per connectar el Monestir a
I'estany i se li acabaven els anys. L’Ajuntament va decidir, veient la situacié d’aquesta i
aprofitant 'oportunitat dels Jocs, organitzar un concurs d’idees per a la seva urbanitzacié
i també la construccié d’un aparcament subterrani a la mateixa placa. El que es volia
aconseguir amb aquesta zona era una plaga que tingués per objectiu la celebracio de
festivals. Pero, al final es van rebutjar les vint-i-set propostes presentades i I’Ajuntament
de Banyoles va encarregar el projecte a I'arquitecte Arcadi Pla, que no havia participat
en I'esmentat concurs. Perd no només es va remodelar la plaga, siné que s’hi va construir
també un aparcament soterrani, i aixi es va establir una connexié a través del carrer de
I'Estany, Rodes, Rambla i Plaga. Aixi es podria revitalitzar comercialment la Plaga de les
Rodes i tractar-la per poder-hi desenvolupar projectes urbanistics.

Val a dir que el programa olimpic només va assumir un cost de 19.832.453 pessetes del
projecte. El total de I'obra, unes 500 milions de pessetes, es va finangar amb capital

privat i la concessio de I'aparcament soterrani.

Figura 72. Imatge de la Plaga de les Rodes abans de la seva remodelacio

Durant els dies dels Jocs, aquesta placga, al no estar acabada, va fer la funcié de zona
d’'aparcament, imprescindible per a tot el public que venia de fora a veure el gran
esdeveniment. Tres anys més tard dels Jocs, al 1995, es va aconseguir tenir la placa

acabada tal i com Arcadi Pla I'havia dissenyat.

Cost definitiu de la Plaga de les Rodes: 520.217.100 de pessetes
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2.3.14. Estructura cultural i el Teatre Municipal

Es volia acompanyar els jocs amb activitats culturals, com I'anomenada Olimpiada
Cultural, abastant diferents camps de la cultura: art, teatre, musica, etc. La
infraestructura necessaria, tal i com consta a I'estudi, eren les instal-lacions
museistiques de la ciutat, com el museu Arqueologic i el museu Darder? i el Teatre
Municipal. També menciona la restauracioé del Monestir, Santa Maria i la Plaga Major, ja
que podien jugar un paper important dins les ofertes culturals i millorar la imatge del Barri
Vell; perd, a I'hora de la veritat, a part del museu Arqueoldgic i el Darder, els altres
projectes no es van acabar realitzant i, avui dia Banyoles encara no té una infraestructura

cultural del tot solida.

Deixant de banda aquest aspecte, als anys 80 Banyoles no tenia cap teatre public i
tampoc cap terreny céntric per edificar-ne un segons la normativa de la Generalitat. Es
va pensar que, amb I'excusa dels JJ.OO, podria ser un bon moment per aconseguir el
que feia temps s’esperava i que es necessitava per a les activitats culturals de qué volia
gaudir la ciutat de Banyoles.

Al final, es va optar per adequar uns baixos i un semi-soterrani al centre de Banyoles, al
costat de I'’Ajuntament. Aquest esperat teatre va realitzar-se gracies al Ministerio de
Fomento i a I'excel-lent projecte que va fer l'arquitecte Lluis Pau, que va pagar
'Ajuntament de Banyoles. Tots els altres costos es van incloure dins les obres
olimpiques. L’entitat que se’n va fer carrec va ser PROSOLBA i I'obra va acabar-se el

mar¢ del 1995, tres anys després dels Jocs.

Figura 73. Imatge de I'actual Teatre Municipal

Figura 74. Imatge de 'actual Teatre Municipal per
per dins (des de les grades) dins (des de I'escenari)

24 E| Museu Darder es va remodelar gracies a diners que I'Estat espanyol va donar a canvi que es traslladés
el boixima, “el Negre de Banyoles”. Aquest és el nom amb qué es coneix un home de Botswana que fou cap
de tribu. El seu cos fou dissecat el 1830 i adquirit el 1916 pel Museu Darder de Banyoles, on resta exposat
fins que el 2000 es van repatriar les restes i va rebre sepultura a Gaborone (Botswana). Es considerat com
una imatge clara dels efectes del colonialisme.
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Cost previst del Teatre Municipal: 75.000.000 de pessetes
Aportacié municipal: 17.288.015 pessetes.

Aportacié del ministeri de cultura: 57.711.985 pessetes

2.3.15. Cost i finangament de les obres previstes i acabades
Tots aquests projectes olimpics van costar uns diners i van haver de pagar-se amb ajut
de diverses entitats. A continuacié, es mostra quan van costar les obres i, al seu costat,

els qui van pagar, i ajudant a fer possible tot el que, en un inici, semblava només un

somni.
Quan van costar les obres de la Qui va pagar lesobres de la
Subseu olimpica de Banyoles? Subseu olimpica de Banyoles?
{en pessates] len pessates)
Obres previstes| acabades olimpizda Cultural hrer Stowsd o Tl

Dberum Olimplcz

Lz Cobla | & Midskca
Bamyoles Dans3

Colors dEushkad]

Paratels

Escenar Mercantl

Feststa Merlda
Espesicions | publiacons

ITATOS19 22215695

Auniamens

contribucinns sspecids 200 471 700

Consell Comancl

Diputacit de Girora Z0000,000
Tk
= cenerdivat de Catalunya 1
Restsuract ecolbgica Gt Cara P
o o Total Oimpiada Culturak IE1.756.534 = =
e NEgates coogaz PYeEn 12E00520
CNEB AEENATOZE
Rptanes chi Club Nareci Barryoles R Eee] 7T
Obres previstes inacabades Covern d'tuskad| SIBS56 BOSS56
Plaga de les Podes 19.852 453 Auniamen: de Celet 79500 79500
Teate Munlcipal 17288015 Caalusnyz Radia S00.0
ODres Ko previstes en el programa insclal il
Adopuisics de ternenys 78508600 Total personal | gestho: 261.857.535 L
Ubguerde teTenys 7784880 SOEE ANDUITE DAMN 2B00.000 SB00.000
et cya o Entrades | matroues 3037675 1937675
Adoguscid 91 ILESTEET Vendes de produces L4k TR LAALTEE
FEerLe: O REpKs R Totals W.214. 637617 81756534 261957535 14558351666
Carrer Josep Dlierss 8312.364
Passatoe del rec de Gudmol bra vl
Cres | despeses assurmides
Radli Banyoles 13,993,616
Pavells 15828670
Total obres: 1. 214.537.6T7
En resum... Enresum...
chres 14.214.637. 617 Chbres Climpladas Culvaral Estructum | gestic Toual
Slimpiada Cuftura 181.756.554 Despesa municlal 437971118 BLATOSH 222.156.915 757588552
Tgestid 261.856.915 Altres 15716666499 £4.286.015 39,800.620 13800.755154
10TAL 14.550.351 686 TOTALS o 734637617 BTG 161857.535 1ALS58.351.585

Figura 75. Quadre de despeses i els inversors de les obres olimpiques. Font: Documents de
Joan Solana

L’inversor més gran va ser GISA, encarregada de I'autovia i la variant, seguit d'INCASOL
amb el projecte de la Vila Olimpica i el Parc de la Draga. A més, la despesa municipal
va ser de 497.971.118 pessetes, que representa el 3,5% del total de les obres, sense
comptar els costos de I'Olimpiada Cultural i 'estructura i gestio. Aixo vol dir que les altres

aportacions van representar un 96,5%, que és molt.
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Aquest fet ens fa pensar que segurament Banyoles no hauria arribat mai a tenir el que
va aconseguir arran dels Jocs si no hagués sigut per I'ajut exterior.?®> A més, sobre el
total de tots els costos olimpics (incloent-hi I'Olimpiada Cultural i el personal, estructura
i gestio), les obres representen un 85,48% (14 milions de pessetes ), 'Olimpiada Cultural
el 3,45% i, per ultim, el personal, estructura i gestio I'11,07%.

Finalment, m’agradaria destacar que hi va haver una certa diferéncia, a favor de
Banyoles, amb el que es preveia que serien les inversions i el que va acabar essent al
final: els inversors preveien aportar 12.500 milions de pessetes i van acabar aportant
14.000 milions de pessetes, que és un milié de pessetes per habitant.

MAPA DEQUIPAMENTS
1 INSTAL-LACIONS

1 Club Naracid Banyales:
Centre d'organitzacié

2 Vila olimpics

3 Area demburcacions
4 Complex esportiu

5 Tribunes de plblic
& Serveis piblics

7 Becepait de VIPS

8§ Area d'organitzaci
de Tex proves

9 Talanca-embarcador
per @ premis

18 Tribuna principal
11 Tarre d'arribada
12 Linita d"arribada
13 Ares de premsa
14 Aparcaments d'organitzadors
15 Aparcaments de pdblic
16 Sortida
17 Sortida de bes proves
de peragitsmne
18 Area de proteccio especial

Figura 76. Mapa on hi consten els equipaments i instal-lacions necessaris per als Jocs, que apareix al

projecte olimpic. Font: Llibre Banyoles, al costat de Barcelona

2.3.16. Comparacioé dels quadres de costos previstos amb els costos finals

A partir de les dades aportades per Joan Solana, alcalde de Banyoles durant els Jocs,
s’ha elaborat un full de calcul on s’hi recullen les dades de la previsié de costos de
I'estudi técnic (ET), els pressupostos del projecte olimpic (PR) de les obres i el seu cost
final (CF).

25 Un dels ajuts exteriors destacables sén les contribucions especials, referint-se als veins del
passeig Mossén Constans, per exemple, que van haver de pagar un tant per ajudar a la
realitzacio de I'obra. Molts d’aquests no hi estaven d’acord i la meva avia, per exemple, encara
ho recorda amb un punt de retret.
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Programes definitius
Obres previstes i acabades|Estudi t&cnic Pressupost Cost final Diferéncia PR CF |Diferéncia ET CF
¥arxa \iaria 1.095.560.000
Sardana 104.723.763 05.552.027 9.171.736
Mn. Constans 481 609.572 501.244 598 -19.635.026
Passeig de la Puda 131.241.652 101.016.673 30.224.979
Passeig Dalmau 70.750.000 39.472.604 45.130.460 -5.657.856 25.615.540
Passeig de |'Estany 70.600.000 182.572.757 20B.445.775 -25.873.018 -137.845.775
Restauracio ecologica 53.185.701 119.945.903 -66.761.202
Pista i organitzacio 234.430.000 234 430000
Camp de Regates 168.393 333 153.543.643 14 844 690
CNB 95.000.000 507549 881 51B.625.124 -10.675.243 -423.625.124
Rodalies CNE 57.649.336 40.715.111 16.934.225
TOTAL 1.726.798.599 1.784.225.314 -57.426.715
(Desviacio) -3,33%
Autovia | variant 7.000.000.000
Olimpiada Cultural 81.756.534
Personal, estructura i
gestio 261.957.535
Vila Olimpica i Parc de la
Draga 1.038.250.000 4,795.000.000 -3.756.650.000
Complex esportiu (pavella) 365,000.000 396.000.000 -31.000.000
Oferta Comercial 41.600.000
Oferta Cultural 282.500.000
TOTAL 3.293.790.000 14.558.351.686
Obres no previstes
Adguisicio de terrenys 78.908.600 -78.508.600
Lioguer de terrenys 7.784.8%90 -7.784 830
Modificacié c. 150 37.463.317 -37.463.317
Adequacia 91 39 889 B57 -39_BB9 A57
Projecte Bon Repos 1.380.000 -1.380.000
Carrer losep Oliveras 5312 364 -B.312 364
Passatge del rec de Guém::-l] 729521 -7289.521
Obres i despeses assumides
Radio Banyoles 13.993.616 -13.993.616
Pavelld 13 829670 -13.829.670
TOTAL 202.291.835 -202.291.835
TOTAL 1.726.798.593 2.023.637.617 -296.839.018

Font: Propia
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Cal destacar que en algunes obres no hi figura el pressupost inicial, perd si el cost final
i, per tant, no s’ha pogut fer aquesta comparativa. Aquest seria el cas de I'Autovia i la
variant, que s’emporta gairebé la meitat del cost final, i la Vila Olimpica i el Parc de la
Draga. Si observem els dos quadres anteriors, podem veure-hi les diferéncies i similituds
del que pensaven que representaria econdmicament aquest gran esdeveniment i el que

va acabar essent.

En algunes obres el cost final va ser inferior al pressupost, per exemple la Plaga de les
Rodes i el Teatre Municipal; perqué les inversions externes als Jocs van cobrir gairebé
tots els costos. En canvi, dos exemples de diferéncia significativa on el cost final va ser
molt superior a I'estudi técnic son el passeig de I'Estany (137.845.775 pessetes de
diferencia) i el Club Natacié Banyoles (423.615.124 pessetes de diferéncia). |, a més, la
diferéncia entre el cost global del pressupost i el cost final també va ser rellevant:
296.839.018 pessetes de diferéncia.

2.4. PROJECTES QUE NO ES VAN DUR A TERME

No tots els projectes esmentats a I'estudi preliminar dels Jocs, com és logic, es van
arribar a executar. Les raons son diverses: falta de diners, desavinences entre entitats,
falta de viabilitat, etc. Aquests projectes quedaran, per ara, a I'aire, amb I'esperanga que

algun dia tornin a sorgir les ganes de realitzar-los. A continuacio se n’esmenten alguns.

2.4.1. Restauracio del Balneari de la Puda

A l'estudi técnic es proposava la restauracié del Balneari de la Puda perqué tenia un
gran valor historic i s’hi veia una gran oportunitat per al possible turisme que la ciutat
podria atraure. Hi havia algunes propostes que pretenien convertir aquests 3.500 metres
quadrats en un centre d’interés sobretot per al turisme de repos i salut, perd per
aconseguir-ho calia enderrocar tot I'antic balneari i fer-hi una nova construccié que
ocuparia 6.000 metres quadrats. A més, el balneari havia d’anar acompanyat d’un parc
ecologic als aiguamolls propers que ocuparia uns 40.000 metres quadrats. La proposta
que va arribar més lluny era una inversié francesa d’uns 1.000 milions de pessetes, que
es va arribar a tenir molt lligada amb la presentacié d’'un avantprojecte corregit i aprovat
per 'Ajuntament de Banyoles. Tal i com es diu en un article del diari El Punt: “La viabilitat
del projecte només depén d’'un estudi hidrogeoldgic que ha de determinar la qualitat i la

quantitat d’aigua que pot produir”?®.

26 Cita extreta de I'article escrit per David Brugué del 30 desembre de 1996 del diari E/ Punt amb
el titol Nous aires per a la font de la Puda.
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Perd, a I'hora de la veritat, la viabilitat del projecte no va dependre d’aixo, siné que mai
va arribar a executar-se a causa de conflictes entre els inversors i els propietaris de la
zona, ja que aquest terreny era privat.

A més, un altre inconvenient va ser el fet que el balneari no es pogués construir més
allunyat de la carretera, tal com volien els promotors i que Banyoles no fos una ciutat tan
“tranquil-la” com ells desitjaven.

Figura 77. Imatge del Balneari de la Puda actualment

També cal dir que, per arribar a fer-hi un balneari tal com toca es necessitava espai per
als complements que aquest comporta, com sén una pista de tennis, un hotel amb un
nombre no gaire elevat d’habitacions, piscina, bar obert al public i sala de festes, aixi
com abundant aigua que era escassa habitualment i durant algunes époques s’havia de
pujar amb una bomba.?’

Figura 78. Imatge de I'actual interior del Balneari de Figura 79. Imatge de I'antic interior del
la Puda Balneari

27 Informacié de Jeroni Moner en I'entrevista de 21 de juny de 2018.
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Joan Solana pensava i declara a una entrevista del diari E/ Punt 'any 1998 que “Els
inversors per a la Puda acabaran sortint. L’Ajuntament només pot estar disposat a
facilitar les gestions i els tramits urbanistics, perd no hi pot invertir directament™®. Perd
malauradament en fotografies anteriors es pot observar el que n’ha quedat del Balneari,

que son les seves ruines.

Actualment no s’hi pot entrar per prevencio, simplement es pot veure el seu exterior que
es manté prou be, aixi com el parc ecologic, que actualment son un conjunt de camins
als estanyols ben mantinguts per part de 'Ajuntament. Tot i 'actual estat del balneari,
I'edifici i les runes segueixen essent un gran atractiu per al turisme i, per exemple,
I'Escola de Natura de Banyoles va comencgar a organitzar rutes al voltant de la ciutat, i
una d’elles era una visita a aquesta zona, a partir de la qual se seguia un caminet pels

estanyols, com el de la Cendra i el d’en Montalt.

Figura 80. Imatge de I'exterior del Balneari de
la Puda, al davant la font

2.4.2. Hotel de Peter Eisenman

Com s’ha pogut veure més amunt, es va convocar un concurs per fer un Hotel a Banyoles
el guanyador del qual va ser Peter Eismann amb el seu gran projecte. A I'hotel no i
faltava de res: 143 habitacions distribuides en tres pisos, una planta soterrada

d’aparcament, una piscina, un gimnas i una sala de reunions.

28 Cita extreta de I'article escrit el 20 de juny de 1998 per Silvia Barroso del diari EI Punt amb el
titol El regidor de Turisme de Banyoles proposa que I'’Ajuntament compri I'antic balneari de la
Puda.
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El pressupost s’acostava als 2.000 milions de pessetes, el doble del que havia previst el
Consorci de la Vila Olimpica. Aquest hotel havia de ser capag¢ d’atraure a Banyoles
turisme de negocis, de molta qualitat.

Perd, malgrat reservar durant anys el terreny on s’hi havia de situar el gran hotel,
'empresa alemanya que en el seu moment s’hi va interessar es va fer enrere després
de la caiguda del mur de Berlin per centrar les seves inversions a I'antiga Europa de
'Est. A més, segons Jeroni Moner, I'hotel mai es va arribar a realitzar a causa de la poca
viabilitat que tenia, ja que hauria sigut un hotel sense possibilitats de funcionament.

Tal i com consta a un informe de la Sindicatura de Comptes: “L’entitat (INCASOL) tenia
comptabilitzades unes aportacions realitzades I'any 1992 al consorci de la Vila Olimpica
per 898,75 m€ per a la construccié d’un hotel a Banyoles, projecte que mai no s’ha portat
a terme. Donat que aquesta aportacio esta al 100% aprovisionada des de I'any 1992,

considerem que s’hauria d’assumir com a pérdua definitiva”?®

Figura 81. Imatge de Peter Eisenman juntament amb la maqueta de I'Hotel

Olimpic de Banyoles

2.4.3. Creacio d’allotjament per al turisme
Quan es va redactar I'estudi per al fet olimpic, una de les petites prioritats que es tenia
era el turisme. Tal i com em va comentar Joan Solana, la paraula turisme engloba molts

tipus de turisme; al que estic fent referéncia ara és al turisme lligat a I'esport i a l'ordinari.

29 Cita extreta de I'informe de la Sindicatura de Comptes del 2005 relatiu a INCASOL.
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Al principi he qualificat prioritat amb I'adjectiu petita, ja que realment Banyoles no
necessitava un gran turisme per mantenir-se. Cal pensar que Banyoles estava molt
equilibrada, econdbmicament parlant, gracies a la industria i al comerg. Tenia I'Hotel Flora
i la Fonda Comas situats al centre de la vila i, prop de I'estany, hi havia 'Hotel I'Ast i el
Mirallac, perd no eren suficients.

Aixi doncs, quan es pensava en aquest tipus de turisme es pretenia crear albergs i hotels
per acollir-lo, perd aquestes propostes mai van arribar a executar-se i, encara avui,
Banyoles no gaudeix d’'un nombre adequat de llocs aptes per l'allotjament d’aquelles
persones que visiten la ciutat. 3

2.4.4. El carril bici del municipi de Porqueres

El projecte del carril bici pretenia cobrir tot el voltant de I'estany. Perd 'Ajuntament de
Porqueres no va voler que hi hagués carril bici al seu municipi i el resultat final va ser
que, des de llavors i a hores d’ara, encara s’ha de passar per la carretera o per la zona
peatonal quan s’esta circulant sota I'Església de Porqueres. Cal remarcar que les obres
del carril bici no haguessin comportat cap cost per 'Ajuntament de Porqueres, cosa que

encara fa més incomprensible la seva negativa.

Figura 82. Imatge de la zona de Porqueres on acaba el carril bici

30 En un article d’Albert Soler que publica el diari E/ Punt el 7 de juny de 1991, amb el titol Una
empresa projecta fer un hotel balneari a la Puda de Banyoles, parlava del Balneari de la Puda.
Alla hi apareix una cita de Joan Solana, relacionada amb aquest tema: “Amb la Puda i els dos
hotels de semblants dimensions i categoria que s’estan construint al Front de I'Estany,
solucionariem el problema de I'allotjiament a Banyoles. En tot cas, quedaria només el tema d’un
futur alberg de joventut, que ja estem intentant resoldre”.
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De fet, l'alcalde de Porqueres en aquells moments, Joan Estany, va fer el dia 7 de febrer
de 1992 unes declaracions al diari El Punt, parlant de les obres olimpiques, que consten
a la revista Patatxap: “Amb la Vila Olimpica i el famoés Parc de la Draga, el que fan és
tapar definitivament uns aiguamolls que de tota la vida han fet de sobreeixidor de les
aigles de I'estany. Si 'Ajuntament de Porqueres hagués tirat un sol camio de runa a la
Draga, I'Ajuntament de Banyoles ho hauria qualificat d’atemptat ecologic”. Aquestes

paraules ens ajuden veure com estava I'ambient entre els dos ajuntaments, molt tens.

2.5. ORGANS DE GESTIO

Com hem pogut observar al llarg del treball, es necessitava l'ajut de diverses
organitzacions per dur a terme tots els projectes necessaris per als Jocs. Algunes, fins i
tot, haurien d’ajudar econdbmicament en aquests projectes perqué es poguessin realitzar
i, d’altres, es crearien expressament per a la celebracié del gran esdeveniment. Es un
aspecte molt interessant el fet que es van unir Ajuntaments, Generalitat i altres
organismes de I'Estat creant comités que van funcionar d’'una manera impecable i on

sempre hi va haver igualtat en la presa de decisions.*’

2.5.1. Direccié General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (GISA -
Gestié d’Infraestructures, S.A.)

GISA va ser una Societat Andnima que es va constituir el 20 de juliol de 1990 amb la
finalitat de construir les obres publiques d’infraestructura viaria necessaries per als Jocs
Olimpics. El seu capital social pertany en la seva totalitat a la Generalitat de Catalunya
i, tal i com consta en I'informe que va escriure la Sindicatura de Comptes de Catalunya
el 1993.%

Aquesta societat es va encarregar de gestionar, finangar i executar el projecte de la

Variant C-150 a Banyoles i el desdoblament de la carretera Banyoles - Girona.

31 Aixi ho comenta Joan Solana en I'entrevista realitzada: llei al tot institucional i col-laboracié
mutua.

32 Els objectius d’aquesta societat eren: "Projectar, construir, conservar i explotar, per ella mateixa
0 per terceres persones, i en nom propi o per compte de la Generalitat de Catalunya, segons els
termes de I'encarrec, les obres publiques de tot tipus i els serveis que s’hi puguin instal-lar o
desenvolupar, en relaciéd amb les infraestructures que promogui la Generalitat". Font de la cita:
Informe de la Sindicatura de Comptes de GISA fet al 2005.
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2.5.2. Consorci de la Vila Olimpica
Aquest organ el formaven I’Ajuntament de Banyoles i I'Institut Catala del Sol (INCASOL),
creat I'1 d’abril de 1989 amb I'objectiu de coordinar i gestionar algunes de les obres

olimpiques a Banyoles com la Vila Olimpica i la Draga, entre d’altres.

Institut Catala del Sol (INCASOL)

L’Institut Catala del Sol (INCASOL) és una entitat de la Generalitat de Catalunya amb
competéncies urbanistiques relacionades amb el planejament i la gestio de terrenys, del
patrimoni public de sol i habitatge. Els seus objectius, tal i com consta en un informe
realitzat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, sén “La regulacié del preu de
mercat del sodl, la millora de la gestié urbanistica dels municipis afectats, el sosteniment
del teixit industrial difés, el manteniment d’estandards arquitectonics i de qualitat, el
reforcament industrial dels grans centres urbans, complementar residencialment les
ciutats de dimensié mitjana i, finalment, la promocié directa i convinguda d'habitatge i la
remodelacié de barris.” Les actuacions de I'INCASOL en habitatge segueixen criteris
com ara la regularitzaci6 de patrimoni transferit, mantenir estandards arquitectonics i de

qualitat en les actuacions, actuacions en nuclis antics i en la remodelaci6 de barris, etc.

El consorci va ser I'encarregat de realitzar el projecte de la Vila Olimpica, del Parc de la

Draga i del Pavell6.

RELACIO D'ACTUACIONS DE PROMOCIO DE SOL. ACTUACIONS DE SERVEIS | EQUIPAMENTS

Municipi Actuacié Estat
Banyolsz el Parc de la Draga Finalitzada
Castelldefels Quarta Universitat En preparacid
Castelldefels- Gava el Canal de Piragliame d'Aigues Finalitzada

Tranguillea

Far d'Emporda, el I'Estacié Duanera En preparacié
Reus el Mas Barbera En execucid
Sabadell I'Eix Francesc Macia En venda

Figura 83. Quadre on hi consta I'actuacié de 'INCASOL al Parc de la Draga, ja finalitzada

33 Es important esmentar que Banyoles només va haver de pagar el 3,5% d’aquesta obra (en
total va valer gairebé 400.000 milions de pts), quan totes les ciutats havien de pagar, almenys,
un ter¢ per la mateixa obra.
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2.5.3. PROSOLBA

Tal i com consta a la Revista de Banyoles, 'empresa municipal Programes de la Subseu
Olimpica (Prosolba S.A.), constituida el 9 de juny de 1989, va ser creada per gestionar
tots els projectes, activitats i obres relacionades amb les proves esportives. Formada per
Pere Hernandez, I'alcalde de Banyoles en aquells moments, era el president de la Junta
General i Joan Solana, en aquell moment cap de l'oposicié, va ser-ne el Regidor i
s’encarregava de |'area olimpica.

Amb la creacié d’aquesta societat es va aconseguir agilitzar tots els processos, sobretot
a nivell d’intervencié. D’aquesta manera es va fer carrec de les obres que s’havien de
dur a terme al Club Natacié Banyoles, al carrer Mossén Constans i al de la Sardana, al
passeig de la Puda, a la placa de les Rodes i al front de I'Estany. Tots els costos, que
es poden veure a la pagina 43 del treball, els va intentar assumir I'Ajuntament de

Banyoles tot i que va comptar amb ajuts econdmics externs.

Aquesta entitat municipal, segons Joan Solana, va permetre la gestié d’'uns quants dels
projectes olimpics per valor de 1.784.225.314 pessetes, quan I'Ajuntament tenia una
estructura de gestié que només li permetia invertir unes 200.000 pessetes cada any. De
tota manera, malgrat haver funcionat molt bé durant aquella época, PROSOLBA va

acabar tancant.

2.5.4. Comité Organitzador de les proves de rem dels JJOO

El Comite de la Subseu es va constituir el 27 de gener de 1990 i tenia per objectiu
organitzar les proves de rem dels Jocs un cop arribessin a la ciutat de Banyoles. Estava
format pel COOB’92 i 'Ajuntament de Banyoles i els seus integrants eren d’aquestes
dues institucions. El seu president era Pasqual Maragall.

A part d’aquest comité, també es va crear el Comite Tecnic de la Subseu. La seva funcié

era revisar les obres que s’estaven fent per els Jocs.
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COMITE DE LA SUBSEDE
(Constituido el 27.01.90)

Presidente: PASQUAL MARAGALL | MIRA
(Presidente dzl COOB'92)

Vicepresidente: PERE HERNANDEZ | LIZOAIN
Alcalde de Banyoles

Vocales JOAN SOLANA | FIGUERAS

Ajuntament de Banyoles

JOAN PRAT | CONGOST

Ajuntament de Banyoles

LLORENC CASTANER | VINAS

Ajuntament de Banyoles

JOSEP MICALO | ALIU

COOB92. Generalitat de Catalunya

JORDI MUNTANE | FONT

COOB 92 Diputacio de Girona

JOSE FERNANDEZ VAQUERIZA

CO0OB92. Federacidn Espafinla de Remn
JOSEP MIQUEL ABAD | SILVESTRE o
PEDRO FONTANA GARCIA, indistintamente,
CO0B92

MANUEL FONSECA DE LA LLAVE

cooB9:2

FERRAN DURAN | AZEMA

CooB92

Figura 84. Quadre on hi els integrants del Comité de la Subseu

I, per ultim, també es va constituir la Direcci6 de la Subseu Olimpica, que va comengar
a funcionar el 1991, per al campionat junior, i va completar-se el 1992. Estava format per
un grup molt important de voluntaris disposats a ajudar. Entre ells hi havia metges,
informatics, entrenadors, periodistes, etc. i la seva tasca va ser molt satisfactoria ja que

tots eren uns grans professionals, amb ganes que els Jocs funcionessin.

Els seus integrants eren:
Director: Joan Malagelada
Director Adjunt: Pere Salvador
Rem: Rafael Orofino
Tecnologia: Joan Antoni Sellarés
Organitzaci¢ interna: Lluis Serra
Gestid de la Instal-lacio: Miquel Duelo
Autoproteccié: Faustino Cuadrado
Premsa: Rosa Boladeras
Serveis médics: Jordi Palomer
Protocol: Roser Panisello
RTO: Virgilio Liras
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2.6. OLIMPIADA CULTURAL

Durant els quatre anys entre els Jocs de Sell ‘88 i els Jocs de Barcelona’92 es va fer
una planificacié especifica d’'un programa cultural tal i com demanava el Comité
Internacional Olimpic. Aquest programa, a més d'incloure espectacles culturals, també
havia de donar impuls a I'energia creadora de la ciutat i fomentar el dialeg entre els
pobles i les cultures que participarien en els jocs. D'aquesta forma, I'Olimpiada Cultural
donava una altra dimensi6 a la vocacio dels jocs olimpics de I'era moderna, de reforgar

els lligams entre la cultura i I'esport en el marc dels ideals olimpics.

Figura 85. Invitaci6 de I'Olimpiada Cultural per assistir als actes
d’obertura olimpica, a carrec del grup Comediants

A la seva carta olimpica hi consta el seu primer principi fonamental: “L’Olimpisme és
una filosofia de vida, que exalta i combina en un conjunt harmonic les qualitats del cos,
la voluntat i I'esperit. A I'associar 'esport amb la cultura i la formacio, I'Olimpisme
proposa crear un estil de vida basat en I'alegria de I'esforg, el valor educatiu del bon

exemple i el respecte per als principis étics fonamentals universals.”

Es van celebrar diversos programes amb tematiques variades i es van fer exposicions,
actuacions, audicions, cercaviles, etc. L’'Olimpiada estava centrada en tres projectes
estrella, dos dels quals van ser un fracas. Cal dir que, malgrat els atractius programes,
no hi va haver molta audiéncia durant tots aquells actes i es podria parlar d’aquesta
Olimpiada com un fracas dels Jocs Olimpics del 92.De fet, Joan Solana va reconéixer
en una entrevista que potser aquest “fracas” pot ser degut a no saber crear un bon

34 Cita extreta de la pagina web de La Barcelona olimpica, en I'apartat de I'Olimpiada Cultural.
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feeling amb la ciutat.®>® El que es volia aconseguir era que Banyoles fos cada un o dos
anys un lloc on es pogués fer una mostra de cultures sense estat, perd no ha acabat

essent aixi.

Es va comencgar amb els “Colors d’Euskadi”, amb cantants com Imanol Larzabal, i es va
comptar amb la preséncia del Conseller de Cultura del Govern Basc. Pero0 la ciutat no
va respondre, especialment els independentistes. La segona edicio no es va fer. | I'altre
projecte estava centrat en el mon de la Dansa. Va consistir en activitats com un curs
internacional de pedagogia de la Dansa liderat per la companyia de dansa cubana
d’Alicia Alonso. Pero la ciutat continuava sense respondre. Seguidament, venia el tercer
projecte amb el titol “La Cobla i la Musica.” Aquest programa va ser el que va tenir més
implicacié gracies al Foment de la Sardana de Banyoles (i del de Ceret), que van ajudar
a complir els objectius. Tot seguit s’adjunten alguns dels cartells d’algun dels actes
realitzats.
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35 Cita de Joan Solana extreta de la Revista d'informacié al soci del Club Natacié Banyoles, nim.60, juliol
2017, pp.24-26.
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Figures 86, 87, 88, 89 i 90. Fulletons dels diferents programes de I'Olimpiada Cultural

A part dels actes mencionats anteriorment, tots fets a Banyoles; també es van fer altres
esdeveniments, com els cursos per als voluntaris, que consten al programa de

I'Olimpiada Cultural.

Cal mencionar la subvencié per part de PROSOLBA que van rebre alguns dels actes
que es van fer. En total va pagar 1.930.640 pessetes, cobrint els costos d’exposicions,
festes, funcions de dansa i teatre, trobades, desfilades, etc. Els cost global de

I'Olimpiada Cultural va suposar el 3,45% dels costos totals dels Jocs Olimpics.

1.8.- ALTRES

Climpiada Cultural

Eﬂm“ B Obertura Climpica 5181577
La Cobla I la Misica 17606915

: gm : m abligees samnlg Darnsa 2030377

« Curset d'Alemany ] Colors dEuskad) G111 T 443
Parallels B2I0.07&
Ezcenarl Mercantll 8931455
Ravista Mendia 3275550
Exposicions I publicacions Q232833
il SBBTASD
Total Olimpiada Cultural: BLT56.534

Figures 91 i 92. Quadres on hi consten tots els actes subvencionats per PROSOLBA i els costos
de I'Olimpiada Cultural
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2.7. RESTAURACIO ECOLOGICA

Com hem pogut observar més amunt en 'estudi técnic sobre el fet olimpic, s’havia de
restaurar el sistema ecoldgic de I'estany ja que aquest s’estava degradant cada vegada
meés. Per fer-ho, I'estudi proposava una série d’actuacions vora I'estany que anaven a
carrec de PROSOLBA, com ara allunyar la carretera de I'estany, potenciar el valor del
Passeig Luis Mariano Vidal, restaurar les pesqueres, crear parcs publics, etc.*® Entre els
professionals que ho van fer possible hi havia Jeroni Moner i Josep Riera. Jeroni Moner
es va encarregar de tot el que estava relacionat amb I'estany com ara la pista de rem?’,

I'entorn de I'estany i petites obres al voltant d’aquest com el carrer de la Sardana.

2.7.1. Les indicacions de I’estudi

No podem entendre del tot el per qué d’aquesta necessitat de restaurar I'estany sense
comentar abans l'organitzacié de nombrosos campionats d’esqui nautic i motonautica,
el més important dels quals va ser el Campionat del mén d’Esqui Nautic del 1971, prova
esportiva que va assolir un nivell altissim de participacio, d’organitzacio i d’expectacio.
Malgrat el gran éxit d’aquests dos esports, I'estany es degradava cada vegada més a
causa del combustible que s’havia d’utilitzar, sobretot per la motonautica, i van haver
prohibir dur a terme aquests dos esports per aixi poder millorar les condicions en qué
es trobava l'estany. Perd aixd no va ser suficient i es va haver de plantejar noves
solucions.

Segons Pieper, el que degradava I'estany realment era els camps de purins del voltant
de l'estany, ja que el sofre que contenen es diposita a les seves aiglies. A més, també
pensa que aquests problemes eren causa d’un col-lectiu politic oposat a I'’Ajuntament
en aquells moments, com ara els de la CUP; que no estaven d’acord amb la practica de
I'esqui nautic i la motonautica perqué consideraven que aquests esports estaven només

reservats per una minoria que tenia un cert poder economic.

36 Segons Jeroni Moner en I'entrevista realitzada el 21 de juny de 2017, totes les obres que es
van fer a I'entorn de I'estany van ser molt benvingudes des del punt de vista de gent dels dos
bandols enfrontats (Socialistes i Convergéncia) o gent que havia intervingut en defensa de
I'estany des de feia molts anys, com ara Carles Abella.

37 A any 1969 Jeroni ja havia intervingut a la pista de rem degut als Campionats d’Europa de
rem que s’havien de dur a terme pero que al final no van ser possibles. La seva actuacié aquell
any va ser ampliar la pista perqué aquesta tingués els metres necessaris per les proves. Vint
anys després, van veure que hi havia altres formes de fer funcionar la pista de rem i respectar
I'estany alhora, cosa que anys abans no havien tingut en compte.
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Figura 93. Imatges dels campionats de motonautica i
esqui aquatic a I'estany de Banyoles

Al llibre Banyoles, a 'ombra dels JJ.OO 92 hi consta un capitol escrit per Carles Abella
on explica la greu situacié en qué es trobava I'estany en aquells moments titulat
“Proteccid i restauracié del sistema lacustre”.®® Hi descriu que, malgrat tenir un estany
idoni per celebrar-hi la prova de rem i piragua per als Jocs Olimpics, el medi fisic estava
molt afectat a causa de les activitats humanes com el turisme i el lleure en general,
I'agricultura, la ramaderia i la industria. També la falta de consciéncia ecoldgica que es
tenia en aquells moments amb abocaments incontrolats provocaven la degradacié de la
qualitat de l'aigua i de I'entorn de I'estany amb destruccié de la vegetacié i 'empobriment

de les comunitats animals que hi habiten.

Una de les solucions que plantejava, entre d’altres, era una campanya d’explicacio i
sensibilitzacié ciutadana. |, de fet, va existir un projecte de conscienciacié anomenat: les
Jornades de I'Estany, de les quals, malgrat ser molt necessaries, solament se’n van fer
dues durant I'any 1984. Eren unes trobades, que volien esdevenir periddiques, i que
tenien per objectiu donar a conéixer als ciutadans I'estat en qué es trobava 'estany, obrir
al public el debat sobre les diferents visions que el fet comportava, i establir una
conscienciacié i responsabilitat civica sobre la realitat i els perills en qué es trobava el
futur del paratge, entre d’altres. Les primeres van ser organitzades, entre d’altres, pel

38 Aquesta cita es troba a consta a la segona part del llibre Banyoles, a 'ombra dels JJ.00 92
(pg. 97-124).
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regidor de Medi Ambient, Pere Plantés, i el catedratic de limnologia de la UdG Carles
Abella. A I'apareéixer la proposta dels Jocs Olimpics, es va considerar que aquesta podria
ser I'oportunitat d’aconseguir que les activitats humanes fossin compatibles amb els

recursos naturals tot programant, dissenyant i proposant una série d’actuacions.

Els Jocs, tal i com diu Carles Abella, podrien ser una aportacié positiva per trencar la
degradaci6 de I'estany en possibilitar inversions i accions que d’altra manera no tindrien
lloc a curt termini. Calia presentar una imatge paisatgistica i ecoldgica exemplar,
modélica i digna, i per aixd s’havia d’exigir la reconstruccio del paisatge lacustre. Perqué
tot aixd es pogués dur a terme calia que les institucions locals tinguessin prou capacitat

i mitjans per a protegir, planificar, restaurar i ordenar.

2.7.2. Opinié publica respecte a I’estany i el seu paratge

Perd no tothom ho veia de la mateixa manera i hi havia una part de I'opinié publica que
no veia aquestes obres beneficioses per a I'estany com es pot llegir en un article amb el
titol Banyoles, un estany en perill de mort.

“En principi, son instal-lacions grosses i es faran alla on I'estat natural de I'estany i de
I'entorn encara es manté prou bé. Si no hi ha canvis, es destruira tota la flora del lloc,
plantes i arbres que qualsevol pais civilitzat del mén consideraria un tresor sagrat i
intocable. Sobretot ara, que corren per tot arreu forts corrents d’opinié publica amb
voluntat per salvar tot el que encara es pot salvar de la natura. Cal tenir en compte també
que, per a les pistes de rem, s’haura de dragar una part de I'estany i, fins i tot, caldra
engrandir-lo uns metres, amb el conseguient risc ecologic. | que, per fer un gran hotel,
que ara no se sap si es fara, es va arrasar i tancar una part de la Draga, terreny al-luvial
d’enorme interés ecologic i també social, ja que era un lloc d’esbarjo per a la gent de

Banyoles.”®

També, fullejant una revista creada per membres de la CUP de Banyoles fa uns anys
titulada Patatxap®, es pot trobar un article que parlava de I'estany i les obres que es
volien fer al seu voltant. Va ser escrit la primavera de 1991, un any abans dels Jocs, i
portava per titol: “Han aconseguit sotmetre I'estany”.

L’article era escrit amb un to humoristic i es posava a la pell de I'estany, deixant

declaracions com “(...) No s’explica per qué l'estan lligant amb aquestes cintes que

39 ’article es va publicar I'agost de 1990 a La Revista de Banyoles per Xavier Domingo.

40 Aquesta revista acostumava a criticar les actuacions de I'Ajuntament de Banyoles i impulsar
diversos canvis contra aquest, entre d’altres coses I'any 1991. Van fer un “especial eleccions
municipals”, era el nimero 4, i molts dels seus articles estan dedicats a donar la seva opinié
sobre les obres que es volien fer pels Jocs.
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I'estrenyen, una per circular-hi els humans a peu, I'altra en bicicleta i la tercera en cotxe”,

referint-se al carril bici i el passeig al voltant de I'estany.

| també, parlant de les modificacions que s’havien de fer a I'estany: “No entén tampoc
per qué I'hnan mossegat estripant-li cent-cinquanta metres de la seva pell, ni per qué tiren
terra sobre la nafra que encara li resta d’'una mossegada anterior”. |, per acabar de

completar-ho, I'article 'acompanya una il-lustracié curiosa.

EL MONSTRE HUKANITZAT Neoc

M N e

Figura 94. Dibuix comic de I'estany de la revista Patatxap

62



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992
3. DURANT ELS JOCS

Un cop acabades totes aquestes obres van arribar els esperats Jocs. Va ser un procés
molt llarg i, parlant amb ciutadans que ho va viure, m’han confessat que es va fer dur i
no hi veien el final. Perd van arribar els grans dies, carregats de noves experiéncies i
aventures. Tothom ho va viure diferent, i m’agradaria dedicar aquest apartat a alguns
d’ells. A continuacié explicaré alguns aspectes relacionats amb I'esport del rem d’aquells
moments i com es van preparar els remers per les grans proves, amb I'entrevista
d’Andreu Canals. També hi ha adjuntats els resultats dels remers representants
d’Espanya i les classificacions generals de les competicions de rem. Un altre punt que
tractaré sera el dels voluntaris, que tant imprescindibles van ser, amb una altra
entrevista, aquesta vegada a el voluntari Joan Josep Verdaguer, president del Consell
Comarcal i oncle meu. |, finalment, intentaré explicar amb paraules, i amb 'ajuda d’'un
text de Joan Solana, els dies dels Jocs, cosa que se’m fa dificil imaginar-me’ls sense

una punta d’enveja.

3.1. AMBIT ESPORTIU

3.1.1. Preparacio dels remers per a les olimpiades del 92

Després de la consolidacié del Centre Catala de Rem Olimpic, liderat per Dick Pieper,
el rem va viure una etapa plena d’éxits: victories internacionals (medalla de plata
olimpica, entre d’altres); la celebraci6 de I'important campionat internacional Match des
Séniors al 1985 i ara la possibilitat d’organitzar les proves de rem dels JJOO del 92.4'
Perd aquest esport tenia un problema: hi havia un molt bon equip de séniors, perd molt
pocs remers d’edats inferiors. Calia preparar remers per formar I'elit del 92 per tal
d’aconseguir que algun remer banyoli guanyés una medalla olimpica. Trobant-nos en
aquesta situacié I'any 1982, aixd volia dir que s’havia de preparar un grup de joves que
ja haguessin superat I'etapa d’infantils i es trobessin a la de cadets, ja que calen de vuit
a deu anys per a la formacio d’'un remer. En aquesta campanya s’hi va invertir una quarta
part del pressupost del CNB. L’equip d’entrenadors el formaven Xavier Cros, ex-campid
d’Espanya absolut i remer de pes lleuger internacional, que era l'encarregat de la
preparacio i coordinacio de tots els remers de la Seccié de Rem i particularment de la

Promoci6 92 (infantils, cadets i juvenils), Josep Quintanas, monitor de rem i ex-campio

41 Val a dir que durant aquestes dates també hi havia remers estrangers que venien a entrenar
aqui per les regates europees a causa de les condicions climatiques i també de vida, tan
favorables.
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d’Espanya absolut i remer internacional de pes lleuger i, per ultim, Narcis Vicens, ex-
campio d’Espanya sénior, que era el responsable de la seccioé davant la Junta Directiva
del Club.

Tot aquest gran equip i 'enorme treball que es va dur a terme va ajudar a aconseguir
una llista llarguissima de titols i victories per part de nombrosos esportistes com Josep

Robert, Josep Astudillo, Salvador Marti, Xavier Boix, Xavier Prats, Andreu Canals, etc.

Figures 95 i 96. Imatges dels remers de Banyoles entrenant a I'estany

3.1.2. El COOB’92 (Comité Organitzador de les proves de rem dels JJOO)
El COOB’92 era el consorci format per ’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, el govern central de I'Estat i el Comité Olimpic Espanyol (COE), que tenia la

finalitat d’organitzar els Jocs Olimpics de Barcelona.

Constituit el 13 de marg de 1987 d’acord amb la carta olimpica, fou presidit per I'alcalde
de Barcelona Pasqual Maragall i en fou conseller delegat Josep Miquel Abad. El seu
maxim organ de govern era '’Assemblea General formada per més de cent persones
representants de les quatre institucions que integraven el consorci olimpic. Estava format
per persones com Armand Calvo, encarregat de la Direccié General d’Operacions, Lluis
Millet, que s’ocupava de les Infraestructures, Ada Llorens, Pere Miro, de la Direccio
General d’Esports, Margarida Obiols, directora de I'Olimpiada Cultural i Rosa M?
Carrasco, entre d’altres. Aquest comite era I'encarregat de designar la Subseu Olimpica
de Rem, a més daltres, i el seu representant es va reunir nombroses vegades a

Banyoles per estudiar I'opcié d’aquesta ciutat com a Subseu.
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No va ser fins el 30 de novembre de 1987 que el COOB’92 va decidir realitzar les proves
de rem a Banyoles durant la primera setmana olimpica i fer a Castelldefels una pista
d’'uns 1.000 metres per les proves de piraglisme. A partir d’aquell moment Banyoles es
va haver d’espavilar i va comengar amb les obres que calien per acollir aquell gran
esdeveniment que els venia sobre.

Pero, tot i haver proclamat Banyoles subseu olimpica de rem, el Comite Olimpic no les
tenia totes amb la ciutat i Dick Pieper i Thomas Keller van pensar que podrien fer els
Campionats del Mon de Rem Juvenils del 91 a Banyoles, malgrat estar ja atribuits a
Oslo, presentant-los com a test pre-olimpic i aixi seria una bona manera de demostrar

que Banyoles era el lloc ideal per celebrar les proves olimpiques de rem.

3.1.3. Els esportistes que van participar a les proves de rem

Hi van competir 45 paisos dels quals en 25 hi va haver participacié femenina; 133
tripulacions masculines i 66 de femenines. Els remers que van participar als Jocs
Olimpics de Barcelona van ser el col-lectiu més gran que mai s’havia presentat en uns
Jocs Olimpics o en un Campionat del Mén (fins i tot sense tenir en compte l'increment
de participants degut a la divisio dels paisos de 'Est). Els remers que van representar
Espanya a les olimpiades s’estaven entrenant a Sevilla*?, al Pais Basc i a Banyoles, que
eren els punts de referéncia espanyols de rem. El problema va succeir quan va arribar
I'hora de fer els equips, ja que s’havien d’estudiar molt bé les combinacions de remers
que s’havien de fer i cada zona afirmava que els seus esportistes eren els més aptes.*3
A més, sempre hi havia hagut tensié entre la Federacié Catalana i 'Espanyola i, segons
asseguren diverses persones a qui s’ha pogut entrevistar per aquest treball, els catalans

gairebé mai representaven Espanya als campionats internacionals.

Perd, mentre s’estudiaven les combinacions possibles, els remers van estar durant una
bona temporada entrenant un munt d’hores diaries a Galicia i també participant a
diverses competicions importants com el Mundial Juvenil del 91 o un Match des Séniors
a Escocia al mateix any. D’aquesta manera els esportistes s’anaven mentalitzant del

que els esperava al cap de poc.

42 Tal i com va dir Dick Pieper a I'entrevista, va ser durant aquelles dates que es va crear el centre
de Rem de Sevilla i també la pista de rem, amb I'ajuda d’ell i d’altres.

43 De fet, Andreu Canals explica a I'entrevista realitzada el 18 de juliol de 2018 va explicar que
faltaven dues setmanes per a la inauguracioé de les olimpiades i encara no es sabia quins serien
els equips que representarien Espanya ja que van canviar tot el vuit, vuit que havia funcionat molt
bé durant tot I'any i que havia estat participant a diverses competicions.
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Els equips, al final, es van acabar fent rapid i de mala manera. A causa d’aix0, els

resultats no van ser molt espectaculars.*

Evento I ; [ [ [ ]

| skiff masculing = Thomas Lange, 6:51.40 I VaClav Chalupa. 6:52.93 | = K3jEtan Broniewskl, 6:56.82
[ Por pareja masculing I aam Australia 6:17.32 | — Austria 6.16_‘1.2 [ == Paises Bajos 6:22 82
| Por pareja sin Ilmone.l ma5cuimo | ﬂ .Relno Unido 6...2}..?.2 | - ;ﬂ.l.ernamé 6:32 58. [ — E.sluuenﬁ 53343 :
| Por pareja mascuiino | @ Reino Unido 649,83 | mEnalia 65098 | w Rumania 651 58
| Por cualro sin timonel masculino | - Alemania 54517 | B Noruega 5:47 09 | g mtatia 5:47 33

Por cuatro sin timenel masculino | @ Ausiralia 5:55.04 I == Estados Unidos 5:56 68 | amm Eslovenia 5,58.24
f Por cuatre masculing I W8 Rumania 5:59.37 | - clemania 60034 | mam Polonia 6:03 27
 Por acho masculino | #ed Canada 529 53 | @ Rumania 52067 | - pjemania 5:31.00
| SKiff femening | 1] Elisabeta Lipa, ROM 7:25.54 [ B Annefies Bredael, BEL 7.26 64 | weu Silken Laumann, CAN 7.28.85
' Por pareja femenino | m- Alemania 649 00 | B8 Rumania 6:51.47 | g china 6:55 16

Por parefa sin timonel femening | net Canaga 7:06 22 | = Ajemania 7.07.96 | m= Estados Unidas 70811
| Por cuatre sin imonel femenino | Alemania 620,18 [ WE Rumania 6:24.34 = Equipe Unificado 6:25.07
| Por cuatro sin timonel femening . W+l Canada 6:30.85 ﬁ Estados Unidos 6:31.86 = Alemania 632 34
|Porochofemenino | nencanada 60262 | mmRumaniasos2s | m Alemania 6:07 80

Figura 97. Quadre dels resultats finals de les proves de rem. Font : Wikipédia

Figura 98. Imatge dels vencedors del doble scull masculi: amb medalla d’or (centre), els
australians Stephen M. Hawkins i Antonie Peter; amb la plata (esquerra), els austriacs Arnold
Jonke i Christoph Zerbst; i amb la medalla de bronze (dreta) els holandesos Henk-Jan Zwolle i

Nico Rienks

Figura 99. Imatge d’una entrega de premis Figura 100. Imatge d’'unes remeres que, a
de les proves olimpiques de rem I'acabar la prova, se n’adonen que han quedat
primeres

44 Pero, malgrat no obtenir molt bons resultats, Andreu Canals explica que aquestes olimpiades
van ser les primeres que els espanyols i els catalans van comencar a tenir bons resultats en tots
els esports, aconseguint aixi medalles que fins aquells moments no n’hi havien hagut mai.
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Any | Olimpiada | Embarcacié | Lloc Equip

1992 Barcelona Doble Scull 6& | Miguel Angel Alvarez Villar / José Antonio Merin Hierro

Josu Mirena Andueza Zabaleta / Andreu Canals Butcher /
Vuit amb 14 | José M? Claro Gémez / Horacio Allegue Lamas / Jordi Quer
timoner ens | Fontané / Garikoitz Azkue Laso / Josep Robert Serra / Juan
M? Altuna Mufioz / Timoner: Carles Front Barrera*®

1992 Barcelona

10 José Antonio Rodriguez Martinez / Melquiades Verduras
1992 Barcelona Quatre Scull ens Tascén / Bruno Lépez Martinez / José Manuel Bermudez
Garcia

Figura 101. Quadre dels resultats obtinguts pels representants de rem d’Espanya (en negreta hi ha els

remers banyolins)

3.1.4. Entrevista amb Andreu Canals, remer olimpic (18 de juliol de 2018)

Andreu Canals, nascut el 10 de febrer del 1973, va ser un dels remers que va representar
Espanya als Jocs Olimpics del 1992. Va
comengar a remar quan tenia uns 12 anys
gracies a la seva mare, d’origen anglés, que
va ser la que li va donar la idea ja que a
aquella época el rem era molt popular per
terres britaniques. L’Andreu havia provat tots
els esports haguts i per haver perd no
I'apassionaven, fins que va posar-se dins un
bot i va agafar els rems; a partir d’aquell

moment ja va saber que alld era el que li

agradava. Va comencgar a remar al Club

Figura 102. Imatge d’Andreu Canals (és el quart

Natacié Banyoles i, com que era lany
remer comengant per davant)

1985, no va poder viure tota l'etapa

dirigida per Pedro Abreu i 'Escola de Rem. L’estructura del Club era semblant a la que
és ara.

A I'estar en plena edat escolar, ’Andreu va intentar compaginar els estudis i el rem com
podia, perd no va ser fins que va comencar a estudiar al Collell que es va establir una

mena de conveni entre aquest centre educatiu i el Club.

45 Un fet curiés és que Carlos Front va ser un timoner inusual. Es va convertir en I'esportista més
jove de la historia dels Jocs. Tenia 11 anys i 250 dies, i els altres competidors li demanaven de
fer-se fotos amb ell.
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Durant aquella época, juntament amb altres remers que també estudiaven al Collell,
comengava a ser cridat per alguns seleccionadors i s’iniciava en competicions d’alt nivell
com el Campionat Mundial Juvenil del 91, celebrat a Banyoles.

El conveni mencionat anteriorment consistia en donar facilitats als alumnes que remaven
per al Club Natacié. Per exemple: convalidacié d’alguna assignatura, flexibilitat en dates
d'examens, horaris adaptats als seus entrenaments, etc.; perd0 també eren
imprescindibles uns bons resultats académics per continuar en aquest programa. Tal i
com em va explicar ell mateix, van comengar uns deu remers pero al cap de poc en van

fer fora a dos a causa dels mals resultats académics.

Figura 103. Andreu Canals a una competicio a Sevilla el 1993 (és el segon del bot)

Quan Banyoles va ser proclamada subseu olimpica a Andreu Canals no se li va ni passar
pel cap que hi acabaria participant. De fet, segons explica, no va ser fins el Campionat
Mundial Juvenil del 91 que va apargixer la possibilitat d’anar-hi.*® Després d’aquesta
competicio, com a consequéncia dels bons resultats obtinguts, van comencgar a fer-los
proves per anar seleccionant els candidats a les proves olimpiques alhora que
participaven en diversos campionats com ara un Match des Séniors celebrat a Escocia
al 1992 o una regata internacional a Lucerna. A part de totes aquestes competicions,
van estar durant un bon temps concentrats a Galicia entrenant molt dur per al gran

moment olimpic.

46 |_a mitjana d’edat dels remers que participaven a les olimpiades era al voltant d’'uns 30-32
anys. Andreu Canals tenia només 18 anys en aquells moments i no es pensava que acabaria
representat Espanya, ja que era dels més joves.
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Figura 104. Andreu Canals en un campionat Figura 105. Andreu Canals a Sevilla el

europeu a Glasgow el 1992 (és el de I'esquerra 1997

de dalt)

El vuit amb timoner que va acabar representant Espanya el formaven tres bascos, tres
catalans, un andalus i dos gallecs, entrenats per Eugenio Fernandez, basc. En preguntar
a ’Andreu si pensava que els havien preparat bé, ell va contestar: “Jo en aquells
moments volia pensar que si, volia creure en el que feia. Jo confiava en I'entrenador,
quan molta gent en dubtava a causa dels seus métodes que eren molt rupestres, pero
ell m’havia demostrat que haviem obtingut molt bons resultats al Mundial Juvenil i aixd
era el que volia creure. Per0 ara, mirat amb perspectiva, veig que faltava molt.”’

També en preguntar-li com va viure aquells dies dels Jocs va confessar: “Aquells dies
van ser dels millors de la meva vida, perque es feien a casa, per la petita fama de sortir
als diaris, perqué et trobaven pel carrer i et preguntaven, etc. A part de la il-lusié que
tothom tenia per les olimpiades, ser-ne un dels protagonistes va ser molt bonic.” També
va tenir 'oportunitat de conéixer remers que, per a ell i segur que per a molts altres

remers, eren els seus gran idols; a més de fer amics de diferents llocs del mén.

47 Aquell bot el formaven els remers més joves i, al preguntar-li si pensava obtenir bons resultats
a les proves olimpiques va contestar que el seu objectiu era participar i quedar el millor possible,
i eren com les “joves promeses” d’aquells moments i les seves olimpiades havien de ser les
d’Atlanta, de Sydney o d’Atenes.
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Figures 106 i 107. Imatges d’Andreu Canals a la inauguracié de les Olimpiades de Barcelona del 92

Després d’aquells intensos dies, Andreu Canals va continuar remant durant un any meés,
perd despres ho va deixar uns dos anys perqué volia prioritzar els estudis, ja que des
de la preparacio per les grans proves havia hagut de deixar de banda les obligacions
académiques. Després d’aquesta aturada, hi va tornar quatre anys més, perd ho va
tornar a deixar per circumstancies personals. Malgrat haver-ho deixat, va voler seguir
vinculat a aquest esport i, durant tres anys va exercir d’entrenador a 'equip de rem de
la universitat on estudiava. De fet, encara no es resigna a oblidar del tot aquest esport i

dues vegades I'any intenta anar a remar com sigui.

Preguntant-li si pensava que Banyoles havia guanyat molt amb el rem, va contestar:
“Banyoles, sense els Jocs o el rem i I'esport en general, seria un poble enmig de
Catalunya, molt bonic, perd només un poble. El que m’atrau de Banyoles és aquest

aspecte internacional que té gracies al rem, i també per les olimpiades.”
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A continuacié es poden observar dos mapes de Banyoles. Al primer mapa hi ha
marcades les diverses arees olimpiques i la seva accessibilitat. El segon mapa, és una

ortofoto on s’hi pot observar els diferents llocs de Banyoles que van patir una
transformacio a causa dels Jocs.
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Figura 108. Mapa on es mostra I'accessibilitat a les arees olimpiques de Banyoles
durant els Jocs

Figura 109. Ortofoto de tots els canvis que va patir la ciutat per als Jocs 71
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3.2. ELS DIES DELS JOCS

Les obres que s’han mencionat anteriorment ja estaven enllestides per acollir el gran
esdeveniment i la poblacié ja comengava a notar el que, al cap de poc, arribaria a la
seva ciutat. Per escalfar motors, el 14 de juny va arribar la torxa olimpica, el primer gran
acte olimpic que es va viure, i la il-lusié hi era molt present. La flama va recorrer els
carrers de Banyoles, passant per diverses mans dels esportistes i organitzadors, entre

ells, Dick Pieper.*®

Figures 110 i 111. Imatges del dia de I'arribada de la flama olimpica a
Banyoles

La flama olimpica, provinent de Grécia, havia arribat un dia abans al port d’Empduries,
lloc on els grecs havien desembarcat feia més de dos mil anys. Va haver de passar per
652 localitats, 39 d’elles eren terres catalanes, i es va aturar en 60 municipis. En total va
recorrer més de 6.000km i el seu desti final va ser I'Estadi Olimpic de Montjuic. L’acte
que va tenir lloc a 'Escala va ser presenciat en directe per més de 70.000 espectadors,
transformant aquest municipi urbanistica i turisticament, especialment la zona del port i

la platja.*®

48 Pieper va portar I'entorxa durant el recorregut del Club Natacié Banyoles fins al passeig
Mossén Constans. Un cop alla, va cedir-la al remer Pep Pujol.

49 Un fet curiés que explica el Diari de Girona en un article titulat 25 anys de la flama olimpica a
Empuries és que durant la jornada es van acabar les existéncies de la majoria de bars i
establiments; aixi ens podem fer a la idea de I'enorme transcendéncia que va tenir I'arribada de
la flama olimpica per aquell poble petit de costa, gairebé desconegut fins aleshores.

72



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

Figura 113. Imatge del dia de I'arribada

de la flama olimpica a I'Escala

Figura 112. Imatge de la noia que va
“portar la flama olimpica de Grécia” a
I'Escala flama olimpica a Barcelona

Figura 114. Imatge de I'tltim relleu de la

A I'Escala vaig trobar-me amb una escultura d’'una mida molt considerable a I'entrada
del poble, vora el mar. Aquesta obra, titulada Lampadofor, tenia forma de la flama
olimpica, amb un missatge a sota referent a les olimpiades. Lampadofor, va ser creat

per I'escultora Rosa Serra el 1992 per commemorar aquest fet i per no oblidar-lo mai.

i v
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Figura 115, 116 i 117. Imatges de I'escultura Lampadofor de
I'Escala

Perd hi ha un element que crida I'atencié, tenint en compte el context en qué ens situem,
uns Jocs Olimpics: és I'excessiva preséncia de la Guardia Civil®®. El desplegament
d’efectius i vehicles que van fer el dia de I'arribada de la flama olimpica a Banyoles va
ser contestat amb banderes catalanes als balcons i finestres de la ciutat, i amb pancartes
de “Freedom for Catalonia”.®" Aquesta seguretat excessiva va ser la consequéncia de
les situacions de violéncia que s’havien produit alguns dies abans dels Jocs, com per
exemple els dos atemptats duts a terme per Terra Lliure a I'Oficina Olimpica a Banyoles
el 29 de juny de 1992 (dos guardies civils van resultar ferits) i les detencions efectuades
sota l'ordre del jutge Baltasar Garzon. Perd els guardies també hi eren per protegir
alguns personatges importants, com Joan Solana. L’alcalde va rebre xiulades i
comentaris gens apropiats en el seu discurs d’lnauguracié dels Jocs per part d’aquells

que estaven en contra la celebracié de 'esdeveniment.

Figures 118 i 119. Imatges del desplegament de la guardia civil a

Banyoles durant els Jocs

%0 Parlant amb Pere Palmada, integrant de la CUP de Banyoles, em va explicar que, per mostrar
el seu desacord respecte aquesta agosarada preséncia de la Guardia Civil, van fer adhesius amb
missatges com: “Que se’n vagin!” o “Continuem dient no”.

51 Es va penjar una pancarta enorme a Casellas Davall, en el terme de Serinya, amb la frase
“Freedom for Catalonia” perqué aixi es poguessin donar a conéixer les reivindicacions
independentistes d’'una part dels catalans. Per tal d’acordar on es situaria, Joan Solana i els
independentistes van trobar-se i van decidir-ho plegats, fent d’aquesta accié un simbol de
respecte mutu entre I'alcalde de Banyoles i els “rebels” catalanistes.
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Aquestes detencions a independentistes fetes entre el 29 de juny i el 14 de juliol del
mateix any, es coneixien amb el nom de I""Operacion Garzén”. L’'operacié va consistir
basicament en la detencio d’independentistes catalans, tres d’ells banyolins. Les
actuacions van despertar en el poble catala un sentiment d’injusticia i protesta, que es
va plasmar en diverses manifestacions com per exemple la que hi va haver a Banyoles

el 13 de juliol, un cop ja comencgaven a arribar els primers remers olimpics.

Després d’aquests inesperats fets, perd, van comencar a la ciutat els esperadissims

jocs. Penso que Joan Solana els sabra descriure millor que jo.
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«l van arribar els dies dels jocs

Arriba la flama. La il-lusié dels portadors. Tanquetes. Guardies Civils. Seguretat estricta,
excessiva. Aplaudiments dels ciutadans als atletes. La Plaga Major plena de gom a gom.

Escridassada d’uns manifestants independentistes als oradors. Ovacio al final de 'acte.

Acollida dels esportistes. Entrenaments. Descans a una Vila Olimpica que esta a dues
passes del camp de competicions.

1410 voluntaris sempre a punt. Professionals de la medicina, de la informatica, del
periodisme, de la conduccié demostren la seva valua. La resta, practiquen el que han
aprés en els cursos que han rebut. Una organitzacié precisa.

Competicions. Concentracié. Escalfament. Tensid. Sortida. Estratégies. Tactiques. Els
cossos al limit. Victories reals. Victories morals. Derrotes. Jutges amb aparells llavors
sofisticats, ara tecnologicament prehistorics, fixant la centésima de segon.

El public davant d’un paisatge absorbent, espléndid. El public aguantant el sol despietat.
El public llangant crits d’anim als seus equips.

Les cerimonies parsimonioses. Autoritats. Guanyadors. Or. Plata. Bronze. Himne.
Bandera.

L’ultim dia. L’dltima competicio. Fi.

Banyoles ha obert la finestra televisiva al mon durant set dies de finals de juliol i
comengament d’agost de 1992. Una exhibicié de la natura i del treball responsable de
milers de persones que se sentien protagonistes d’instants fecunds per a la vida i per a

la memoria.»

Joan Solana
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Figura 120. Imatge del dia de la presentacio al

C.N.B de tots els remers

Figura 121. Imatge prop de I'area d’arribada, on Figura 122. Imatges d’alguns remers
hi havia col-locada una pantalla gran que participants
retransmetia totes les regates

Llegint aquest text de Joan Solana només em ve una cosa al cap: ganes d’haver-ho
viscut. Tinc enveja de la poblacié de Banyoles d’aquell moment, que va poder viure
aquest esperat i gran esdeveniment. M’hagués encantat veure tots els detalls que ell
comenta en aquest fragment, que per un ciutada de Banyoles son tan extraordinaris: la
flama, esportistes internacionals, autoritats, cameres, lliurament de premis, tensio, veure

com la teva ciutat apareix a la televisio i com tothom n’esta pendent i orgullés.
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Figura 125. Imatge dels carreres de la Vila
Olimpica amb banderoles dels Jocs

Figura 123. Imatge del passeig de
I'estany amb molts espectadors mirant la
competicio

Figura 124. Imatge del camp de regates

Els esperadissims Jocs Olimpics van arribar i la ciutat ja estava equipada per acollir-los.
S’havia treballat molt perqué es pogués tenir la pista i els seus complements a punt, la
Vila Olimpica construida i plena fins a dalt de participants de diferents parts del mon,
'entorn de l'estany arreglat i preparat per ser admirat pels espectadors, i més
modificacions les quals, gairebé totes, han estat explicades al llarg d’aquest treball.
També hi va haver 1.233 voluntaris amb ganes que tot el que s’havia organitzat
funcionés, només 250 eren banyolins; els altres es van haver de buscar fora del municipi

a causa de la falta de participacié per part dels ciutadans de Banyoles.

Figures 126 i 127. Imatges de I'ambient de la Vila Olimpica durant
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Perd, malgrat aquest “fracas”, 'ambient que es respirava a la ciutat era de cooperacio,
optimisme i entusiasme per part de tots. La ciutat no era la mateixa, estava irreconeixible
i, parlant amb persones que van tenir 'oportunitat de viure-ho, em comenten que brillava

com mai ha fet. Mirant les fotos, de fet, jo tampoc la reconec.

Un aspecte curids que vaig trobar cercant per la Memoria Oficial dels Jocs Olimpics de
Barcelona del 92 va ser una taula en qué hi consten les cadenes per les quals s’hi van
retransmetre les competicions que es van realitzar a les diferents subseus, I'Estany de
Banyoles és el segon comencgant per baix. La funcid principal de RT0'92 consistia a
produir i distribuir el senyal internacional dels Jocs de Barcelona'92, que per primera
vegada en la historia preveia cobrir en directe tots els esports del programa oficial de la

competicioé (amb I'excepcid, només, d'algunes proves preliminars).

Figura 128. Quadre en que hi apareixen les cadenes que retransmetien les diverses

competicions dels Jocs (emmarcat hi apareix I'Estany de Banyoles)

També vaig trobar a la Memoria Oficial dels Jocs un espai en qué parlava dels mitjans
de transport disponibles a través dels quals els esportistes es podien desplagar a partir
de Banyoles. Hi deia que tant a l'arribada com a la sortida hi va haver un servei de
transport des dels aeroports de Barcelona i Girona fins a la Vila Olimpica de Banyoles i

també un servei d'autobus enllagava la Vila amb I'area d’arribada.
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Podem veure aixi com tot estava connectat i ben organitzat per tal d’estar al servei dels
esportistes i els seus acompanyants.

I, parlant de serveis, també hi havia una policlinica, amb un grup de professionals
disposats a ajudar els esportistes i realitzar-los les proves necessaries per la competicio,
que anava a carrec del professional meédic Jordi Palomer. Durant els set dies van
realitzar 503 visites, totes per patologies lleus, segons les dades del cardidleg Rafael
Masia. Un 10 per cert de les visites es van fer a atletes, i la resta corresponia al personal
olimpic. Cal dir que no hi va haver cap problema greu entre els esportistes que

participaven a les proves.

Figura 129. Quadre on consten,
d’entre altres coses, les assisténcies
policliniques que es van fer a
Banyoles

Figura 130. Imatges de la policlinica
de Banyoles

3.3. ELS VOLUNTARIS

Darrere el focus de llum sempre hi ha d’haver algu perqué el que hi ha davant pugui
brillar. 1.233 voluntaris de totes les edats i d’arreu de Catalunya van unir les seves ganes
i forga perqué tot sortis rodat.>? Algun d’ells fins i tot va tenir 'oportunitat de fer correr la

flama olimpica per tota la ciutat.

52 Malgrat el gran éxit de voluntaris, cal dir que només uns 250 eren banyolins, la resta eren de
municipis de Catalunya. Aquest fet, segons el meu oncle, va ser degut al fet que va coincidir amb
una campanya que van orquestrar alguns partits politics independentistes proclamant que era
una invasié dels espanyols cap aqui, una imposicié del Govern Espanyol. Aquesta campanya va
fer que molta gent partidaria d’aquestes idees independentistes fos contraria als Jocs.
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" il

Figura 131. Imatge d’un voluntari portant la flama olimpica pels carrers de Banyoles

Quan Joan Josep Verdaguer, el meu oncle, tenia 18 anys, va ser un dels 1.233

voluntaris. Parlant-ne amb ell, va explicar el que va sentir, com els van preparar i,

sobretot, quin record en tenia, entre d’altres coses. Al saber que la seva ciutat seria

Subseu d’'uns Jocs Olimpics va estar molt content; perd també li va venir al cap els grans

canvis que s’haurien de fer a la ciutat perqué aquesta estigués preparada i que aquella

seria una molt bona manera de posar al dia Banyoles.

Va decidir fer-se voluntari perqué va pensar que era una
oportunitat Unica de viure des de dins uns Jocs Olimpics,
viure I'ambient i contribuir a deixar Banyoles molt bé a
nivell internacional. Perd no ho va fer sol, es van
engrescar dos amics més, i tots tres van fer d’assistents
olimpics de diferents equips com ara de Russia, Turquia
i, ell, de Suécia. La seva feina consistia en estar a la
disposicié dels equips assignats.

Per exemple, si 'equip de Suécia tenia algun problema o
dubte, com horaris de menjador, ho preguntaven a ell i
llavors s’havia d’espavilar a solucionar-ho. Perd per

poder saber les normes de protocol i anar ben preparats,

Figura 132. Imatge d’en Cobi
(mascota olimpica) de voluntari

els voluntaris van fer una série de cursos I'any abans dels Jocs, d’'idiomes sobretot, i van

haver de passar una prova d’anglés. Cal pensar que hi havia molts tipus de voluntaris,

com el “runner” (era qui havia de portar els resultats de la zona d’arribada dels remers

fins al Club), el de la porta d’accessos, el del guarda-roba, els d’acompanyament (que

eren els que tenien més nivell d’anglés), etc.
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Els cursos de formacié consistien en xerrades de comportament, situacions; i, un cop
els voluntaris ja sabien el que havien de fer a nivell general, els oferien cursos més
concrets de la seva tasca. Al meu oncle, per exemple, li van oferir cursos de rus, anglés,

frances, etc.

Al preguntar-li per com va viure aquells dies va contestar: "Malgrat haver de compaginar
la meva feina habitual amb el fet de ser voluntari, me n’emporto un molt bon record,
estava molt content. Entrar dins la Vila Olimpica, estar amb gent de tot el mén, veure
com eren, com reaccionaven, etc. Ho tornaria a fer.” També va explicar alguna anécdota
curiosa de I'equip que acompanyava: “Personalment el meu equip, Suécia, el formaven
un noi i una noia, els van eliminar a la primera prova, i després només preguntaven com
anar a Empuriabrava i a Lloret de Mar. A la Vila Olimpica s’hi van estar molt poc, perqué

a la que podien, marxaven i se n’anaven de festa.”

Al final, sobre si pensava que el voluntariat s’havia consolidat durant els Jocs i si va influir
en les altres competicions que es van fer posteriorment va contestar: “El voluntariat dels
Jocs, en certa manera, va influir en les competicions posteriors. Es molt necessari que
hi hagi un voluntariat esportiu, cultural, festiu, etc. Hi crec. Amb professionals no pots
arribar a cobrir totes aquestes coses. Sense la preséncia de voluntaris amb ganes, les

celebracions serien molt dificils de programar.”

De fet, el 26 de juliol de 2017, quan va fer 25 anys dels Jocs es va plantar una placa
d’homenatge a totes aquestes persones que van fer de voluntaris. Aquesta placa esta
situada al passeig central del parc de la Draga, que a partir d’ara es batejara amb el nom

de passeig dels Jocs Olimpics (Banyoles 1992).
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4. DESPRES DELS JOCS

En aquest ultim bloc es tractara I'aspecte del després d’aquells Jocs, del que en va
quedar i que encara roman a la ciutat de Banyoles.

Diuen que després d’un gran rebombori ve la calma, acompanyada d’un enorme silenci.
Jo no ho vaig poder viure, i no sé com de gran va ser-ne aquell silenci; pero el que si sé
és que la calma va inundar tota la ciutat, aixi com també ho va fer una gran petjada: la
petjada dels Jocs Olimpics del 1992. No puc imaginar-me com es devien sentir aquelles
persones que van treballar molt dur perque tot alldo pogués ser possible i veure com, un
cop tot desparat, tots els esportistes retornaven als seus respectius paisos, tots els
espectadors, entrenadors, atletes, etc. tancaven les portes de la Vila Olimpica, deixant-
la buida; igual que els carrers, I'estany, el Club Natacié i moltes de les altres
instal-lacions que es van reformar per acollir aquell gran esdeveniment.>® Pero del que
si que puc estar segura és del gran record que se’'n va emportar tota aquella gent que
va ser-hi, tant els locals com els estrangers. Poso la ma al foc que moltes d’aquelles
persones han tornat en algun moment a Banyoles. Parlant amb Dick Pieper, Andreu
Canals, Joan Solana, etc. m’han confessat que molta gent ha proclamat que com van
estar a Banyoles durant els Jocs, no ho han estat en cap competicié més; de fet, tampoc

m’estranya.>*

4.1. L'ABANS | EL DESPRES DELS PROJECTES

En aquest apartat es mostrara amb fotografies I'abans i després de les obres olimpiques.
La majoria de les imatges actuals sén propies, basant-me en les fotografies que en el
seu moment va fer Pere Duran, abans i durant els jocs. S’ha intentat que fossin el més
exactes possible per tal que es puguin apreciar millor els canvis, perod en alguns casos
aquesta precisié no ha estat facil a causa de les poques referéncies que quedaven en

les imatges antigues respecte a la situacio actual.

53 Cal dir que la calma va durar relativament poc, ja que al cap d’uns quants dies es van celebrar
les Festes d’Agost, les celebracions més populars i amb més gresca de la ciutat.

54 Segons va explicar Andreu Canals a I'entrevista, les olimpiades del 92 sén considerades les
millors olimpiades de la historia. En canvi en les d’Atlanta del 1996, I'organitzacié era péssima,
tal i com li van comentar els seus companys remers que hi van anar.
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4.1.1. El camp de regates

Aquell camp de regates arreglat a mitges per poder-hi fer competicions de rem i
piraglisme, ara es pot dir que va ser un dels protagonistes d’unes olimpiades. També
cal dir que la restauracid ecoldgica va permetre que un estany en perill greu de
contaminacio s’hagi convertit en un estany amb uns indexs de qualitat d’aigua bons. La
zona de sortida i arribada son ideals, recordem que es va allunyar la carretera per
'adaptacié de I'area d’arribada; i compleix les mesures i requisits necessaris per a fer-hi
competicions. A diferéncia de les triatlons, els esdeveniments relacionats amb el rem no
han augmentat gaire, malgrat haver-hi al Club un gran equip remer.%® Tal i com comenta
Dick Pieper, no és que el rem hagi perdut forga, siné que hi ha hagut altres esports que
han anat guanyant pes i s’han situat al nivell d’aquest, com sén el piraglisme, la natacid,

la triatld i I'atletisme, etc.

ABANS DESPRES

Figura 134. Imatge de I'area de sortida en Figura 135. Imatge de I'area de sortida
construccié després dels Jocs

33 Cal mencionar que, un cop acabades les Olimpiades va continuar havent-hi campionats: com
els d’Espanya de Rem, Piraguisme i Salvament i Socorrisme del 1996. Sense oblidar-nos del
Campionat del Mén Juvenil i Sénior de Rem a I'estiu del 2004, aixi com, al 2007, el Campionat
Universitari de Rem; i la Coupe de la Jeunesse de rem el 2011. | també les famoses travessies,
que tenen lloc al mes de setembre. Des de I'any 1944 apleguen a més de 2.000 participants,
fent-la una de les més concorregudes de I'Estat i d'Europa.
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ABANS DESPRES

Figura 136. Imatge de 'area d’arribada en Figura 137. Imatge de I'area d’arribada
construccid després dels Jocs

R

e

. ] Figura 139. Imatge de I'actual torre d’arribada
Figura 138. Imatge de I'estany després dels Jocs (feta el 2004) i les grades ecoldgiques (fetes al

moment dels Jocs)
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4.1.2. La Dragai el Parc

Aquella série de conreus desordenats i sense cap gracia es van convertir en un dels
llocs idil-lics de la ciutat de Banyoles. Cal pensar que és un paisatge de més de
100.000m?, que no correspon per extensio ni amb la superficie del terme municipal de
Banyoles ni amb la poblacid, per tant no s’haurien tingut mai si no hagués sigut pels
Jocs. Aquesta zona, plena de natura i amb zones de picnic, és un lloc de trobada i de
passeig per a molta gent, tant forana com autoctona. Es un privilegi poder comptar amb
una extensio de natura tan gran al costat de la ciutat, ja que a vegades és necessari

sortir del nucli urba i desconnectar.

ABANS DESPRES

Figura 140. Imatge de l'area de la Draga Figura 141. Imatge de I'area de la Draga
abans dels Jocs després dels Jocs

Figura 142. Imatge de I'area de la Draga Figura 143. Imatge del passeig de 'area de
després dels Jocs la Draga després dels Jocs
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A més, a la zona del Parc, hi ha un conjunt de gronxadors i tobogans (un té la forma
d’un drac) on els més petits, i els no tant, poden jugar-hi, alhora que estan en contacte
amb la natura. | també, en una altra area hi ha diversos aparells ideals per fer exercici
fisic, fent d’aquest parc un parc de salut, a més d’oci. A més, aquesta area de natura

no esta sola, sind que té una important joia arqueologica: el Parc Neolitic.®

Figura 144. Imatge del tobogan en forma de Figura 145. Imatge de I'area de picnic de la
drac Draga

4.1.3. El Pavell6 poliesportiu de La Draga

Aquesta magnifica obra d’Esteve Bonell encara ara llueix radiant i moderna. De fet,
gracies als Jocs el primer pavell6 de qué va gaudir Banyoles va tenir uns estandards de
més qualitat i superficie del que li correspondria en aquest tipus de ciutat, tal i com va
comentar Joan Solana. També cal dir que en aquell moment va suposar un gran canvi
ja que molts esports que fins aquell temps es practicaven (basquet, handbol, futbol sala,
etc.), es van poder dur a terme a partir de llavors en unes condicions molt més comodes,
tant per als propis jugadors com per als espectadors que, a partir d’aquell moment,

deixaven de dependre de la meteorologia.®’

5% Aquest parc és un jaciment arqueologic, considerat un dels més antics assentaments
d’agricultors i ramaders del nord-est peninsular. Va ser descobert I'any 1990 i des de llavors s’ha
seguit excavant de manera continuada, alhora que ha anat rebent visites d’escoles, instituts o
turistes.

57 A més, aquest edifici també va ser el centre de emmagatzematge i taller de rem del Centre
Catala de Rem Olimpic, fundat per Dick Pieper.
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Figura 146. Imatge de de la zona on s’havia Figura 147. Imatge del pavellé poliesportiu
d’ubicar el pavellé poliesportiu després dels Jocs

Vint-i-cinc anys més tard, aquest complex esportiu acull competicions d’esports molt
diversos com ara handbol, basquet, futbol sala, hoquei amb patins, patinatge artistic i
arts marcials. | no cal oblidar-se de les Fires de Mostres durant les festes de Sant
Martiria, “Firarebaixa” i festivals de dansa, entre d’altres, fent d’aquest lloc un espai

polivalent, a més a més d’esportiu.

Figura 148. Imatge de la pista d’atletisme (sense les
mides reglamentaries) feta més tard dels Jocs
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4.1.4. La Vila Olimpica

Aquell conjunt de carrers formats per fabriques que donaven una mala imatge de la
ciutat només d’entrar-hi, ara s’han consolidat com un barri exemplar per la qualitat
urbanistica, la qualitat arquitectonica i per la suma de serveis com la Biblioteca

Municipal, el CAP, la Creu Roja i el Centre de Recursos Pedagogics.%®

ABANS DESPRES

Figura 149. Imatge de la Vila Olimpica en Figura 150. Imatge de la Vila Olimpica després
construccié dels Jocs

La unitat del conjunt d’illes, la seva modernitat i relacié respectuosa amb la natura,
evitant la construccidé d’altes edificacions; encara ara hi és present. Hi segueixen vivint
molts ciutadans que busquen en el seu habitatge alguna cosa que el faci especial; els
carrers d’'aquesta zona sempre estan radiants, alguns plens de gent a causa dels bars
que hi ha sota alguns habitatges, i d’altres envoltats de natura i tranquil-litat. Cal recordar
que la Biblioteca Municipal i el CAP es van fer després de la construccié d’'aquesta vila i

es van situar en aquesta zona.

Figura 152. Imatge de la Biblioteca Municipal Figura 151. Imatge de la Vila Olimpica després
dels Jocs

58 Després de I'edificacio de la Vila Olimpica, a cap lloc de Banyoles s’ha fet una cosa semblant
i, a més, ’Ajuntament hauria trigat molt temps a tenir els espais per una Biblioteca Municipal i
un CAP.
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Jeroni Moner em va dir en I'entrevista, referint-se a la Vila Olimpica i el Parc de la Draga:
“Sense els Jocs Olimpics probablement aquests dos projectes no haguessin acabat
duent-se a terme ja que era molt dificil 'expropiacié de molts propietaris petits, entre
altres coses. Per aix0 penso que, urbanisticament, els Jocs van permetre no només fer
un barri agradable arquitectdonicament des de tots els punts de vista, siné que també es

va aconseguir tenir aquest parc urba que ara, sense aquella gran oportunitat, no

tindriem.”

Figura 153. Imatge de la Vila Olimpica Figura 154. Imatge de la Vila Olimpica
després dels Jocs després dels Jocs

Josep Maria Reyes, perd, des d’'una posicié més critica va dir: “Van venir molts diners
d’institucions catalanes i espanyoles que van permetre fer coses, perd amb el temps
aixd va fer que pugessin els preus dels habitatges. El factor que es conegui més

Banyoles fa que augmentés el preu dels pisos.”®

Figura 155. Imatge de la Vila Olimpica Figura 156. Imatge de la Vila Olimpica
després dels Jocs després dels Jocs

59 Entrevista feta el 17 de setembre de 2018.
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I, finalment, Joan Josep em va comentar, des de la seva posicid6 més ciutadana:
“Recordo que a aquella época, durant els Jocs, es parlava molt del barri de la Vila
Olimpica, que seria un barri dormitori, que la gent de Girona vindria només a dormir a
Banyoles. Perd el que s’ha demostrat posteriorment és que hi ha gent de Banyoles que
ha anat a viure al barri de la Vila Olimpica, gent de fora que també hi viu, perd que fa
vida a Banyoles, que porta els seus fills a 'escola propera a la Vila Olimpica, etc. Aquest

€s un barri amb molta i molta vida.”

4.1.5. Complex esportiu del Club Natacié Banyoles

ABANS DESPRES

Figura 157. Imatge de I'antic C.N.B Figura 158. Imatge de I'actual C.N.B

Arran de la gran oportunitat dels Jocs, es va passar d’un edifici a punt d’ensorrar-se per
aluminosi a ser el centre d’'una entitat amb 10.000 socis, organitzadora de proves de
rem, piraguisme, triatlé i altres. Ens trobem davant un gran complex socio-esportiu,

segons consta a la seva pagina web, un referent internacional.

Figura 159. Imatge de la zona de rem del C.N.B Figura 160. Imatge de I'entrada del C.N.B
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A aquests 6.000m? de superficie construida no hi falta de res: piscina coberta i
climatitzada, piscina a I'aire lliure, hangars de rem i piraglisme, sales de gimnas i peses,
saunes i sales de massatges, piscina d’hidromassatge, pistes de padel, paleo-training,
camp de futbito i volei-platja, etc. |, a més, també ofereixen altres serveis com una zona
de bany amb gespa®, vora I'estany, un bar, un restaurant i una sala de reunions i
conferéncies. Aquestes instal-lacions, tal i com es comenta a la pagina web del Club,
donen una immillorable oferta per a les estades esportives de tots nivells. S’utilitzen
durant tot 'any per una gran quantitat de clubs, universitats i seleccions europees tant

de rem com de piraglisme®', natacio o altres esports.

Figura 161. Imatge de la piscina exterior del C.N.B

Perd Reyes pensa que, malgrat ser necessari un complex esportiu a Banyoles, se’n
podria haver construit un juntament amb Porqueres, fent-lo a un altre lloc mirant que
'estany recuperés el que és seu. Essent una cosa tan excepcional com és un bé
comunal, que existeix exclusivament per I'Estany de Banyoles, la pérdua de 1.000
metres quadrats per la construccio d’aquest complex privat son importants. Els banyolins
van lluitar per tenir un estany, ja que van haver de pagar a I'abat de Banyoles a 'Edat
Mitjana per tenir tot I'estany i qualsevol tros que es segregui encara que sigui per fer un

Club esportiu, representa una pérdua.

60 Aguesta zona és una de les tres arees de bany que es van establir arran dels Jocs.

61 Ja abans dels Jocs a Banyoles venien equips canadencs a practicar el piragliisme a 'estany
gracies a Dick Pieper. Pero resulta que, segons Pieper, aquests equips es van quedar sense
diners i s’havien de pagar I'estanga a Banyoles d’alguna manera. Va ser llavors quan va decidir,
per ajudar-los, comprar-los les seves canoes de piragiisme. Després, per donar Us a aquestes
canoes, les va donar al Club Natacié Banyoles i va ser aixi com el piragliisme es va comencar a
practicar a Banyoles.

92



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

4.1.6. Zones de bany

Com hem pogut veure més amunt, es van establir unes zones de bany i/o picnic per
evitar els picnics descontrolats i les banyades a qualsevol lloc de I'estany. Aquestes
arees son tres: els Banys Vells, el Club Natacié Banyoles i la Caseta de Fusta.

Banys Vells

Aquest lloc sempre ha sigut un bar, portat per diversos propietaris i enfocat a diferents
publics. Actualment, de dia fa la funcié de bar i lloc habilitat per banyar-s’hi, consumint.
De nit, és un molt bon lloc per prendre alguna cosa de menjar i, si es desitja, també pot
actuar com un bar de copes. A més, a I'estiu s’hi fan activitats com actuacions musicals,

monolegs, desfilades de models, DJ’s, etc.

ABANS DESPRES

Figura 162. Imatge dels Banys Vells abans Figura 163. Imatge dels Banys Vells actualment
dels Jocs

Club Natacié Banyoles

Aquesta zona esta enfocada als socis del Club Natacié Banyoles o a aquells que,
pagant, desitgen fer Us de les seves instal-lacions, a més de poder-se banyar a I'estany.
Aquesta entitat va apropiar-se d’una part de I'estany i va crear una zona de bany molt
comoda, vora I’herba, amb trampolins i palanques per complementar-ho. A més, aquesta
area és una zona on s’hi fa el caiac polo, que ofereix el Club, i des d’on comencen molts

dels entrenaments de rem i piraguisme, entre d’altres.
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Figura 164. Imatge de la terrassa i la zona de Figura 165. Imatge de la zona de bany del
bany del C.N.B. abans dels Jocs C.N.B. actualment

Perd, segons l'opinié de Josep Maria Reyes: “Els Jocs han consolidat una série de
privilegis que son beneficiosos pels seus socis perd perjudicials per la gent que no ho
és. Moltes ciutats de la dimensié de Banyoles legalment tenen dret a una piscina
municipal,®? el que va fer Banyoles va ser demanar que s’acceptés com a municipal la
piscina del CNB que, obviament és privada, i s’ha de pagar uns diners per anar-hi.” A
més, també opina que l'edifici dificulta fer tota la volta a I'estany, ja que es troba “al mig
del pas”, es va fer en terrenys que s6n comunals i se’ls hi ha cedit gratuitament a canvi
de res, se'ls hi regala l'aigua de l'estany, etc. Una série de privilegis que son la
contrapartida d’haver organitzat els Jocs, que son injustos pels banyolins que no volen
ser membres del CNB. També diu que no tindrem mai una piscina municipal, ja que, al
constar al mapa d’equipaments dels Jocs com una piscina municipal, mai no es podra

reivindicar-ne una.

62 Un exemple és la piscina de Porqueres, construida fa relativament poc i amb un preu
d’entrada popular.
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Caseta de Fusta
[, per ultim, la Caseta de Fusta. Un lloc ideal per poder gaudir d’'un bany a I'estany gratuit
i obert a tothom. Aquesta zona conté un establiment que fa funcié de bar, uns lavabos i

aparcament de bicicletes a fora de la zona de gespa.

Figures 166 i 167. Imatges de I'actual Caseta de Fusta

4.1.7. Pesquera

Joan Solana comenta i fa una breu reflexié sobre aquesta remodelacié. Aquest és un
exemple d’'una reforma agosarada i, pel seu gust, innecessaria. La pesquera que hi
havia anteriorment estava caient gairebé a trossos, perd pensa que els canvis sempre
haurien de ser per millorar. Des del seu punt de vista, li dona la sensacio que van voler
convertir-la en una pesquera massa moderna i, veient el patré que segueixen totes elles
al voltant de I'estany, aquesta desentona. S’hauria d’haver preservat, en comptes de

reformat.

ABANS DESPRES
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Figura 168. Imatge d’'una pesquera mentre

. N Figura 169. Imatge de 'actual pesquera
esta essent derruida

95



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

Figura 170. Imatge de la pesquera reformada

4.1.8. Passeig Luis Mariano Vidal

Aquest passeig, juntament amb el passeig de 'Estany, ha millorat molt respecte abans
dels Jocs pel que fa a la connexié de la ciutat amb I'estany, perd el canvi no va ser
suficientment agosarat com per apartar definitivament els vehicles de l'aigua i fer-hi un

passeig exclusiu per a vianants, segons Joan Solana.

ABANS DESPRES

Figura 171. Imatge del passeig de I'estany Figura 172. Imatge de I'actual passeig de
abans dels Jocs I'estany
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Figures 173 i 174. Imatges de I'actual passeig de I'estany

4.1.9. Infraestructura viaria

Aquesta va ser I'obra més important de Banyoles, feta fora del municipi. L’Autovia
Palafrugell - Besal® és molt possible que no s’hagués fet i, tal i com diu Joan Solana,
la Generalitat s’hagués limitat a fer una ampliacié de I'antiga comarcal. La variant de
Banyoles, en canvi, segurament s’hauria acabat fent, perd més tard. No hi ha dubte que
aquestes obres han aportat beneficis economics, culturals i de salut com ara: un accés
més rapid i comode a Girona (Banyoles-Girona), una reduccio drastica d’accidents, una
connexié molt segura amb Barcelona i Franga (compta amb quatre carrils), entre
d’altres. Pel que fa a la variant, va permetre, juntament amb el Mossén Constans i el
carrer de la Sardana, redistribuir el transit al centre de la ciutat.

ABANS DESPRES

Figura 175. Imatge de I'antiga variant Figura 176. Imatge de I'actual variant de quatre carrils

63 De fet, el tros d’autovia de Banyoles-Besall encara no esta acabat.
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Figura 177. Imatge de I'antiga carretera de Girona Figura 178. Imatge de I'actual autovia

Segons Joan Solana: “Aquest programa (el de la variant) no s’acabara fins que el carrer
de la Llibertat i I'avinguda dels Paisos Catalans deixin de ser una carretera i la Ronda

Monestir connecti definitivament amb la carretera de Figueres.”®*

4.1.10. Passeig Mossén Constans

Aquest passeig ha aconseguit donar una entrada noble a I'estany i una connexié dels
barris del Sud. Tal i com consta a Banyoles a la llum dels JJOO’92, el fet que la part
nord-est de la ronda prevista encara no s’hagi pogut resoldre és un exemple de les
dificultats que hauria tingut Banyoles sense les inversions publiques que va aconseguir
gracies als Jocs. A part d’aquesta funcid, aquest passeig va unir el barri de Sant Pere
amb el centre. Es un passeig d’'una gran amplada i permet també la circulacié de
bicicletes.

Figures 179, 180. Imatges de I'actual passeig Mossén Constans

64 Cita de I'entrevista mantinguda el 20 de setembre de 2018.
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Figura 181. Imatge de I'antic passeig Mosseén Figura 182. Imatge d’actual passeig Mosséen
Constans Constans

Figures 183. Imatge de 'actual passeig Mossén Constans

4.1.11. Passeig de la Puda

Aquest passeig, juntament amb el passeig Dalmau, malgrat no s’aconseguis I'objectiu
de remodelar el Parc de la Puda ni estimular la construccié del Balneari, van patir una
serie de canvis que van ajudar a millorar la seva imatge. Les fotografies parlen per elles
mateixes.

Figura 184. Imatge de I'actual passeig de la
Puda 99
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Figura 185. Imatge de I'antic passeig de la

Puda

4.1.12. Passeig Dalmau

Figura 186. Imatge de I'actual passeig de la Puda

ABANS

DESPRES

Figura 187. Imatge de I'antic passeig Dalmau

Figura 188. Imatge de I'actual passeig Dalmau

Figura 189. Imatge de I'actual passeig Dalmau
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4.1.13. Carrer de la Sardana
La remodelacié d’aquest carrer va permetre la uni6 de fragments que estaven
desconnectats i descongestionar la circulacio de la vora de I'estany, aconseguint aixi

allunyar els cotxes de la part més propera a I'estany.

ABANS DESPRES

Figura 190. Imatge de I'antic carrer de la Sardana  Figura 191. Imatge de 'actual carrer de la Sardana

Figures 192 i 193. Imatges de I'actual carrer de la Sardana
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4.1.14. Plaga de les Rodes
El que havia de ser una plaga de festivals i un lloc de referéncia, ha acabat essent una
plaga sense més transcendéncia, amb un parc i bars al seu voltant, sovint &€s un lloc de

trobada. No sembla que se n’hagi tret el partit que podria haver tingut.

ABANS DESPRES

Figura 194. Imatge de I'antiga Plaga de les Rodes Figura 195. Imatge de I'actual Plaga de les Rodes

4.1.15. Teatre Municipal

La construccid d’'un Teatre Municipal a Banyoles ha propiciat un salt qualitatiu i
quantitatiu quant a I'exhibicié teatral a la ciutat, tal i com confessa Joan Solana. Aquest
lloc s’ha convertit en I'escenari ideal per a representar moltes obres, entre elles Els

Pastorets de Banyoles, escrita i dirigida pel mateix Joan Solana.

42. LA PETJADA DELS JOCS: VISIONS ESPORTIVES, ECOLOGIQUES,
CULTURALS | TURISTIQUES

L’ultim apartat es dedica a opinions, personals o externes, del qué ha quedat dels Jocs.
Aquestes opinions seran d’aspectes tan diferents com: esportius, com va evolucionar
Banyoles després dels Jocs esportivament parlant, culturals, quin profit se’'n va treure
del llangament de Banyoles cap a l'orbita internacional i, per ultim, ecoldgics i
paisatgistics, on es mostraran les visions de Jeroni Moner i d’alguns ecologistes
importants sobre la situacié del medi i 'estany després del gran tsunami esportiu que va

passar per la ciutat.
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4.2.1. Esportives

Es logic que I'esport es comencés a viure de manera diferent a la ciutat de Banyoles.
Després d’'un esdeveniment tan gran com sén uns Jocs i de les grans reformes que es
van fer a nivell d’infraestructures esportives, a la gent se li va despertar una nova
consciéncia esportiva. Per una part ha vist que I'esport, practicat amb mesura, és una
font de salut; perd per altra banda també van fer sorgir un tipus de public més exigent i
ampli. Va haver-hi una bonanga esportiva a partir d’aquell moment i, amb aixd van sorgir
nous esports, molt diferents entre ells, fruit d’aquest ampli public; per exemple el dragon
boat, 'esquaix, el horseball, el padel, patinatge, caiac polo, curses de muntanya, triatld,
etc. |, a part d’aparéixer nous esports, Banyoles s’ha anat consolidant com un desti
turistic esportiu que acull regularment competicions nacionals i internacionals, no només
de rem, siné també d’altres esports com triatld, piraglisme o ciclisme, entre d’altres.
L’estany de Banyoles i el seu entorn natural han convertit Banyoles en un espai optim

per a la practica esportiva.

Figura 196. Logotip de Banyoles: Turisme i Esport

A més, després dels Jocs, al 1998, tal i com consta a un article del diari El Pais titulat
Dels Jocs a l'infinit, escrit per Bernat Coll®®, “es va crear un Centre de Tecnificacio que
actualment acull alguns dels millors remers del pais.
| clubs de renom, com I'equip de Cambridge, visiten
periodicament les aiglies de Banyoles. La Federacié
Internacional, a més, va confiar en el llac per
celebrar els Mundials del 2004 i la Copa del Mén del

2009. L'expansio també arriba a la Federacio

Catalana: aspira a arribar a les 2.000 llicencies en _

els propers mesos, respecte a les 973 que gestionava Figura 197. Imatge del Centre de
Y Tecnificacié de Banyol

el 2003. Es I'heréncia dels Jocs de Barcelona. Dels ecnificacio de Banyoles

Jocs de Banyoles.”

65 Cita extreta d’un article del diari EIl Punt titulat Dels Jocs a l'infinit, escrit per Bernat Coll 'any
1998.
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Amb aix0, I'any 2015, després que I'’Ajuntament de Banyoles creés la marca “Turisme i
esport” per aprofitar I'oferta esportiva del territori que s’estava consolidant, Banyoles va
ser declarada Vila Europea de I'Esport. Durant un any poden arribar a venir 57.000

visitants, que assisteixen als més de 50 esdeveniments esportius que acull la ciutat.

I, per acabar, segons Dick Pieper la Federacié Espanyola i la Catalana tenen una certa
“‘enveja” dels banyolins perqué I'estany del qué gaudeix Banyoles a cap altre lloc a
Espanya hi és. Malgrat que a Sevilla hi ha una important pista de rem, les temperatures
d’alla als mesos d’estiu son molt altes. Dick Pieper després dels Jocs es va quedar amb
les ganes de constituir una Académia de Rem, perd no ho va arribar a aconseguir a
causa del poc recolzament local que va rebre i la falta de finangament. Perd, malgrat
aquest fracas, confessa: “Quan estic assegut davant I'estany i veig remers i piraguistes

entrenant sento una gran satisfaccié per dins, veig com tot I'esfor¢ que vaig abocar a

aquest projecte va valer la pena”. %

Figures 198 i 199. Imatges de dos remers entrenant a I'estany

4.2.2. Ecologiques

El 12 d’'agost del 1992, dies després dels Jocs, ja s’estava desparant tot el que envoltava
I'estany, basicament el material olimpic desmuntable, i reacondicionant-lo. A més, els
moduls utilitzats pels efectius de la Guardia Civil, situats a la zona propera a les
marismes de 'estany, tal i com consta a un article del diari Diari de Girona amb el titol:
“Comencen les obres de recondicionament del llac de Banyoles”, es van anar
desmuntant durant aquell mes. A més, també es comenta que la Corporacié Municipal
tenia previst realitzar un seguit d’actuacions perqué la zona pogués recuperar el seu
aspecte original. |, per si aix0 no era prou, també es va reforestar la zona nord de I'estany

amb la plantacio de 2.500 arbres d’espécies autoctones.

66 Cita de I'entrevista feta el 29 de setembre de 2018.
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De fet, a I'article també es cita Carles Abella, antic regidor responsable de Medi Ambient
i Urbanisme de Banyoles, dient: “(L’'impacte dels Jocs) no supera els efectes negatius,
per a I'entorn d’'un cap de setmana qualsevol amb un nombre normal de turistes i
banyistes”. Aquesta série de fets ens demostren que, després d’aquells grans Jocs, hi
va haver moltes accions posteriors per tal que I'estany i el seu entorn patis el menys
possible.

Tot parlant amb Jeroni Moner, li vaig preguntar que quina creia que era la infraestructura
més important que s’havia fet per als Jocs. La seva resposta em va sorprendre, ja que
em va contestar: “El carrer de la Sardana, com a infraestructura, crec que és el més
important; sobretot el que seria la trama urbana, la connexio interurbana”. |, de fet, és
veritat. Entre totes les infraestructures, mirat des del punt de vista ecologic, el carrer de
la Sardana va permetre allunyar la circulacié automobilistica del contorn de I'estany.
Malgrat no aconseguir-ho del tot, estic segura que els informes dels limnolegs que es

van fer llavors ho van demostrar.

Figura 200. Imatge de I'estany i el seu entorn natural

A T'article del diari E/ Punt, del 1992 Jeroni Moner deia: “Avui, només amb aquests
equipaments (el Passeig Mn. Constans i el Parc de la Draga) i el Club Natacié, amb la
variant i 'autovia, amb els passejos de la Font Pudosa i d’en Dalmau, o els del Front de
I'Estany, amb el carril bici o els milers de metres guanyats per a Us public al costat de
I'Estany o la seva proteccié ecologica, valdria la pena tornar a lluitar per ser subseu

olimpica”.’

67Cita extreta del diari E/ Punt, del 1992 amb el titol Banyoles i el fruit de I'enrenou “olimpic”.
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4.2.3. Culturals i turistiques

Amb el fracas de I'Olimpiada Cultural es va poder observar que la majoria de la
ciutadania banyolina no tenia massa interessos culturals. Amb aixd no estic dient que
fossin ignorants, simplement que tot esta més enfocat a I'esport.

En I'entrevista a Josep Maria Reyes va comentar que ell pensava que Banyoles era un
diamant en brut. Té molts edificis i racons historics que no s’estan tractant com a tals.
També va donar la seva opinio sobre I'esport i la relacié que manté la ciutat amb aquest:
“Penso que a Banyoles es planteja I'esport com una cosa exclusivament relacionada
amb I'esport, perd també s’ha de tenir en compte que també hi ha gent que va a veure
aquest esport, i s’hauria de pensar aquest esport d'una manera més amplia, pensat per
families que potser també els interessa alguna altra cosa.”

| també va dir: “A nivell de projeccio internacional, Banyoles hi ha guanyat moltissim i
nomeés s’ha de veure que cada dos per tres venen equips estrangers a entrenar-se i
competir i és molt positiu. Perd no s’han aprofitat bé les instal-lacions hoteleres, fins i tot

alguna ha hagut d’acabar tancant.”®®

A més, llegint una entrevista que va fer a Joan Solana just després d’aquells set dies
d’agost el diari E/ Punt amb el titol: “Comencga un nou repte per Banyoles”, tracta aquest
tema. “Els esforgos de Banyoles s’han de centrar a partir d’ara en I'aprofitament de les
possibilitats que es desprenen de la promocié que han suposat els Jocs”. També
menciona que les inversions a partir d’ara s’havien de canalitzar cap el terreny turistic,

cosa que ara, vint-i-cinc anys després, encara queda forga per fer.

Tenim una ciutat magnifica, amb un Monestir, tal i com diu Josep Maria Reyes al que se
li podria treure molt profit, reformant-lo i obrint-lo al public; uns recs que, la gent de fora,
amb prou feines pot saber la seva historia per falta de rétols i informacio, una série de
rentadors que passen gairebé desapercebuts, entre d’altres. Perd no tot s6n mancances,
segons Joan Solana el programa olimpic va permetre, a part de totes les infraestructures
ja comentades, obrir les instal-lacions de Radio Banyoles, que encara funcionen

perfectament.

68 Cita extreta de I'entrevista feta el 20 de setembre de 2018.
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4.3. VISIONS SOBRE EL LLEGAT DELS JOCS

| per ultim, abans de les conclusions, m’agradaria deixar aquestes declaracions fetes per
les diferents persones entrevistades a la pregunta: “Penses que els Jocs van deixar
petjiada a Banyoles? En quins aspectes?”. Es curiés com cadascu enfoca la resposta
des del seu punt de vista, a vegades més esportiu, més arquitectdnic, més critic, etc. A
meés, també s’hi introdueixen dues cites de tres persones molt importants que van viure
els Jocs, Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona i president del Comité Organitzador
dels Jocs, Antoni Samaranch, president del Comité Olimpic Internacional (COl), i Jordi

Pujol, president de Catalunya de la Generalitat en aquells moments.

Dick Pipper: Els Jocs olimpics del 92 van deixar no només petjades aqui a Banyoles
sin6 també al mén. Perd centrant-nos en Banyoles, penso que van deixar una pista de
rem, i campionats del mon, i van convertir I'estany de Banyoles en una referéncia del

mon del rem, posant-se al nivell del llac de Lucerna a Suissa.

Jeroni Moner: Els Jocs de Barcelona penso que van ser un molt bon exemple de no
centralisme;, en aquest sentit penso que ho van fer molt bé pel fet de dispersar les
diferents seus arreu de Catalunya com ara el handbol, a Granollers, el basquet, a
Badalona i 'hoquei, a Reus. Hi va haver una desconcentracié molt positiva des del punt
de vista esportiu i d’instal-lacions, ja que aquestes han continuat funcionant.

Des del punt de vista de paisatge urba, penso que Banyoles ara té unes visions
agradables i millorades, només cal mirar fotografies d’aquella época i es pot veure
clarament com totes aquelles zones industrials s’han convertit amb el que s’han

convertit.

Andreu Canals: Penso que la petjada més important és la que ha deixat amb I'esport a
Banyoles. Ara Banyoles és la ciutat de I'esport. Segurament, no hi ha cap altra ciutat a
Catalunya o a la peninsula que es visqui tant I'esport com a aqui, i aixo és gracies a les
olimpiades. | d’aquest fet se n’ha aprofitat ara la triatlo, I'atletisme, el piragliisme, etc.
perquée ara venen molts equips internacionals de piragtisme, rem, molts ciutadans van
a fer la volta a I'estany corrent o caminant, etc.; en definitiva, que tothom viu molt I'esport

a Banyoles.
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Joan Solana: Els JJOO han deixat unes quantes petjades a Banyoles. Van propiciar la
transformacié urbanistica i de les infraestructures viaries externes més important del
segle XX. Sense les aportacions economiques extraordinaries i sense la col-laboracio
institucional que es van aconseguir, haurien estat impossibles el parc de la Draga i la
Vila Olimpica, la urbanitzacié completa del Passeig Mossén Constans i I'obertura del
carrer de la Sardana, la remodelacié de la placa de les Rodes, I'ordenacié del front de
I'estany, amb la incorporacié d’un carril vici que va ser pioner a Catalunya. Tampoc no
hauriem tingut un pavell6 com el de la Draga, ni un Club Natacié amb les instal-lacions

i serveis actuals.

Algu pot dir que tot aixo s’hauria anat fent, amb el pas dels anys. Es molt facil fer
pronostics d’aquest tipus, pero el rebatré amb tres exemples:

L’autovia de Banyoles forma part de la C-66, que va de Besalu a Palafrugell. Esta
acabada? No.

La primera prioritat del Pla General de Banyoles del 1983 era la urbanitzacié de
I'anomenat “Sota Monestir’, la segona era la “Facana Nord de la Ciutat’, trenta cinc anys
despreés, s’ha executat la primera prioritat? No.

El carrer de la Sardana és el tram de ponent del “cinturé de ronda” de Banyoles, també
previst al Pla General de 1983. El tram de llevant havia de ser la Ronda Monestir que
havia d’arribar a la carretera de Figueres. S’ha acabat aquest tram? No.

Podriem continuar, pero atés el nivell d’inversié possible d’un Ajuntament com el de
Banyoles i atesa l'experiéncia del retard amb que han anat arribant els equipaments
culturals i esportius, penso que és raonable afirmar que sense els Jocs, Banyoles seria

la ciutat mancada de pols que lamentavem o denunciavem durant els anys vuitanta.

No s’han d’oblidar dos aspectes meés: la restauracié ecologica de l'estany i la

multiplicacié de l'activitat esportiva d’alt nivell a Banyoles.

Vull acabar amb una altra dada objectiva: tot aixo va ser possible per la implantacié d’un
model de gestié molt eficient: El Consorci de la Vila Olimpica i el Parc de la Draga, entre
la Generalitat i 'Ajuntament, i la societat municipal PROSOLBA, S.A., van permetre fer
unes obres en un temps record i, sobretot, amb un control estricte de la gestio

economica. Malgrat el seu exit, no s’han repetit experiéncies semblants.
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Josep Maria Reyes: Penso que l'autoestima dels banyolins ha canviat. Abans érem un
poble i ara, alguns banyolins, creuen que tenen dret a una projeccié gairebé mundial.
Aquesta aparicio al panorama internacional va venir juntament amb una altra cosa va
donar una projeccié més aviat negativa a la ciutat, que és el tema del boixima que es
tenia dissecat al Museu Darder. Aleshores, després que I'Organitzacié d’Estats Africans
gairebé va donar un ultimatum a Banyoles perque es tragués el boixima del Museu
Darder; va venir I'época dels Jocs on es va donar una imatge positiva de la ciutat. Amb
el pas del temps ha quedat més aviat aquesta imatge positiva i gairebé la gent ja no se’n

recorda.

Joan Josep Verdaguer: Penso que si, i a més una petjada molt positiva. A més, també
ens va posar dintre I'orbita dels esports, possiblement ja hi era gracies al rem, pero ara

Banyoles és coneguda també per la triatlo, natacio, piragiiisme, eftc.

Pasqual Maragall, 2 d’agost del 1992, el dia que s’acabava la competici6é olimpica a
Banyoles: Aquesta és la subseu més important i en la qual s ha invertit més. Un escenari
Unic, amb una organitzacié magnifica i el clima social, el millor que podia ser (...) La Seu
d’Urgell i Banyoles son indiscutibles. | ara tothom ha d’admetre que Banyoles té unes

virtuts molt grans.

Joan Antoni Samarach, 2 d’agost del 1992, el dia que s’acabava la competicié olimpica
a Banyoles: A mi m’agrada molt més el rem en un estany natural que en un canal
artificial. Estic molt content que s hagi fet a Banyoles, perqueé a la vida he intentat sempre
ser agrait i aquesta ciutat ha fet molt pel rem. | en la prova esportiva més important del

mon, uns Jocs Olimpics, es mereixia ser-ne seu.

Jordi Pujol, 2 d’agost del 1992, el dia que s’acabava la competicié olimpica a Banyoles:
Sempre havia dit que en aquest indret les coses que s’han fet estan molt bé. Ara,
després d’haver vist aquest ambient olimpic, nomeés puc dir que |"aportacié de Banyoles

als Jocs ha estat molt positiva.
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5. CONCLUSIONS

Si m’haguessin preguntat al principi del treball que resolgués la hipotesi plantejada a la
introduccio (“Els Jocs Olimpics van ser positius per la ciutat de Banyoles”), segurament
hagués contestat que si; possiblement per l'instint de respondre en afirmatiu a una
pregunta on apareixen les paraules ‘Jocs Olimpics’ i ‘positius’ juntes. Amb aixd no dic
que ara mateix respondria una cosa totalment diferent, si no que, vist i estudiat tot el que
hi va haver darrere, podria enfocar la resposta des de punts de vista molt diferents. Punts
de vista que he anat construint i consolidant durant les entrevistes amb gent tan diversa
com la que he tingut la sort de parlar, com Joan Solana, alcalde de Banyoles aquells
anys, Jeroni Moner, arquitecte d’algunes de les obres olimpiques, Dick Pieper,
responsable esportiu de rem, Andreu Canals, remer olimpic el 92, Josep Maria Reyes,

historiador o Joan Josep Verdaguer, voluntari dels Jocs.

Penso que és important informar-se bé per poder construir una conclusié acurada i
aquest ha estat I'objectiu de 'amplia recerca feta al llarg d’aquest treball al qual porto sis
mesos dedicant molta part del meu temps. Partint de I'objectiu general plantejat al
principi del treball (“amb aquest treball espero ser capag de fer una valoracié general del
fet olimpic a Banyoles i poder-ne extreure una conclusié que confirmi o desmenteixi si
els Jocs van ser positius per la ciutat de Banyoles”), la conclusié seria, efectivament, que
si. Parlant amb totes les persones a qui he entrevistat, per molt contraries als Jocs que
fossin, absolutament totes han contestat que si. S6n moltes les millores que es van
aconseguir gracies a aquell estiu del 1992, millores que s’han anat mencionant i
estudiant durant el treball: la remodelacié del Club Natacio Banyoles, la construccio d’'un
barri nou molt necessari per la ciutat com va ser la Vila Olimpica, la realitzacioé de la
variant de la ciutat i 'autovia Banyoles-Girona, la restauracié ecologica de I'estany, la
millora dels passeigs i carrers que formen la xarxa viaria interna, un estany que convida
a donar-hi la volta gracies al passeig per a vianants i al carril bici, etc. | millores potser
no tan evidents, com ara la projeccio internacional d’una ciutat gairebé desconeguda
mundialment, el canvi dels habits de la ciutadania banyolina, amb iniciativa per a fer
esport; el naixement de nous esports i la celebracio de les seves competicions, i el
reconeixement de moltes persones directament relacionades amb a les olimpiades pel

bon tracte rebut durant la seva estada a Banyoles.

Per posar-hi —tanmateix— un contrapunt una mica critic, dir només que els Jocs han
potenciat, potser amb excés, I'esport; i no tant altres aspectes de la cultura, fent que

molts esforgcos per part d’entitats i Ajuntament fossin centrats en I'ambit esportiu. També
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ha quedat una mica pendent el plantejament d’'una oferta turistica completa que, com es
pot veure en diversos articles, és una de les prioritats de I'’Ajuntament des de llavors. Si
es segueix aixi, conformant-nos amb turistes d’un dia, que visiten I'estany i se’n van; no
s’aconseguira que s’aprecii Banyoles per aspectes com ara el seu recorregut historic;
simplement sera una ciutat amb un gran estany on s’hi practicaran campionats d’ambit
internacional com per exemple de rem, piraguisme o triatlé que, al cap de sis o set dies,

deixen de ser-hi.

Al principi del treball parlava d’'una Banyoles d’abans totalment desconeguda a com la
conec ara, gracies a les nombroses fotografies que Pere Duran va fer durant aquell
temps. També explicava fets d’'un esdeveniment que jo no havia pogut viure i he estudiat
aspectes urbanistics, ecoldgics i econdmics que al principi no sabia ben bé qué
significaven. Aquest treball m’ha ensenyat moltes coses en molt poc temps: a organitzar-
me, a posar-me en contacte amb persones a qui no coneixia de res, a aixecar tot un
treball del no-res i des del desconeixement d’aquella época, a fotografiar infraestructures
intentant aconseguir la maxima qualitat i fidelitat amb la foto original de la qual partia i,
sobretot, a un homenatge a totes les persones que van fer possible que la meva ciutat

sigui com és ara.

A més d’ensenyar-me molt, i de fer-me créixer personalment, he descobert gent
meravellosa i disposada a ajudar-me en tot moment, aixi com estones de llargues
converses amb persones que mai m’hauria imaginat, de les quals he aprés a apreciar
cada racé de Banyoles. Crec que he aconseguit tenir una idea molt completa de la ciutat
que m’ha vist créixer i espero poder-la veure transformada algun dia en aquell ideal de
ciutat que va empényer els organitzadors dels Jocs —amb aquell enorme esperit olimpic—

a creure en un indret on poder viure millor.
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7. INDEX D’IL-LUSTRACIONS | FOTOGRAFIC

Una mencio especial a Pere Duran que, gracies a les seves fotografies fetes en aquell

moment, he pogut fer I'estudi fotografic.
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8. ANNEXOS
8.1. CRONOLOGIA

31/1/1981

Primer anunci de la candidatura de Barcelona als JJOO, per part de Narcis Serra,

alcalde de Barcelona

1/7/1982

Dick Pieper crea del Centre Catala de Rem Olimpic.

1/1/1984

L’Ajuntament de Banyoles encarrega I'estudi sobre els perills i les oportunitats
dels JJOO’92

19-21/7/85

Celebracié del Match des Séniors a Banyoles

27/1/1986

L’Ajuntament de Banyoles aprova la presentacié de la candidatura a subseu de

rem i piraguisme

1986

Creacio de I'Oficina Olimpica de Banyoles

5/4/1986

Visita oficial de Pasqual Maragall, Alcalde de Barcelona

7/9/1986

Explosio d’un artefacte a I'Oficina Olimpica de Banyoles

17/10/1986

Designacié de Barcelona com a seu dels JJOO’92

22/4/1987

Presentacio del Llibre Banyoles a 'ombra dels JJOO’92

30/11/1987

El COOB’92 decideix que Banyoles sigui la subseu de rem

4/12/1987

La FISA dona el vist-i-plau definitiu a la designacié de Banyoles

1988

Inici de les obres de l'autovia i la variant de Banyoles

15/10/1988

Pacte de Govern per impulsar els programes olimpics

18/12/1988

Primera consulta per a la creacié d’'un INEF a Banyoles

1/4/1989

Constitucié del Consorci de la Vila Olimpica i el Parc de la Draga

9/6/1989

Creaci6 de PROSOLBA

7/5/1989

Vé Congrés de Limnologia

25/7/1989

Creacio del Comité Tecnic de la Subseu Olimpica

1989

Inici de les obres olimpiques

28/7/1989

Exposicio dels projectes de la Subseu

6/8/1989

Inauguracio de I'exposicié 40 fotografies dels JJOO de Selil

26/8/1989

Acte d’'Obertura de I'Olimpiada Cultural a Banyoles amb el Cobi monumental i

els Comediants

11/9/1989

Explosié d’'un artefacte a la Caserna de la Guardia Civil. Dos ferits greus

3/10/1989

Olimpiada Cultural. La sardana, la cobla i els seus instruments

14/10/1989

Comencen els cursos de formacio dels Voluntaris

17/11/1989

Signatura del conveni de col-laboracié amb la Diputacié de Girona

1/8/1990

Comencen les obres del CNB
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17/3/1990

Comencen les obres de la Vila Olimpica

22/5/1990

Descoberta del jaciment neolitic de la Draga

11/10/1990

Inauguracio del nou escenari del Teatre Mercantil

18/2/1991

Conveni entre el Govern Central, la Generalitat i 'Ajuntament per al nou CNB

1/3/1991

Olimpiada Cultural. Colors d’Euskadi (Obertura)

23/3/1991

Visita de Joseba Arregui, Conseller de Cultura del govern d’Euskadi

5/7/1991

Olimpiada Cultural. Banyoles Dansa’91

5/7/1991

Olimpiada Cultural. 72 mostra d’art contemporani catala 91

1/8/1991

Olimpiada Cultural. Exposicié Fotosport'91

1/8/1991

Obertura del Campionat del mén de rem Junior

8/8/1991

Olimpiada Cultural. Exposicié L artista al seu taller

19/10/1991

Jornada de portes obertes a la Vila Olimpica i al parc de la Draga

29/10/1991

S’inicia la campanya contra I'exhibicié del “negre de Banyoles”

31/10/1991

Conferéncia FISA per a entrenadors

24/1/1992

S’acaben les obres del CNB

11/4/1992

Inauguracio de I'autovia i la variant de Banyoles

9/5/1992

Posta en marxa del servei de Gas Natural a Banyoles

19/5/1992

L’associacié de Comerciants de Banyoles assumeix les botigues de la Vila
Olimpica

14/6/1992

Arribada de la torxa olimpica

28/6/1992

Inici de I'operacioé Garzén contra independentistes catalans. Tres banyolins
detinguts

30/6/1992

Olimpiada Cultural. Orquestra de Cambra Infantil de Joventuts Musicals de
Catalunya

2/7/1992

Edici6é d’'un segell commemoratiu

9/7/1992

Olimpiada Cultural. Concert de Musica Catalana al Palau de la Musica

10/7/1992

Olimpiada Cultural. Mostra Internacional de Dansa

11/7/1992

Olimpiada Cultural. Concert de Carillon Ambulant de Douat

11/7/1992

Arribada dels primers remers a la Vila Olimpica de Banyoles

13/7/1992

Massiva concentracié unitaria contra les detencions d’independentistes

20/7/1992

Olimpiada Cultural. Concert de I'Orquestra Ferenc Erkel de Budapest

27171992

Cerimonia de benvinguda a la Subseu Olimpica de Banyoles

28/7/1992

Inici de les competicions

2/8/1992

Final de les competicions i cerimonia de clausura del rem

6/8/1992

Tancament de les instal-lacions de Banyoles

16/9/1992

Lliurament a la ciutat del Pavell6é Poliesportiu i inauguracio
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8.2. Vé CONGRES DE LIMNOLOGIA A BANYOLES

Entre els dies 7 i 13 de maig del 1989 es va celebrar a Banyoles el Vé Congrés Espanyol
de Limnologia organitzat per I'lnstitut d’Ecologia Aquatica de I'Estudi General de Girona
i '’Associacio Espanyola de Limnologia (AEL). Va aplegar uns 200 limnolegs de diferents
paisos europeus i es va tractar la problematica de rius, llacs, embassaments i ambients
aquatics artificials d’aiglies continentals. Entre els assistents hi havia Josep Nadal,
director de I'Estudi General de Girona, Josep Gratacos, regidor de medi ambient de
'Ajuntament de Banyoles que, al seu parlament dona a conéixer la sensibilitat dels
habitants de Banyoles pels problemes mediambientals, Joan Solana, responsable de
I'’Area Olimpica de I'Ajuntament de Banyoles, que va demanar als assistents que
aportessin les bases cientifiques per a una millor gestié dels ecosistemes aquatics i, per
acabar, Carles Abella, coordinador del Congrés. Es va comptar amb la presentacio de
140 treballs, la major part d’ells fets a I'estany de Banyoles, els quals van ser presentats
i discutits el darrer dia. En I'acte de clausura es llegi el Manifest de Banyoles, que va ser
un crit d’alerta per la pérdua progressiva de superficie i qualitat dels ecosistemes
aquatics. Aquest manifest es va adrecar a tota la societat i a les administracions
publiques i va fer referéncia a la greu situacié dels embassaments, oposant-se a la
construccido de minicentrals hidroeléctriques i demanant una proteccié expressa dels
aiguamolls del pais i la declaraci6é del Paratge Natural d’Interés Nacional de la conca

lacustre de Banyoles-Clot d’Espolla i Sant Miquel de Campmajor.
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8.3.

ARTICLE DE LA REVISTA DE BANYOLES:

PERILL DE MORT” DE L’ANY 1990

Un article que porta cua

BANYOLES,
UN ESTANY
EN PERILL DE MORT

Transcrivim de la revista SET DIES D'ACTUALITAT, larticle
que aparegué en el nimero 38, del 3 d'agost proppassat, origi-
nal del director del setmanari, Xavier Domingo.

La celebracio de les proves olimpiques de rem a l'estany de
Banyoles pot ser un cop mortal per a les aigles, ja ben castiga-
des, del llac on, per cert, s'han descobert restes
dimponancia capital per a l'estudi de la prehistoria catalana,
que probablement també seran sacrificades a la febre *olimpi-
ca" | sspeculativa.

Al lioc nomenat la Draga, ja s'alcen les estructures de ciment
dels pisos de la vila olimpica del remers | acompanyants. Una
massa Imposant, irespectucsa fins al renec amb el lloc | el
paisatge. Es més que un barri nou de Banyoles. Es un padag,
un afegit, una blasfémia urbanistica -a 20 milions de pessetes el
pis- que enlletgira, per sempre més, les ribes de l'estany.

| lobra, per a la qual s'han “importat® quantitat de treballa-
dors africans | magrebins del Maresme -amb lotes les conse-
qléncies soclals que aixd comporta-, és per ara l'Gnica prova
que un dia, a Banyoles, hi haura competicions

Encara no s'ha pesat la pedra del complex esportiu
propiament dit. Es a dir: les Installacions de sortida de les
carreres, els hangars per a les barques, I'aparcament per als
voluminosos vehicles que les , 1 1ot el que exigeix la
influent Federacio Internacional rem, una de les més pode-
roses de l'olimpisme. Ni tampoc nd s'han col.locat les graderies
per al public, per als julges de prova, per als periodistes espe-
cialitzats, etc.

A Banyoles mateix, ningt no sembla saber res de com sera
tot aixd ni de qué destruira, El fet que s'hagi comengat la cons-
truccié d'alld que es pot vendre, els pisos, no diu res en favor
de I'Ajuntament que presideix el convergent (o convenient?)
Pere Herméndez, amb un cap d' soclalista, Joan Sola-
na, que 1 al seu carec el safareig olimpic, | un ex-ecologista
antijocs, Carles Abella, avui de FAjuntament amb la
missié d'evitar que el mal sigui

En principi, s6n instal lacions grosses | es faran alla on l'estat
natural de l'estany | de' Fentom encara es manté prou bé. Si no
hi ha canvis, es destruira tota la flora del lioc, plantes i arbres

que qualsevol pais civiliizat del mén consideraria un tresor sa-
miﬁmﬂ&&hﬂnump&umm
corrents d'opinié plblica amb voluntal de salvar tot el que enca-
ra es pot salvar de la natura. Cal tenir en compte també que,
per les pistes de rem, shaura de mpﬂ(dﬂl‘mt
mimM&mﬂbmmde
risc ecoldgic. | que, per fer un gran hotel, que ara no se sap s
@s fark, es va arrassar i tancar una part _hmm
alluvial denorme interés ecoldgic | també social, ja que era un
mwwahm*m

“BANYOLES, UN ESTANY EN

Banyoles sembla absolutamen! indiferent, no solament en
relacié amb el futur de lestany, sind també respecte al dels
Jocs. Mentre que a fa Seu d'Urgell indiquen, a les carreteres
d'arribada, que és subseu olimpica i pertot es veuen cartells, a
Banyoles sembla que l'dnica motivacié és la de la venda de
pisos, el possible augment del comerg i, en definitiva, lespecu-
laci6. Fa pena.

A Denver (USA), els moviments ecologistes van aconseguir
lanul.lacié d'uns Jocs d'hivemn. Les instal lacions destruien una
part del bosc | de la muntanya, segons el seu parer. | van parar

especulativa.
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8.4. CARTA DE PASQUAL MARAGALL ON RESPON A CARLES FONTSERE
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Font: Joan Solana
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8.5. INVERSIONS DE L’AJUNTAMENT (ANYS 1985-1995)
A continuacié es mostra un grafic creat a partir de les dades que Joan Solana em va

proporcionar. Es pot observar l'inversié de I’Ajuntament durant els anys 1985 fins 1995

en totes les obres olimpiques. Com és logic, I'any que es va invertir més va ser el 1992.

Inversid Ajuntament 1985-1995 (en milions)
1200

1000

800

600
40
10 I

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

o

o

o
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8.6. CARTADE L’ESCRIPTOR ANTONI PUIGVERT A JOAN SOLANA

PROSOLE

FROZOLRA
BANYDLES, 92
A 1’atencid de JOAN SOLANA

Benvolgut Joan:

He trigat molts, massa, dies a f
dels possibles convidats a ireflen
d’'aprofitar 1a simbdlica o
impul sar el desenvolupamesnt
enteses coam wuna unitat terre:
definir,

El fet és que després de 3&
una idea obsessiva que o
grup de reflexis? Tine
de veure com es frustren
professionalitat, per
Interiorment, fa un parel
de no participar en
bonifaci {1 benintenc

temps que després ha\ﬁraﬁéﬁ
individual . (] )

d*aprofitar 17
territori gi o
costat d algd =
Rosar Panzllw.ﬂ
tal lectius. )

m’ engresca p&k y

d’impul sar =
publicitar
Ecanbmics{

127



I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

JOAN CALS J
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8.7. REVISTA PATATXAP

N
Iy
N
LAY
ad
Xy
]

e
. Hll Portaveu del Col.lectin Naclonalista % nfimero 4 * Banyoles, PRIMAVERA 1991

Figura 1. Portada de la revista Patatxap, numero 4.
Font: propia
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8.8. DOCUMENT DEL CONCURS D’AVANTPROJECTES D’EDIFICACIO DE LA
VILA OLIMPICA DE BANYOLES

CONCURS D'AVANTPROJECTES D'EDIFICACIO DE LA VILA OLIMPICA DE BANYOLES
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8.9. ARTICLE DE LA REVISTA DE GIRONA: “LA VILA OLIMPICA DE
BANYOLES” DE L’ANY 1992
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I EL LLEGAT DE SET DIES D’AGOST. Banyoles abans i després dels Jocs Olimpics del 1992

8.10. FOTOGRAFIES DE DICK PIEPER

Figura 2. Imatge dels representats de la seu de Barcelona al Palais de
Beaulieu, Suissa; el dia que es va decidir quina seria la seu olimpica.
Font: Dick Pieper

Figura 3. Imatge de Dick Pieper vora I'estany.

Font: Dick Pieper
Figura 4. Imatge de Miquel Callis

(esquerra), de Sergio Orsi (segon
comencant per I'esquerra), Thomas Keller
(al seu costat) i Dick Pieper (a la dreta).
Font: Dick Pieper
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Figures 5 i 6. Imatges del moment en qué Thomas Keller replica a Sergio Orsi dient que
Banyoles ha de ser la subseu de rem, i que no es pensaven moure d’alla.
Font: Dick Pieper

Figura 7. Imatge del dia que van fer un acte al Club Natacié Banyoles per
homenatjar a Dick Pieper per tot el seu treball realitzat al llarg dels anys. Denis
Oswald (al microfon), Dick Pieper al seu costat i Matt Smith, secretari general de
la FISA, al costat de Pieper.

Font: Dick Pieper
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8.11. CARTA DEL COOB’92 A L’ASSOCIACIO DE COMERCIANTS

Font: Joan Solana
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8.12. ENGANXINES CONTRA LA PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL

b4

N

Figura 8. Imatges de les enganxines reivindicatives.
Font: Pere Palmada

8.13. LLETRA B (escultura a la Draga)
Al Parc de la Draga hi ha una estructura feta per Xicu Cabanyes en honor als Jocs del

1992. L'obra, feta al 1992, es titula Lletra B, referent a la “b” de Banyoles.

Figures 9 i 10. Imatges de I'escultura situada a la Draga titulada Lletra B
Font: Propia
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8.14. INGRESSOS DELS JOCS

A continuacié apareixen els ingressos que es va obtenir gracies als Jocs. Perd cal

mencionar que, malgrat I'existéncia d’aquests, en Joan sempre ha insistit en el fet que

la seva prioritat, i la de la majoria dels organitzadors, no era el benefici econdmic.

Simplement es volia millorar una ciutat que tenia un gran potencial i que la seva poblacio

en pogués gaudir el maxim possible.

Percentatge sobre
Institucions Ingressos per els Jocs el total

Ajuntament 757.598.552 32,00%
Contribucions especials 201.471.701 8,51%
Consell Comarcal 300.000 0,01%
Diputacié de Girona 245.000.000 10,35%
Generalitat de Catalunya 201.416.750 8,51%
Govern Central 466.841.015 19,72%
COO0B'92 465.149.926 19,65%

Club Nataci6é Banyoles 15.112.727 0,64%
Govern d'Euskadi 808.956 0,03%
Ajuntament de Ceret 219.600 0,01%
Catalunya Radio 1.500.000 0,06%

TV3 2.000.000 0,08%

Valvi 750.000 0,03%

DAMM 3.800.000 0,16%
Entrades i matricules 3.937.675 0,17%
Vendes de productes 1.444.784 0,06%
TOTAL 2.367.351.686

Font: Joan Solana
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Com podem observar, la institucié que s’emporta el percentatge més alt d’'ingressos és,
ldbgicament, I'Ajuntament, seguit del Govern Central i el COOB’92. En total es van
recaptar unes 2.367.351.686 pessetes, perd, malgrat semblar molt, no era ni la meitat
del que es va arribar a invertir pels Jocs (recordem que en total va costar 14.558.351.686

pessetes). Per tant, tampoc podem parlar de beneficis propiament dits, siné de diners
recuperats.

8.15. DESPESES DELS JOCS | LES APORTACIONS QUE VAN REBRE

Costos estructurals 195 7.9

Costos financers 82 3.3

Olimpiada Cultural 82 3.3

Inversio

en Infraestructures A e
Total 2.470

Aportacions GRS

Ajuntament 857 34.7

de Banyoles

COOB, 92 465 18.8

Govern Central 465 18.8

Diputacié de Girona 240 9.7

Contribucions 201 8.1

especials

Generalitat 201 8.1

de Catalunya

Altres a7 1.7
Total 2.470

Font: Joan Solana
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8.16. COMMEMORACIONS DESPRES DELS JOCS

Sempre que hi ha un gran esdeveniment a una ciutat, aquesta no ho oblida mai. Els
humans tendim a recordar, amb nostalgia o alegria, aquells dies que han quedat marcats
a la nostra memoria, que han deixat un llegat a la nostra ciutat. Banyoles no va ser
menys i, quan va fer vint-i-cinc anys dels Jocs, es van fer una série de commemoracions

dels Jocs.

8.16.1. Exposicié Banyoles a la llum dels JJOO’92
Aquest és el cas de I'exposicié que va realitzar la Fundacié Lluis Coromina, constituida

per [I'empresariLluis Corominallany 2007.

Espai Eot Art
Dijous 28 de setembre de 2017 ales 20 h

Aquesta entitat té l'objectiu de desenvolupar

activitats artistiques, d’atencio a les persones i la

preservacio de la natura, els animals i de I'entorn EL FUTUR DE LES CIUTATS PETITES

. I : L. EN EL SEGLE XXI
paisatgistic, tal i com consta a la seva pagina

web. La fundacié, doncs, va obrir un espai
d’estudi multidisciplinari sobre les “llums i
ombres” en el present i el futur de ciutats petites
com Banyoles. Des del 26 de juliol fins el 30 de
setembre de I'any 2017 a I'Espai Eat Art de la
Plaga Major de Banyoles es va acollir 'exposicio
“Banyoles a la llum dels JJOO’92"%°, amb el

subtitol “ a I'alcada de I'esdeveniment esportiu”, geees @

“a l'alcada de les necessitats de la ciutat”.

Font: Joan Solana

69 El nom fa honor al llibre Banyoles, a 'ombra dels JJOO’92, ja que al llibre es mostraven molt
critics amb I'esdeveniment olimpic i a I'expectativa de tot el que podia passar; perd ara, vint-i-
cinc anys després s’ha pogut comprovar com de positius van ser aquests jocs per la ciutat.
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Figura 11. Planol de la sala d’exposicions de Lluis Pau. Font: Joan Solana

Aquesta exposicié va mostrar les intervencions ecologiques, paisatgistiques, urbanes i
socials que van transformar la ciutat, a través de fotografies. Amb el gui6 de Joan Solana,
antic alcalde de Banyoles, i el disseny de I'arquitecte Lluis Pau; va recollir la memoria
del que va passar i va donar l'oportunitat de reivindicar la tasca de les persones que ho

van fer possible.

Per tal de plasmar totes les transformacions en una sala d’exposicions i ubicar els
espectadors, es va desplegar un ortomapa als peus dels visitants. Es va fer aixi perque
aquests tinguessin la sensacio d’estar-se submergint en les aiglies de I'estany, perque,
segons va assenyalar Lluis Pau a una entrevista feta al diari E/ Punt amb el titol

Resplendor Olimpica; “

el missatge que entra pels peus s’assimila amb més intensitat.”

Aquest ortomapa té unes zones determinades marcades amb color salmé, que son les
transformacions arran dels Jocs. | 'ortomapa estava acompanyat de les fotografies de
les infraestructures, totes de Pere Duran, col-locades a les parets de traverti de la sala,
on mostraven I'abans i I'ara de la ciutat; i textos escrits per Joan Solana, que ajudaven
a entrar en context del moment olimpic. Perd, a més, també es recorda la fita incomplerta

de I'Olimpiada Cultural a través d’un audiovisual.

70 Cita extreta d’un article del diari E/ Punt escrit per Gemma Busquets el dilluns, 14 d’agost del
2007: Resplendor Olimpica.
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Figura 12. Imatge de I'exposici6. Font: Pere Duran

Liuis Pau | Joan Solana ='han encarmeggt, respectvament. del disseny | dal guid de 'sposicd. Es potvisitar fins 2 30 de setembre al'Espai Eat At de BanyDies I 0ANSASKTER

Figura 13. Lluis Pau i Joan Solana a I'exposicié. Font: Joan Sabater

I, a I'entrada, s’hi podia veure I'escut de Banyoles recollint el nom de totes les persones
implicades en I'éxit dels Jocs, que Joan Solana resumeix en un plafé com a conclusio:
“Una exhibicio de la natura i del treball responsable de milers de persones que se sentien
protagonistes d’instants fecunds per a la vida i per a la memoria”.
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Figura 14. Dibuix de I'escut de I'entrada de I'exposicié. Font: Joan Solana
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8.16.2. El Passeig dels Jocs Olimpics Banyoles 1992

Una altra commemoracio6 dels Jocs va ser al
26 de juliol del 2017. Va consistir en un acte
al Parc de la Draga en la que el passatge
central del parc, construit en motiu dels Jocs,
va passar a anomenar-se “Passeig dels Jocs
Olimpics Banyoles 1992”. Es tracta del
passeig que va des del cami de
circumval-lacié de I'Estany fins al passeig de
la Draga. A més, també es va inaugurar una
placa de record cap als voluntaris que van fer

possible la celebracié dels Jocs.

Figura 15. Imatge del passeig dels Jocs
Olimpics. Font: propia

Entre el public assistent, hi havia exvoluntaris i exesportistes. Un d’ells era I'exremer
Fernando Climent, tal i com consta a la web de Radio Banyoles, sevilla d’origen i instal-lat
des de fa decades a Banyoles, que va recordar la competicié del 92 com la millor a la

qual ha participat.

Figura 16. Imatge del dia de la inauguracié. D’esquerra a dreta: Miquel Noguer (alcalde de Banyoles), Joan
Solana (alcalde de Banyoles durant els Jocs), Albert Comas (president del Club Natacié Banyoles) i Lluis

Miquel Oliver (president de la Federacio Espanyola de Rem. Font: Banyoles.cat (Ajuntament de Banyoles)
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8.17. DISCURS DE JOAN SOLANA SOBRE ELS BENEFICIS DELS JOCS™

«A hores d’ara, vint-i-cinc anys després, molt poca gent dubta dels beneficis per a la
ciutat i la comarca que va comportar 'eleccié de Banyoles com a subseu olimpica de
rem, per part del COOB’92.

La col-laboracié institucional, el coneixement precis dels déficits de la ciutat, 'assumpcio
de les prioritats dels Pla General de Banyoles i dels plans territorials que desenvolupava
la Generalitat de Catalunya, la deteccié dels perills que podia comportar la celebracio
d’'unes proves d’aquesta magnitud sense el control de la Institucié municipal i la qualitat
dels projectes van permetre executar unes obres que no s’haurien pogut fer comptant
nomeés amb els recursos propis d’una ciutat de menys de quinze mil habitants —en aquell
moment-, o que haurien trigat décades, amb els perjudicis socials, culturals i econdmics

corresponents.

La implicaci6 total del Club Natacié Banyoles i el suport de les Entitats esportives que
constituien el Patronat Banyoli de I'Esport, al costat de la solvéncia del director de la
Subseu, el banyoli Joan Malagelada, i tot el seu equip, van garantir que la ciutat estigués

també a I'algada de I'esdeveniment esportiu més important de tots: uns Jocs Olimpics.

Malgrat que I'estany sempre havia estat considerat idoni per a la practica del rem, no va
ser facil aconseguir la designacié de subseu. Es llarguissima la llista de persones que
van treballar per convéncer els que havien de prendre la decisio i cal tenir-les presents
i agrair la seva participacio, perd s’ha de reconéixer que sense la feina feta durant
décades pel Club Natacio -i en el Club Natacié-, Banyoles no hauria acollit les proves
de rem, el 1992.

Aquesta feina, doncs, a part de propiciar esportistes d’alt nivell, alguns amb medalla
olimpica, d’afavorir la practica massiva de I'esport -no només del rem- a favor de la salut
—fisica i mental- de la poblacié, i de crear i reforgar vincles socials, esta en I'origen dels

enormes beneficis de tot tipus que va aconseguir la ciutat i la comarca.

L’esport va permetre impulsar una millora ecoldgica, paisatgistica, d’equipaments i
urbanistica extraordinaria. Era natural esperar que hi hauria retorn. | aixi va ser. Per a

molts esports de Banyoles hi ha un abans i un després de 1992.

71 Discurs pronunciat per Joan Solana a I'exposicié Banyoles, a la llum dels JJOO’92.
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Es bo conéixer el passat i mirar-lo, sense prejudicis, per qiiestionar el present i, sobretot,
per projectar el futur. No és esperable un esdeveniment de la categoria d’uns jocs, pero
tot es pot ajustar a la dimensié corresponent. Una ciutat ha de ser una xarxa real
(Padjectiu és pertinent en un temps de sobrevaloracié d’alld virtual) i les xarxes es
defineixen per les interrelacions multiples. El 1992 ens va ensenyar qué es podia fer si
es produia una col-laboracié compromesa, responsable, respectuosa, entre esportistes,
ecolegs, urbanistes, artistes, comerciants, industrials, o entre persones de procedéncies

socials o de generacions diferents.»

8.18. ALTRES FOTOGRAFIES ACTUALS DE L’ESTANY
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Figures 17, 18, 19, 20, 21 i 22. Imatges de I'estany i el seu entorn. Font: propia

8.19. DOCUMENTS DE DICK PIEPER DEL MOMENT DELS JOCS

5

e

CENTEE GO o Nt B

Fe:

cc RO

HANYOLES
FRLIEN) GENERAL b | ESrimy

(Hangar )

L'hangar de rem, consiruil fa {renta anys,
Fenderrocaran avial

El Club Natacio Banyoles és en |'ull de I'huraca que
envalta la ciutat de I'estany des que fou designada
Subseu Olimpica, Es I'sntitat esportiva oficial mes antiga
que hi ha a la comarca, la que més fama li ha proporcio-
nat a través dels éxits esportius, ila que més involucra-
da estd en els Jocs del 92. Les seves instal.lacions
esian essent objecte d'una important remodelacia, que
hauria de restar acabada el 31 de juliol de I'any que ve,
en qué I'estany lel Club es iPOsaran’a prova amb motiu
dels Ci i del Mon ils de Rem. E

B Y T/TE ALgak REFOnY 550 <

Club Nataci6 Banyoles: Treure profit del 92 ;

banyolins son majoria en 'equip estatal que participa als
Jocs de Moscod, i el 84 en Climent guanya l'argent a Los
Angeles.

Les instal.lacions, perd, no expermentan millores an
consonancia amb als éxits esportius, En aguest senlit, la
Juntava apostar mali fort quan decidi esperar gue arribes-
sln les Ollmpiades per poder financar correstament unes
='estaen laprima-
ra fage, consistent en la construccia d'una piscing a 'aire
lliure, de 25 matres. En les que ve o el juny s'iniciard |a
segona fase en la qual es procedird a l'anderocament de
I'edifici on actualment hi ha la piscina cobsra, &l gimnas |
I'hangar de rom (aixecals o 1960} | la construecid alld
mateix dels mateixos sarvels. El restaurani | les olicines
nomes es remodelaran, B Clubté un pressupest ordinari de
40 milions de pessetes. Per fer fron a les despeses d'a-
questas obres es compta amb subvencions de la Direccis
General de [ Esport de i3 Ganaralital, "Consajn Suparior da
Deportes”, Ajuntamant, Diplitacis | el GOOB. Malgrat que
ancara s'han de concretar [es partides que hi destinen la
Generalitat | I'Estat, fant &l Glub com FAjuntament estan
tranguils pel tema financar,

E11964 arriba a Banycles un alemiany que aparaix com
la figura clau per entendre molles de les aciuacions dsl
CMNB. Es dlu Dister Piepar, practicava 'esqui nautic, | és !
vice-president de I'entitat des del 76. Ha volial el mon
parlrcapant com atécnic en mundlals | proves de ram a les

n
cita | en Ia dels Jocs, Banyoles | el Club Natacit s’hi
juguen el prestigl | el futur.
El poble ied CNB han viscut un idilli permanent das que
agues! es funda, el 1925, Rapassant les llh(es de socis

iaraforma part del comite tecnic de la Subseu.
Ta I:s ideas molt clares respecta a les |nies a seguir pel
Gl ‘ha dedona,

a base d'acollir escelars i far- fasesrm.i‘espm Ensegan
Hoc hsm d'aconsaguir consalidar-nos com a_Cenf.rs dAlt

t'adories g i iment nofii ha familiat

i iacionada, di i .ambelClub, La
clutat passa defs 13,000 habitants, iel CNE 1, entra tilulars
i benaficiaris, uns 7.000 socis. El nom da Banyoles ha estal
promogut a nivell ssportiu per aquest Club: el 1962 Oxford
| Cambridge van mesurar les seves forces a |'sstany, al cap
de dos anys selaccionen un nedadar per a les Oimp

Estatal de rem. | final a daser

' * |
Diater Fieper, sots-presidant dal C.N.8.

La por al fracas

En Pieper diu gue no dorm gaire tranguil. Compta els
dias gue falten per a les Olimpiadas, pard tambeé sls que
falten per als Campicnats del Man Juvenils de Rem. EI
vice-president del Club Natacid, alemany ell, 18 por da
donar a imatge tipica que Espanya € Pirineus enlla, |

Home, s que ne e (&lten motius -clarifica-, 5ha de
remodsiar | arribada de ia pista de rom, necessitem fa |
variant de la carretera ' Oiol, hem de tirar enrera l'actus!
C-150 parqus fa nasa par & lampliacic de ['armbada, fa
Vila Climpica totjust s ha comencatara... i da thotelfang
en pariem. En Digter Plaper, enginyer técnic d'una pres-
tigiosa cases automobilistica -alemanya-, casat amb una
banyoling, conserva als seus cinquanta anys | escag
I'aspecte d'un esportista da totala vida Sera membre de
l'equip tecnic als Jocs del 92 i responsable de les

focus d'alraceid d'un turfsme de gualitat.

Els contactes que Dieter manté arreu del continent, i la
situacid geografica de la clutat, han fasiiitat que el Club i
l'estany siguin un punt d'encontre habitual d'esportictes
inremaoionals

de Toklo, | a partir d'aguests momeants la seccid de rem es
converteix en la millor ambaixadara banyolina arrad del
mén. El 1968 ja hi ha remers a Méxic, el 76 aconsegusixen
la primera medalla espanyela en un mundial, el 80 els

hihauns 150 remers prenent contac-
1e alnb |es aigles climpiquas. Els Jocs, cada dia més a
prop, fa mesgs que es deixen notar; els darrers dos anys
han pazsal per les velles installacions quaranta-gualre
grups, paranyents a quinze paisos diferenis,

ions amb la Federacio Intermacional. Es consclent
que sera un dels qui hauran de donar la cara quan
S'axigeixin explicacions a nivell mundial.

-Sap que &5 probable una vaga en el sector de la
construccia al mes gue ve o laltre?

-Na, perd mho he temut sempre. Es ldgie que efs
olrers es vulguin aprofitar d'una confunlura com agues-
ta..

“Greu que s'hi arrlbard a temps?

<Ha veig molt just.

Article del diari Pla de I'Estany del 19 al 25 d’abril de 1990 parlant del Club Nataci6 Banyoles i

antravietant a Nirk Pianar Fnant: Nirk Piener
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BE. BREU RESUM DELS BENEFICIE GBTINBUTS PER #A
BANYOLES/TLUBR/REM.

A. Exits esportius i claves millores per a BANYOLES 1
1*ESFUOR dels &ltims 25 ANYS, als guals HE ESTAT
ASES0OCTIAT directa o indireciament, col.laborat o bg n'he
estat 1'SPONSOR i responsable de llur realitzacid:

Primer.— Pere Gbreu i Dick Pieper (i965-1%80) ,

#  VAREM CREAR LES EBABES DE L'ESCOLA DE REM A BAMYOLES,
ambh mes de 200 becaris {ia. d'Espanval.

¥ LLa corrssponent INFRASTRUCTURA ESPORTIVA per al REM.

# Les ACTIVITATS NNEXES, promocid del FIRABIISME 1
CAMPIONATS.

*# DBASES DEL NOM DE BANYDLES en a1l REM NACIONGL 7
INTERMACIONAL .

Eegon.— Dick Pieper a partir del 1981 fins o1 1598,

He ajudat a crear les BASES, cercant ajut per & TOTS ELS
GRANS PROJECTES, amb intervencid FERSONAL I aJur
FIMNGNCER, I COCRDINACIQ dels esforges NACIONALS /
INTERMNACIONALS.,

# CANDIDATURA 1 REALITZACIO DEL MATCH SENIOR BS.

#  SALVAMENT de 1l'antiga ESCOLA DE REM DE FERE ABREU

# CREACIO DEL CCRG (1.7.88) i garantir =1 ssu
funcionament fins el 1988,

# PIRABUISME, reactivar seccid, cursets 83 i compra Ki a
WOR .

¥ JUNTA CNB, REORBANITZAR infrastructura i finances
8187

# DEUTE del CNB, Hipoteca: assegurada la seva cancelacis.
# FIBCING, primera reparacid i posta en marxs el 19832,

¥ BANYOLES, inicil campanya pro OLIMPICA el 8i-92

* CNB NOU CLUB, encarrec del projecie i PROMOCIO via
promocic olimpilca

# BANYOLEE, co-sponsor campanya local pro—climpic 81-84.
%  BANYOLES, col.laborader OFICINA OLIMPICA. Directer
taenic esportiu.

# BANYDLES, co-sponsor del PATRONAT BANYOLI DE  L'ESFORT
1983,

#¥  HANYOLEE, col.lzboracid amb la FiBaA, elaboracisd
projecte.

£ BANYOLES, presentat CANDIDATURS 91 a Kopenhagen (Jocs).
* BANYOLES, col.laborst ami @l COOR des  del
1988/FROJECTES.

¥ BANYOLEB, ASSESURAT les PROVES DE REM DELE  I005
OLIMPIEES 92.
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# BANYCOLEE, co—sponscor CONGREE D'ENMTRENADORE FISA nov.
2% 1.

¥ EBANYDLES,. FROMOCIO turistics EBFORTIVA com a cenkbre
difentrenaments per & equips sstrangers.

% ASSOLIMENTS ESPORTIUS, per a Banyocles 1 21 seu Club,
en col.lsboracid directa en I'obtencid de:

- mes d'un centenar de titols de Campid de Catalunvya.
-  més d'un centenar de titcacls de Camnpic d'Espanva de
Rem.

- MOLTES medalles, titols i1 trof=zus IHTERNAUIONALS.
- Medalles finalistes als FMATCH BENIORS 1 JGLCS DEL
MEDITERRANI .

-  CAMPIONATE FISA, medaliles tambg Junicors, Fesos
Lieugers i Benlior.

- lna medalla Olimpica & Los Angelss 1984 1 diversos
Diplomes.

# ASE0L IMENTS PERMANENTS: — HOU EDRDIFICI DEL CLUBR 1992.
- CAMFP DE REBATES OLIMFIC FPER A
REM.
- NOU LOCAL PER AL CCRO 1 1la
s@gva continuitat.
#* HAVER AIJUDAT & ESTAELIR DEFINITIVAMENT EL  NOM
EANYOLES/REM INTERNACZIONALMENT com a merca de gualitat.
¥ DEMUSTRAT L& VIABILITAT DE FROMOCIO COMERCIAL
ESFORTIVA amb 21 turisme (5TAGES), fora de temporada
turistics.

NO FARLD aAOUI dels altras ASSOLIMENTS OLIMPICES 1
MILLORES PER & BANYOLES.

B. PRINCIPALS DEFECTES I ERRORS 0O ASSIGHATUREE FENDEWTS:

—  HNeo haver aconseBult UMNA RESIDENCIA ESPORTIVA per a uns
&0 ezportistes que ens permetria wiae planificscid millor
i cocherent, NI NOMES d'eguips JACIOMALS, sind també
INTERNATIONALE dels DIFERENTE ESFORTE.

- Mo haver aconseguibt UNA BASE DE FINANGAMENT MEE SOLIDA
per al CLUB NATACIO, que depén delsz seus INGRERE0S
ardinaris, & menys del S50% de les gquotes 1 la REEBTA
VARIABLE, segons 1'ANY, d'sjuts i subvencions. NO HI  HA
SFONSOR FIX FER AL FUTUR PER A CADA SECCIO.

—~  Np haver DESPERTAT £ INTERES DE COLS.LABORAZIO sntre
els antics alumnes de LESCOLA DE REM, becats 1 la
RETICENCIA HABITUAL DE LA GENT DE DBAKYOLESH!.
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- B havar ACOMSESUIT UMG MILLOR DOL.LABORACIO amb Ia FER
i els antagonismes en la sslsccid dlesportistes/ TEmET S

raciaﬁai i egquitatiu {oposicié reglenslistal.

Lok

= MQ maver ATDONSEGUIT oue = SOCI/ESFORTISTA/REMER/
: FEs CUEA DEL. MATERIAL GUE 5 DR
TGTn",.VﬂmTE'TMENTU EtTa

- Ko haver ACONSESUIT mes IUS en forms de SFONEBERS
per als BOTE en el cas del REM =28 d‘“lfaer £ % %
pncara  gue cads esbarcaa) 37 o
1 Sponss . Lrﬂari“ mEs
identificacid, la gual coss
pimcina, per  als SCULpE
espscials.

DESIES/PETICIONS PER 4L FUTUR DEL CLUB /7 BanYOLEES

. 13
-
Tt

e

-~ SOUE EL CLUD E5 CONSOLIDI, sguilibri les seves Tinsnces
i promocisnl TOTES les ssccions.

s GiLiE ELB RIRECTIUS

divergéncies GELOBIES e

vigilar—=a conhralars ik

i
naﬁﬁq TOTE EH LA MQTEizH dlre
L gue vol puiar, que no pas
eskd pujant.

CLUB/FL REM 1 FIRAGLISHE ET
mire internacional T & nacicenal i
vk, COS& IuE ES POT ACDHNEEGUIR  amb =1s
oo FER, 1olas FIBA, i 1lur SBolidaritat

- e ES FACI AMYALMENT UNA REBATA IMNTERNATICNAL

=1 @z opomsibis, dintre dtuns SNV E (1?8?
d'atlanta) L CoaMPIONAT  DEL M DE  REM

possiblemnsnt?.

- GE EN REGAT R NEDIONALS / Dempicnats de Catalunys 4
EEDanv: = intent instaurar un FEREMI OESPECIAL (Un BGY S
4 -

g CATEGORIA) com = GRAKM PREMI DE BANYOLES.

f!‘l
o

; e Fa BEECIO B
les altres SECCIGHS, 3 1 .
i la M BENEFIDIADS DE TC?Eb tae DBEREE FERETES

Documents extrets d’'una carta de Dick Pieper, el 19 de setembre del 1992, cap a Lloren¢ Castafier,

president del C.N.B en aquells moments. Al llarg de la carta Pieper fa un resum de I'abans i el després
del Club i el rem un cop passats els Jocs. En el tros seleccionat s’hi pot observar la valoracié que en

fa dels beneficis obtinguts després dels Jocs.
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